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Resumen Ejecutivo 
Este proyecto piloto busca establecer un Sistema de Gestión Energética para 
generar un uso eficiente de los servicios energéticos en la sedes del SENA, alineado a la 
norma ISO 50001 y dar cumplimiento a las cruzadas de ahorro energético impulsadas 
por el Gobierno Nacional.  
Para este piloto se escogieron tres sedes ubicadas según la variación de pisos 
térmicos y que cumplieran con los niveles de consumo energético de estudio (Agua, 
Electricidad y Gas) y así poder generar las métricas que  permitan determinar la 
viabilidad del sistema de gestión e implementarlo en todas las sedes del SENA a nivel 
nacional. 
Con este piloto se espera convertir al SENA en la entidad LÍDER y pionera a nivel 
nacional en implantar un sistema de gestión de energía, incorporando la eficiencia 
energética en la entidad y complementándolo al sistema de gestión integral del SENA, 
mejorando la eficiencia energética de los procesos de forma sistemática y continua y a 
su vez mejorar los resultados institucionales mediante la identificación de soluciones 
técnicas viables por aumento de la eficiencia y disminución de costos. 
Este piloto está divido en tres fases, que son: Fase 1. Caracterización y 
Diagnostico Energético-Productivo; Fase 2. Implantación; Fase 3. Auditoría Interna y 
Acompañamiento Certificación ISO 50001; cada una de estas fases conlleva unas 
actividades, entregables y un cronograma para el seguimiento al cumplimiento de los 
ANS establecidos para la ejecución del proyecto. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 
 Este proyecto de grado tiene como objetivo principal propiciar una experiencia 
investigativa fundamentada en los conocimientos y habilidades adquiridas 
durante el proceso de formación de la Especialización en Gerencia de Proyectos 
bajo los lineamientos del PMI
1
. 
Objetivos Específicos 
 Argumentar y comunicar de manera efectiva los resultados obtenidos durante el 
proyecto de grado en la sesión de socialización.  
 Realizar un análisis crítico de la temática a través de argumentos sólidos basados 
en los conocimientos adquiridos y en los resultados de todos los estudios 
realizados como son el estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico 
financiero y el estudio ambiental. 
 Entregar todos los planes de gestión referentes al proceso de la dirección de 
proyectos, bajo los lineamientos del PMBOK (5ta Edición) del PMI. 
 Documentar la iniciación, mediante la elaboración del “Project Charter”, el 
“Project Scope Statement” y el “Product Scope Statement”. 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 PMI es una marca registrada del Project Management Institute, Inc., https://www.pmi.org/ 
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Introducción 
 Desde hace años los Sistemas de Gestión Energética (SGEn), se presentan como 
una herramienta para optimizar el uso y consumo de energía por parte de cualquier 
organización, sin importar el sector, actividad económica y su tamaño. Los beneficios 
son muchos y los motivos que mueven actualmente a las organizaciones a poner en 
marcha un SGEn es la búsqueda de Ahorrar, Sistematizar y Demostrar su compromiso 
con el medio ambiente.   
No obstante, existen otros co-beneficios que se pueden obtener con la 
implementación de los SGEn, como por ejemplo, una mejora en la imagen tanto al 
interior de la empresa como hacia el exterior, si se combina con una campaña de 
difusión, en donde se resalten los compromisos de las empresas con la sociedad y el 
cuidado del medio ambiente. Todo esto se puede llevar a cabo de una forma costo-
efectiva, debido a que precisamente los costos evitados por el uso de la energía servirán 
posteriormente para recuperar los gastos del SGEn y de las actividades que resulten de 
su implementación. 
Como resultado del proyecto de “Implementación del Sistema de Gestión 
Energética, Alineado con la Norma ISO 50001”, en las sedes del SENA a nivel nacional, 
se busca crear un modelo de gestión integral en la entidad, que se desarrolla en el ámbito 
de tres etapas fundamentales; Decisión estratégica, Instalación y Operación, el cual se 
implementa en forma de sistema, con el propósito de aprovechar integralmente todos los 
recursos disponibles en el SENA y analizar en forma estratégica a la entidad en función 
de la eficiencia con impacto en la productividad y en la consolidación de una cultura de 
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ahorro de los servicios energéticos, creando una edificación sostenible, ya que estas 
edificaciones son responsables del 40% del consumo de energía, 13,6% del consumo de 
agua y contribuyen de forma muy importante al agotamiento de los recursos, pero son 
una parte fundamental de la comunidad SENA, ya que los aprendices como empleados 
pasan en promedio el 90% del tiempo dentro de ellos.  
El estándar ISO 50001, plantea un plan de intervención, basado en una revisión 
energética inicial, de cara al despliegue de la planificación energética, activando un ciclo 
de mejora continua. El punto de partida es el desarrollo de un estudio en profundidad de 
la situación energética de las sedes SENA, analizando rendimientos energéticos y 
oportunidades de mejora. Para ello se realiza una Auditoría Energética de las 
instalaciones controladas operacionalmente por la entidad. A partir de las conclusiones 
de la revisión energética inicial se realiza la planificación energética primaria y la 
elaboración de la documentación que soportará el SGEn. La implantación del SGEn, 
incluye actividades de visitas a sedes, formación y sensibilización en relación a las 
directrices de la norma y el proceso de auditoría interna. Al final del período, y previa 
auditoría interna, se lleva a cabo la Certificación por parte de una entidad acreditada, lo 
cual conllevará a que el SENA sea la primera entidad del estado certificada en la norma 
ISO 50001, dando cumplimiento a la directiva presidencial 06 de diciembre de 2014. 
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1. Antecedentes 
        A continuación se describirán los antecedentes de nuestro proyecto. 
1.1. Descripción de la Organización
2
 
SENA + Trabajo, es la frase que identifica al SENA a nivel nacional y mundial; 
creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, 
los empresarios, la iglesia Católica y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es 
un establecimiento público del orden nacional, con autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio del Trabajo. 
        1.1.1. Definición general. 
En virtud del artículo 1º de la Ley 119 de 1994, el SENA es un establecimiento 
público del orden nacional con personería Jurídica, patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa, adscrita al Ministerio del Trabajo, según el Decreto 4108de 
2011; su misión, funciones y términos en que deben cumplirse, están señaladas en la Ley 
119 de 1994, correspondiéndole al SENA invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral 
para la incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan al 
crecimiento social, económico y tecnológico del país, a través de programas de 
formación técnica profesional y tecnológica. Además de la formación profesional 
integral, impartida a través de los Centros de Formación, el SENA brinda servicios de 
Formación continua del recurso humano vinculado a las empresas; información; 
orientación y capacitación para el empleo; apoyo al desarrollo empresarial; servicios 
                                                 
2
 Toda la información de la organización fue tomada de la página del SENA, http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 
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tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a proyectos de innovación, desarrollo 
tecnológico y competitividad. 
La Ley 119 mantiene la unidad jurídica y organizativa de la Entidad; su carácter 
estatal de interés público; su dirección y administración tripartita (gobierno, trabajadores 
y empresarios) en los niveles nacional y regional; su adscripción al Ministerio de Trabajo 
con carácter descentralizado, es decir, con administración independiente y establece el 
manejo autónomo de su presupuesto y el carácter redistributivo de la asignación de los 
recursos entre regiones, sectores económicos y niveles de la producción. 
        1.1.1.1. Reseña histórica. 
 La formación profesional en Colombia se remonta al año 1890 cuando los Padres 
Salesianos fundaron en Bogotá el Colegio León XIII de Artes y Oficios para la 
formación técnica de la juventud. Luego vino la creación de doce escuelas técnicas y 
varios institutos agrícolas para la capacitación de los trabajadores. 
La primera iniciativa sobre la creación de un instituto de formación profesional 
surgió durante el V Congreso de la Unión de Trabajadores de Colombia UTC celebrado 
en Medellín en febrero de 1954. La idea era crear un conjunto de escuelas industriales al 
estilo de las que en ese entonces existían en Brasil con el nombre de Servicio Nacional 
de Aprendizaje Industrial SENAI. Fue así, como mediante el Decreto 2920 de 1954 se 
creó el Instituto Nacional de Capacitación Obrera y como director fue nombrado 
Rodolfo Martínez Tono. 
Transcurría el año 1957 cuando Rodolfo Martínez Tono se embarcó en el sueño que 
se convertiría en la que sería la obra de su vida. El no imaginaba que aquella idea 
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concebida a la orilla del lago Leman, en Suiza, durante una cena con Francis Blanchard, 
director de la División de Formación, de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), se transformaría en el SENA. Blanchard le propuso crear una organización 
descentralizada del Estado y con financiación autónoma. El proyecto tomó forma en la 
mente de Martínez, quien lo expuso ante el entonces Ministro de Trabajo, Raimundo 
Emiliani Román. 
La iniciativa, defendida en un intenso debate ante el Consejo de Ministros y 
revisada por un comité asesor, fue aprobada. Así, el SENA nació durante el Gobierno de 
la Junta Militar, posterior a la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla, mediante el 
DecretoLey118, del 21 de junio de 1957. Sus funciones, definidas en el Decreto 164 del 
6 de agosto de 1957, eran brindar formación profesional a los trabajadores, jóvenes y 
adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la minería, la ganadería y de distintos 
sectores productivos del país. Así mismo, proporcionar instrucción técnica al empleado, 
formación acelerada para los adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a 
establecer un sistema nacional de aprendizaje. 
Además, organizar y mantener la enseñanza teórica y práctica relacionada con 
diferentes oficios; seleccionar los candidatos al aprendizaje; realizar cursos 
complementarios de preparación, perfeccionamiento y adiestramiento para trabajadores 
técnicos; y contribuir con el desarrollo de investigaciones relacionadas con la 
organización científica, entre otras. 
La entidad tripartita, en la cual participarían trabajadores, empleadores y Gobierno, 
se llamó Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y surgió en el momento indicado. La 
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industria pretendía conquistar nuevos mercados y necesitaba más trabajadores y mejor 
calificados, métodos modernos y cambios drásticos en la productividad. 
El nombre, SENA, lo escogió Martínez Tono, quien admiraba el río Sena que cruza 
a París, la ciudad luz, capital de Francia, donde estudió aspectos relacionados con la 
formación profesional. Como en toda “gran empresa”, el comienzo fue difícil. Las 
primeras clases se dictaron en las aulas del Politécnico Central y de la Universidad 
Nacional. También en improvisadas carpas de circos levantadas en ciudades y 
municipios, con el fin de ampliar su cobertura. 
La institución atendería las demandas de la empresa privada en sus planes de 
expansión; del Gobierno, con sus políticas de arbitraje y planificación de los recursos y, 
de los trabajadores, que exigían más capacitación, bienestar y calidad de vida. El primer 
centro de formación fue el Metalmecánica, en Bogotá. 
Hasta 1964 la unidad operativa del SENA fue la seccional Bogotá. Ese año funcionó 
el Centro Nacional de Confecciones en Pereira y en 1965 el Centro Nacional Textil de 
Medellín. Se proyectaron los centros nacionales de artes gráficas, de fundición para 
Bogotá y el náutico pesquero para la Costa Pacífica, que operarían entre 1968 y 1969. 
Otros centros nacionales planeados y construidos, posteriormente, fueron el de 
hotelería y turismo, el de mandos medios y el de construcción, en Bogotá. 
En la década de los sesenta los centros de formación pasaron de 31 a 50; la 
formación no tradicional, fuera de los centros, representó el 35% del total y se crearon 
los centros agropecuarios y la División Agropecuaria. De éstos, los más importantes 
eran 
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La Salada, Antioquia; Gaira, Magdalena; El Espinal, Tolima y Buga, Valle. En este 
período el número de alumnos se incrementó 40% cada año debido al incremento de los 
aportes de la empresa privada, que pasaron de 1 a 2% con la Ley 58 de 1963, y a los 
mecanismos de planeación de acciones, evaluación y control de resultados del SENA. 
En 1968 se crearon dos subdirecciones nacionales: la Administrativa y la de 
Operaciones y se planteó la necesidad de modernizar los sistemas de formación 
profesional con métodos pedagógicos y medios audiovisuales. Igualmente, se inauguró 
el Centro de Control Experimental, en Bogotá, con modernos equipos, laboratorios de 
control de calidad, metrología y ensayos. 
El SENA se ha adaptado a los cambios en las tendencias demográficas y 
tecnológicas para optimizar su función. Durante estos 50 años se ha consolidado como 
una entidad de Formación Profesional y extendido sus servicios a todos los municipios 
de Colombia mediante alianzas estratégicas con alcaldes y gobernadores. 
Actualmente, llega a los 1104 municipios, incluso a los más alejados, con una red 
corporativa de comunicaciones que comprende la Dirección General, 33 Regionales, 116 
Centros de Formación Profesional y 383 aulas móviles con acceso a internet. 
        1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
La formulación del Plan Estratégico es un ejercicio participativo que tiene como fin 
establecer el quehacer institucional del SENA y construir una entidad de talla mundial 
con visión a 2020. 
El modelo estratégico del SENA apunta a la consolidación del sector empresarial y 
social. En el primero, el SENA aportará a la mayor productividad de las empresas para 
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la competitividad regional brindando conocimiento, tecnología y fuerza laboral; en el 
segundo, mediante la inclusión social de los colombianos permitiéndole acceder al 
conocimiento, la formación, el trabajo y el emprendimiento. Estas dos acciones se 
articularán por medio de la consolidación del Sistema de Conocimiento SENA que 
involucrará temas como: sectores productivos, mercado laboral, marco nacional de 
cualificaciones, tecnologías y educación, formación por competencias. 
Por otra parte, el SENA desarrollará y fortalecerá la estrategia de empleo y 
emprendimiento trabajando para incrementar el emprendimiento de carácter social. 
“El SENA aportará a la mayor productividad de las empresas para la 
competitividad regional brindando conocimiento, tecnología y fuerza laboral”. 
        1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 
 Contribuir a la vinculación laboral mejorando las condiciones de empleabilidad 
de las personas y su impacto en la productividad de las empresas. 
 Desarrollar formación profesional integral con calidad, pertinencia y cobertura. 
 Conectar a las personas certificadas por competencias laborales con el trabajo.  
 Fortalecer el proceso de emprendimiento y empresarismo. 
 Fortalecer la gestión del contrato de aprendizaje. 
 Contribuir en la ubicación laboral de personas mediante el proceso de 
intermediación laboral. 
 Consolidar y fortalecer el sistema de gestión que garantice la excelencia en el 
cumplimiento de la misión y los servicios de alta calidad de la Entidad.  
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        1.1.4. Política institucional. 
En el nivel institucional el quehacer del SENA se inscribe dentro de documentos 
marco de Política Institucional tales como la Ley 119 de 1994, el Acuerdo 12 de 
1985Unidad Técnica y el Acuerdo 00008 de 1997 Estatuto de la Formación profesional 
Integral. Éste último, estructurado como documento marco para dar respuesta a la 
Misión asumida en la Ley 119 de 1994. En el orden nacional el SENA se enmarca 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” que 
descansa en los pilares de más empleo, menos pobreza y más seguridad. 
La política institucional se inspira en la política internacional y nacional. En ella se 
ven reflejados los Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) tales como la inclusión social, la 
erradicación de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado ambiental. 
Así mismo, lo planteado en el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI de la UNESCO presidida por Jacques Delors, que se concreta en una 
educación para toda la vida y en el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser 
y aprender a vivir juntos. 
La formulación estratégica del SENA para el período 2011-2014 establece una 
visión al 2020 la cual proyecta al SENA como una institución de clase mundial para 
beneficio de los colombianos. Para lograrlo es fundamental el enfoque hacia la calidad, 
soportada con estándares nacionales e internacionales. El modelo estratégico concibe al 
SENA como una Entidad que contribuye a la competitividad del país, a través de dos 
grandes propósitos: el incremento de la productividad de las empresas y las regiones y, 
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la inclusión social de personas y comunidades vulnerables. El plan se soporta en tres ejes 
o pilares: orientación al cliente, calidad y estándares internacionales y, tecnología e 
innovación; se formula a través de dieciséis objetivos estratégicos cuyo resultado final es 
la creación de valor para sus principales grupos de interés beneficiarios: la sociedad, los 
trabajadores, las empresas y el gobierno (Plan Estratégico SENA 2015-2018 con visión 
2020 SENA de clase mundial). 
Para impactar la productividad, el SENA entregará a las empresas y regiones, 
conocimiento, tecnologías y fuerza laboral calificada con estándares nacionales e 
internacionales. Todos servicios que la Entidad entregue al sector productivo y a las 
regiones, irán siempre encaminados a incrementar sus rendimientos en la producción de 
bienes y servicios (Plan Estratégico SENA 2015-2018 con visión 2020 SENA de clase 
mundial). Así mismo, y alineado con los esfuerzos del país en los sectores locomotora, 
los de talla mundial y los que jalonan el desarrollo regional, la institución orientará sus 
programas de formación a estos sectores y fortalecerá las mesas sectoriales como una de 
las vías de articulación con el sector productivo que le permiten mejorar la pertinencia. 
Por otro lado, entregará al país Formación Profesional Integral, con la cual se logren los 
propósitos institucionales de alcanzar: más cobertura, más calidad, más pertinencia e 
internacionalización. 
El SENA garantizará la cobertura, fortaleciendo la formación virtual y a distancia; 
alcanzará un mayor nivel de pertinencia enfocando sus esfuerzos de formación 
profesional en los sectores locomotora definidos en el PND, los sectores de clase 
mundial y en los sectores productivos que jalonen el desarrollo regional. En el tema de 
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calidad, el modelo de formación del SENA debe medirse con estándares nacionales e 
internacionales a través del desarrollo y certificación de competencias. Se trabajará en la 
obtención de registros calificados, acreditación de alta calidad de programas, 
condiciones para la acreditación institucional, participación de los aprendices en las 
pruebas Saber pro. La Entidad focalizará esfuerzos en alianzas internacionales que 
fortalezcan la formación profesional integral
3
.  
En ese sentido, la formación del SENA debe medirse con estándares nacionales e 
internacionales que garanticen la calidad en la formación y el aprendizaje a través del 
desarrollo y certificación de competencias; éstas deben estar enfocadas en fomentar la 
competitividad de los trabajadores a nivel local y global. Para el efecto, la Entidad debe 
contribuir a la definición del Marco Nacional de Cualificaciones con estándares de 
competencias de talla mundial. 
En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional 
integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y 
empresas y habrá contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de 
Colombia a través de (Plan Estratégico SENA 2015-2018 con visión 2020 SENA de 
clase mundial):  
 Los relevantes aportes a la productividad de las empresas. 
 La contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la 
pobreza. 
                                                 
3
 Plan Estratégico SENA 2015-2018 con visión 2020 SENA de clase mundial, 
http://www.sena.edu.co/es-co/sena/planeacion/planEstrategico20152018.pdf 
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 El aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y regiones. 
 La integralidad de sus egresados y su vocación de servicio. 
 La calidad y los estándares internacionales de su formación profesional 
integral. 
 La incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la 
formación profesional integral. 
 Su estrecha relación con el sector educativo (media y superior) 
 La excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, 
tecnológicos, financieros). 
1.1.5. Misión, visión y valores. 
En seguida se describe la misión, visión y valores del SENA. 
       1.1.5.1. Misión. 
“El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función 
que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país”. 
       1.1.5.2. Visión. 
En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al 
empleo decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las 
personas y de las empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones 
como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz. 
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       1.1.5.3. Valores y principios institucionales. 
La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta y mantiene en los 
siguientes valores: 
 Respeto. 
 Librepensamiento y actitud crítica. 
 Liderazgo. 
 Solidaridad. 
 Justicia y equidad. 
 Transparencia. 
 Creatividad e innovación. 
 Primero la vida. 
 La dignidad del ser humano. 
 La libertad con responsabilidad. 
 El bien común permanece sobre los intereses particulares. 
 Formación para la vida y el trabajo. 
        1.1.6. Estructura organizacional. 
La estructura organizacional del SENA se encuentra reglamentada por el Decreto 
249 de 2004 y la Ley 489 de 1998. 
El Artículo 2 del Decreto 249 de 2004, determinó al Consejo Directivo Nacional 
como el máximo órgano rector del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
En la Figura 1 se muestra la estructura organizacional del SENA. 
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Figura 1. Estructura  Organizacional. Autor SENA 
1.1.7. Mapa estratégico. 
El Mapa Estratégico es una representación visual de la Estrategia Integral del SENA 
basada en el Modelo Estratégico. En él se presenta la cadena lógica de los siete objetivos 
estratégicos de la Entidad, que describen la manera como el SENA alcanzará su Visión, 
cumplirá la MEGA META
4
 y generará impactos en sus beneficiarios. Este mapa permite 
alinear los esfuerzos del equipo de trabajo de la Entidad, con cada uno de los objetivos a 
través de un modelo de gestión a largo plazo que integra los procesos misionales y de 
apoyo, se muestra en la Figura 2. 
                                                 
4
 La MEGA META es el norte estratégico retador, unificador y motivador de la Entidad. Es la 
visualización de la gran meta que el SENA va a lograr en el cuatrienio 2015 – 2018, de cara a los retos que 
enfrenta y a los impactos que se compromete a generar en el país, como entidad adscrita al Ministerio del 
Trabajo. Plan Estratégico SENA 2015-2018 V2, http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/planeacion/planEstrategico20152018.pdf 
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Figura 2. Mapa Estratégico – Autor SENA 
       1.1.8.  Cadena de valor de la organización 
El SENA a través del mejoramiento continuo de sus servicios  de formación 
profesional integral, de generación de ingresos y empleabilidad para la incorporación y 
desarrollo de las personas en actividades productivas, se compromete con sus clientes y 
grupos de interés a generar una cultura de Calidad con Calidez, mediante un Sistema 
Integrado de Gestión,  centrado en las personas, como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 1. Cadena de Valor SENA – Autor Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
1.2  Caso de Negocio 
        Posteriormente se describirán los antecedentes del problema. 
 
        1.2.1.  Antecedentes del problema. 
        Comprometido con el uso adecuado de la energía y con el desarrollo de la 
eficiencia energética en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía ha avanzado junto a 
otras entidades del Estado, en acciones que les permiten a los colombianos conocer y 
tener herramientas para asimilar esta práctica en su vida cotidiana y socio laboral. 
"La energía es motor de desarrollo, es la base para que las empresas puedan 
crecer y generar empleo. El  Día de la Eficiencia Energética  debe llevarnos a pensar 
cómo estamos usando la energía y cómo podemos ser más eficientes", afirmó el ministro 
Tomás González. 
Usar la energía de manera eficiente significa disminuir los desperdicios sin 
afectar el nivel de producción de bienes o servicios, o el nivel de calidad de vida. La 
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eficiencia energética tiene impacto directo sobre el crecimiento económico toda vez que 
ahorrar energía sin sacrificar la producción, disminuye su costo y  contribuye a la 
competitividad. 
Bajo premisas como éstas, el Ministerio de Minas y Energía ha hecho de la 
eficiencia energética uno de los pilares de su gestión. De hecho, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) que actualmente discute el Congreso de la República, reconoce la 
importancia del tema y establece en sus bases el compromiso del MinMinas frente al 
diseño e implementación de una política de eficiencia energética para los próximos 
cuatro años. 
El trabajo que adelanta el Ministerio de Minas y Energía abarca temas que van 
desde la concientización de los ahorros potenciales y el apoyo a proyectos productivos, 
hasta el reconocimiento público de los agentes que han apostado por este tipo de 
medidas y que han demostrado sus beneficios. 
Por ejemplo, a través del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(Proure) se ha viabilizado el otorgamiento de incentivos tributarios que ascienden a los 
$85.000 millones para proyectos de inversión en la industria y en el transporte público 
de pasajeros, así como para la identificación de potenciales energéticos a partir de 
generación eólica.
5
 
Además, conscientes de lo que significa la eficiencia energética para la 
competitividad de la industria, se renovó en febrero de 2015, en compañía del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la 
                                                 
5
DNP – Departamento Nacional de Planeación – www.dnp.gov.co 
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UPME, un memorando de entendimiento con la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) para promover e implementar proyectos de eficiencia energética. 
Por otro lado,  desde el segundo semestre de 2014, junto a la Unidad de 
Planeación Minero Energética  (UPME), se adelanta una campaña de pedagogía sobre 
uso eficiente de la energía en los sectores residencial, industrial, hotelero, comercial y 
educativo.
6
 
Finalmente, junto con Andesco y Findeter, la entidad minero energética lanzó el 
Premio de Eficiencia Energética en Colombia que reconocerá el compromiso y las 
buenas prácticas de implementación y divulgación en materia de eficiencia energética. 
Los premios fueron entregados el 26 de junio de 2015 en el marco del 17 Congreso 
Andesco de servicios Públicos TIC y TV. 
En esta primera edición (2015) participaron veintinueve organizaciones de todos 
los sectores de la economía nacional. Allí se destacaron las que estaban más 
comprometidas con la sostenibilidad de los recursos energéticos. En 2016 se realizará la 
segunda versión del premio con el objetivo de seguir contribuyendo a la mejora continua 
de la gestión de las organizaciones. 
Adicionalmente el Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro Presidente, Juan 
Manuel Santos, inicio la campaña Apagar Paga, el día 08 de marzo de 2016, como se 
muestra en la Figura 4, con la cual se pretendía evitar un posible racionamiento 
energético en el país, con lo cual se fijó una meta diaria de ahorro del 5% durante un 
mes, para decidir si se hacia el racionamiento o no. 
                                                 
6
UPME - http://www.upme.gov.co 
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Figura 4. Campaña Apagar Paga – Autor (Gobierno Nacional) 
Durante este periodo el Presidente Juan Manuel Santos diariamente informaba el 
ahorro diario y el promedio de ahorro acumulado, con lo cual al final del periodo de 
evaluación, se consiguió un ahorro acumulado del 6,66% (Figura 4), con lo cual se tomó 
la decisión de no hacer racionamiento. 
Con esto se encontró que un ahorro de 1 kWh por usuario final equivale a 
10kWh de energía primaria como se muestra en la Figura 5 y que 1 kWh ahorrado por el 
usuario final equivale a 4kWh de energía generada como se muestra en la Figura 6.
7
 
 
Figura 5. Ahorro Campaña Apagar Paga – Autor (Gobierno Nacional) 
                                                 
7
Información y figuras extraídas de la página del Ministerio de Minas y Energía – www.minminas.gov.co 
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Figura 6. Ahorro Campaña Apagar Paga – Energía Primaria – Autor (Gobierno 
Nacional) 
          1.2.1.1. Fuente del problema. 
El Gobierno Nacional ha expedido recientemente por medio de Directiva 
Presidencial 06 la urgencia de establecer medidas que ahorren y reduzcan los niveles de 
consumo de agua y energía. Para este fin el uso de una avanzada plataforma tecnológica 
capaz de procesar una gran cantidad de información útil de todas las sedes SENA, 
permite tomar las mejores decisiones estrategias que conlleven a una reducción medible 
en tiempo real de Electricidad, Gas y Agua.  
Adicionalmente para mitigar los efectos del Fenómeno del Niño, el Gobierno 
Nacional ha lanzado una campaña de Eficiencia Energética en la cual recomienda 
acciones apropiadas, en especial recomienda: “Llevar un registro periódico de los 
consumos de energía (electricidad, gas natural, carbón, combustibles líquidos, biomasas, 
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etc.) en toda la planta y por procesos y áreas. Igualmente, llevar un registro periódico de 
la producción y las ventas y defina indicadores que le permitan hacer seguimiento y 
gestión de esta información para la toma de decisiones adecuada y oportuna.”8 
Actualmente Colombia cuenta con el Modelo de Gestión Integral de la Energía 
(MGIE), que ha sido concebido para implementar paso a paso el SGEn en las empresas. 
Así mismo el país cuenta  con el Comité Técnico 228-Gestión Energética, del 
ICONTEC, que ha reconocido para Colombia la norma Internacional ISO 50001 y 
actualmente está desarrollando la guía de aplicación de esta norma para Colombia.
9
 
Otro de los problemas que se evidencio y que conllevo a la implementación de 
los SGEn fue La crisis financiera de 2007-2009, la cual fue un catalizador en el inicio de 
la Sexta Ola de Innovación, relacionada con los recursos y la eficiencia en el consumo, 
de acuerdo con el Dr. James Bradfeld Moody,  como se muestra en la Figura 7.
10
 
Figura 7. Waves of Innovation - Autor (The Sixth Wave. Dr. James Bradfeld 
Mppdy) 
                                                 
8
CONSEJO COLOMBIANO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - https://sites.google.com/a/ccee-colombia.org/www/ 
9ICONTEC - http://www.icontec.org/index.php/en/ 
10Dr. James Bradfeld Moody, author of The Sixth Wave 
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Este cambio nos está moviendo hacia La Tercera Revolución Industrial, donde 
las TIC serán usadas masivamente y se reestructurará la forma en la que generan Valor. 
        1.2.1.2.  Planteamiento del problema. 
        Atendiendo las problemáticas anteriormente descritas, el SENA desde su Oficina de 
Gestión de Calidad y su Oficina de Planeación, encontró los graves inconvenientes que 
presentan sus sedes a nivel nacional, referente a la Gestión Energética; esto conllevo a 
realizar un estudio exhaustivo de los consumos energéticos de las sedes para identificar 
las posibles causas de los grandes consumos energéticos y el descuido por parte de la 
comunidad SENA en el cuidado y ahorro de los mismos. Para buscar una solución y 
realizar la implementación de un SGEn efectivo, se solicitó el apoyo de la Oficina de 
Sistemas del SENA, en cabeza del Grupo TIC, para buscar una solución a esta 
problemática e implementar el mejor SGEn en las sedes.  
        En el ámbito de la gestión de calidad, la entidad dispone de un Sistema Integrado 
de Gestión, bajo las normas internacionales: ISO 9001:2008 para Gestión de Calidad, 
ISO 14001:2004 para Gestión Ambiental, OHSAS 18001:2007 para Seguridad y Salud 
Ocupacional, ISO 27001:2005 para Seguridad de la Información, y la Norma Técnica de 
Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Como parte de su direccionamiento 
para el mejoramiento continuo y mejor uso de los recursos, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA tomó la decisión estratégica de implementar sistemas de gestión 
energética alineado a la norma ISO 50001 para toda la organización a nivel nacional; 
para lo cual, se determinó realizar una primera etapa tipo piloto en tres centros 
correspondientes a tres pisos térmicos representativos de la presencia de la entidad a lo 
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largo del país. El proyecto piloto con tres sedes categorizadas por piso térmico permite 
identificar los patrones de comportamiento en el uso y consumo de la energía; como 
también, los tipos de tecnologías de uso final de energía, los procesos, sistemas de 
gestión, las condiciones de operación y funcionamiento organizacional, administrativo y 
de formación, para cumplir con la misión de la entidad y las acciones de apoyo 
correspondientes y poder implementar un SGEn, como se muestra en la Figura 8.
11
 
 
Figura 8. Modelo de Gestión Integral de la Energía – Autor (Cartilla SGIE) 
 Con los resultados del proyecto piloto, se espera disponer de conocimiento y 
entendimiento de la organización tanto a nivel central como por sedes y la información 
energética, organizacional, tecnológica, indicadores de desempeño energético y 
fundamentalmente tener los sistemas de gestión energética implementados en cada sede 
y la preparación para la certificación de la ISO 50001 en concordancia con las directivas 
y lineamientos a nivel central. 
                                                 
11
Cartilla SGIE - http://www.grisec.unal.edu.co/cartilla%20SGIE.pdf 
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       1.2.2. Descripción del problema 
A continuación se describe el problema a resolver utilizando la metodología del 
árbol de problemas. 
        1.2.2.1. Árbol de problemas. 
Para la definición del árbol de problemas se tuvo en cuenta la inspección 
realizada por el equipo de calidad que visito las sedes a nivel nacional, con lo cual se 
identificaron y definieron las principales causas del alto consumo energético. En la 
Figura 9 se muestra el árbol de problemas del proyecto. 
 
Figura 9. Árbol de Problemas – Elaboración propia 
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        1.2.2.2.  Descripción Problema Principal a Resolver. 
        Para poder definir el problema principal a resolver, es importante tener en cuenta el 
árbol de problemas definido anteriormente, con lo cual se evidencia que las sedes del 
SENA presentan un deficiente consumo energético, ya sea por no existe un SGEn 
implementado o por qué no se ha realizado la sensibilización necesaria a los usuarios 
sobre la importancia del consumo eficiente de los recursos energéticos. 
En este orden de ideas el área de Calidad del SENA evidencio que existen varios 
puntos críticos que deben ser atacados para poder definir un plan de mejora y poder 
implementar un SGEn en cada una de sus sedes; estos puntos críticos están evidenciados 
en los malos mantenimientos de las redes hidráulicas, de energía y gas, así como el mal 
manejo de los electrodomésticos, sistemas de energía, gasodomésticos y todos los 
servicios sanitarios y demás que utilizan agua para su funcionamiento y mantenimiento. 
Es así como el área de Calidad se encuentra en la elaboración de las políticas que 
permitan gestionar el uso adecuado y racional de estos servicios energéticos, para lo 
cual, con el apoyo de la Oficina de Sistemas, se encuentra evaluando la implementación 
de un sistema que le permita monitorear todos estos servicios y que basados en estos 
reportes de monitoreo, permita en cada una de las sedes tomar las medidas y soluciones 
pertinentes, para disminuir el consumo y así iniciar la implementación de un SGEn 
eficiente y a su vez buscar la certificación de cada una de sus sedes en la norma ISO 
50001. Para dar cumplimiento a todo lo anterior es necesario definir los siguientes 
aspectos: 
• Caracterización de la sede. 
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• Compromiso de la alta Dirección. 
• Alineación. 
• Establecer los indicadores del SGEn. 
• Identificar las variables de control. 
• Identificar las acciones correctivas, de control de eventos, procedimientos 
operacionales y de gestión y proyectos potenciales de uso racional de la energía en 
procesos. 
• Definir los sistemas de monitoreo. 
• Diagnostico energético. 
• Identificar oportunidades, soluciones y medidas de uso eficiente de la energía. 
• Actualizar y validar la gestión organizacional del SGEn. 
• Preparar el personal. 
• Realizar auditoría interna al SGEn. 
• Implementar y hacer seguimiento al SGEn. 
• Documentar el SGEn. 
• Seguimiento y divulgación de indicadores. 
• Seguimiento y evaluación de buenas prácticas de operación, mantenimiento y 
coordinación. 
• Implementar programas y proyectos de mejora. 
• Implementar el plan de entrenamiento y evaluación de personal. 
• Ajustes del SGEn. 
• Evaluación de resultados. 
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 Teniendo en cuenta estos aspectos, se hace más sencillo la definición del mejor 
SGEn para cada una de las sedes, ya que todas tienen su propia área de gestión de 
calidad y son autónomas en la caracterización de sus necesidades normativas, aunque 
estas deben estar alineadas a las políticas, normas, misión, visión y valores definidas por 
la Dirección General del SENA y estas a su vez están articuladas a las políticas de 
gestión del Gobierno Nacional. 
        1.2.3. Objetivos del proyecto 
        Para definir los objetivos del proyecto tanto generales como específicos, se 
continuará con la metodología del árbol de objetivos. 
      1.2.3.1.  Árbol de objetivos.  
Teniendo como base el árbol de problemas, se definió el árbol de objetivos, como 
se muestra en la Figura 10.  
 
Figura 10. Árbol de Objetivos – Elaboración propia 
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1.2.4.  Descripción de alternativas de solución. 
         Es de resaltar que para la ENLACE, el interés por velar respeto por el 
ordenamiento de derecho se encuentra como un objetivo principal dentro de su 
estructura y en esa medida, previo a la presentación de nuestra propuesta hemos 
discernido sobre la pertinencia, la necesidad, viabilidad y oportunidad para ejecutar las 
actividades. 
El Contrato No. 01014 de 2014, permite la ampliación del alcance contractual, 
las adiciones presupuestales y los acuerdos contractuales que las partes consideren 
pertinentes para la ejecución de actividades de la ingeniería como la que en el presente 
documento se desarrollan, permitiendo con ello velar por el cumplimiento de los fines 
estatales. 
        En esta medida, la ENLACE se compromete a dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones contractuales que se deriven de futuro acuerdo de voluntades que pacten las 
partes, entre otras, la suscripción de los documentos pertinentes, la actualización de 
garantías, la presentación de personal y las demás que en este documento se detallan 
dentro de su contexto técnico. 
        Bajo esta perspectiva el acuerdo que surja de la presente propuesta quedará 
supeditado a las normas establecidas por el Estatuto General de Contratación Pública, 
específicamente la Ley 80 de 1.993, la Ley 1.150 de 2.007 y el Decreto 1.082 de 2.015, 
todo ello con el fin de enmarcar el actuar de las partes dentro del sistema jurídico que 
orienta los contratos del Estado, razón por la cual la presente propuesta encuentra 
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suficiente justificación pues se trata de un proyecto de ingeniería de alto nivel 
encaminado a satisfacer una necesidad concreta de la entidad. 
1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 
       Para definir las acciones y alternativas que permitan dar una solución óptima al 
problema planteado, se toma como base el árbol de objetivos planteado en la figura 10, 
con lo cual se concretan tres posibles alternativas de solución, que son: 
 Crear una Cultura de Ahorro Energético en el SENA. 
 Implementar un Sistema de Gestión Energética - SGEn, que permita bajar los 
consumos energéticos en el SENA. 
 Implementar otras Alternativas de Abastecimiento Energético en el SENA. 
1.2.6. Análisis de alternativas. 
       Para realizar el análisis de las posibles soluciones, se utilizará el método AHP – 
Método Analítico Jerárquico, el cual está diseñado para cuantificar juicios u opiniones 
gerenciales sobre la importancia relativa a cada uno de los criterios en conflicto, 
empleados en el proceso de toma de decisión. 
En la Tabla 2 se presentan los pasos seguidos para realizar el análisis AHP, 
(Analytic Hierarchy Process / Método Analítico Jerárquico), para llegar a la toma de la 
mejor decisión a implementar. 
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Tabla 1. Ponderación Método AHP – Elaboración propia 
PONDERACIÓN 
ESCALA ESCA
LA 
NUMÉ
RICA 
ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 
IGUAL 1 
Igual Importancia Los dos elementos 
contribuyen igualmente a 
la propiedad o criterio 
MODERADA 3 
Moderadamente más importante un elemento 
que el otro 
El juicio y la experiencia 
previa favorecen a un 
elemento frente al otro 
FUERTE 5 
Fuertemente más importante un elemento que el 
otro 
El juicio y la experiencia 
previa favorecen 
fuertemente a un elemento 
frente a otro 
MUY FUERTE 7 
Mucho más fuerte la importancia de un 
elemento que la del otro 
Un elemento domina 
fuertemente. Su 
dominación está probada 
en práctica 
EXTREMA 9 
Importancia extrema de un elemento frente al 
otro 
Un elemento domina al 
otro con el mayor orden de 
magnitud posible 
PONDERACIÓN DE CRITERIOS INDIVIDUALES  
(Las variables se encuentran en una escala de 1 - 10) 
OPCIÓN Metod
ología 
Tiempo de aplicación de la metodología Áreas del conocimiento/ 
componentes 
Crear una Cultura de 
Ahorro Energético en el 
SENA. 
5 7 5 
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Implementar un Sistema 
de Gestión Energética - 
SGEn, que permita bajar 
los consumos energéticos 
en el SENA. 
9 7 9 
Implementar otras 
Alternativas de 
Abastecimiento 
Energético en el SENA. 
3 3 3 
Tabla 2. Análisis multicriterio para la alternativa de solución (Método AHP) - 
Metodología  
 ANÁLISIS MULTI CRITERIO, MÉTODO AHP PARA SELECCIÓN ALTERNATIVA 
CRITERIO: METODOLOGÍA 
 Opción 1 Opción 2 Opción 3 MATRIZ 
NORMALIZADA 
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Crear una Cultura de 
Ahorro Energético en el 
SENA. 
1 0,33 5 0,24 0,22 0,45 0,30 
Implementar un Sistema 
de Gestión Energética - 
SGEn, que permita bajar 
los consumos energéticos 
en el SENA. 
3 1 5 0,71 0,65 0,45 0,61 
Implementar otras 
Alternativas de 
Abastecimiento 
Energético en el SENA 
0,2 0,2 1 0,05 0,13 0,09 0,09 
SUMA 4,2 1,5 11     
CRITERIO: TIEMPO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 Opción 1 Opción 2 Opción 3 MATRIZ 
NORMALIZADA 
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Crear una Cultura de 
Ahorro Energético en el 
SENA. 
1 0,33 1 0,20 0,23 0,11 0,18 
Implementar un Sistema 
de Gestión Energética - 
SGEn, que permita bajar 
los consumos energéticos 
en el SENA. 
3 1 7 0,60 0,68 0,78 0,69 
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Implementar otras 
Alternativas de 
Abastecimiento 
Energético en el SENA. 
1 0,14 1 0,20 0,10 0,11 0,14 
SUMA 
5 1,48 9     
CRITERIO: ÁREAS DEL CONOCIMIENTO/ COMPONENTES 
 Opción 1 Opción 2 Opción 3 MATRIZ 
NORMALIZADA 
MATRIZ 
NORMALIZADA 
Crear una Cultura de 
Ahorro Energético en el 
SENA. 
1 0,33 3 0,23 0,23 0,27 0,24 
Implementar un Sistema 
de Gestión Energética - 
SGEn, que permita bajar 
los consumos energéticos 
en el SENA. 
3 1 7 0,69 0,68 0,64 0,67 
Implementar otras 
Alternativas de 
Abastecimiento 
Energético en el SENA. 
0,33 0,14 1 0,08 0,10 0,09 0,09 
SUMA 
4,33 1,48 11     
 
Tabla 3. Análisis multicriterio para la alternativa de solución (Método AHP) - Criterios 
– Elaboración propia 
ANÁLISIS MULTI CRITERIO, MÉTODO AHP PARA SELECCIÓN ALTERNATIVA 
MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES – CRITERIOS 
 
METODOLO
GIA 
TIEMPO DE 
APLICACIÓ
N DE LA 
METODOL
OGÍA 
ÁREAS DEL 
CONOCIMI
ENTO/ 
COMPONE
NTES 
MATRIZ 
NORMALIZADA 
MATRIZ 
NORMALIZADA 
METODOLOGÍA 
 
1 5 0,33 0,24 0,56 0,2 0,33 
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TIEMPO DE 
APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 
0,2 1 0,33 0,05 0,11 0,64 0,12 
ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO. 
3 3 1 0,71 0,33 0,6 0,55 
SUMA. 
4,2 9 1,67     
 
En la Tabla 5, a continuación se evidencian los resultados de la aplicación del 
análisis multicriterio para la selección de la alternativa a desarrollar, utilizando la 
metodología AHP. 
Tabla 4. Resultado análisis multicriterio para la alternativa de solución (Método AHP) – Elaboración propia 
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
 METODOLOGIA TIEMPO DE 
APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 
ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO/ 
COMPONENTES 
TOTAL 
Crear una Cultura de Ahorro 
Energético en el 
SENA.(OPCIÓN 1) 
0,3 0,18 0,24 0,26 
Implementar un Sistema de 
Gestión Energética - SGEn, 
que permita bajar los 
consumos energéticos en el 
SENA.(OPCIÓN 2) 
0,61 0,69 0,67 0,65 
Implementar otras 
Alternativas de 
Abastecimiento Energético 
en el SENA.(OPCIÓN 3) 
0,09 0,14 0,09 0,09 
Ponderación por Criterios 0,33 0,12 0,55  
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la aplicación del método AHP, 
se procede a desarrollar la alternativa de solución número 2 en referencia a la 
Implementación un Sistema de Gestión Energética - SGEn, que permita bajar los 
consumos energéticos en el SENA. 
       1.2.7. Selección de la alternativa. 
       Como se comentó en el punto anterior, el proyecto está definido para ser ejecutado 
como parte contractual, enmarcado dentro de los servicios TIC contratados con el 
proveedor enlace y tiene definido como alcance la unificación y coordinación de los 
diferentes procesos y actividades relacionadas con el Proyecto Piloto de Gestión 
Energética en 3 Sedes del SENA (ID30, ID70, ID137); entendido como una Solicitud de 
Ampliación de los Servicios TIC en términos de alcance y niveles de servicio 
establecidos en el marco global del contrato No. 01014 de 2014. 
        Las sedes a implementar fueron definidas con un criterio de pisos térmicos, los 
cuales son determinantes en la perfilación de los consumos energéticos de las sedes. 
Para el desarrollo de esta primera Etapa se proponen las sedes:  
 ID30. Centro de Gestión Administrativa. Bogotá, Distrito Capital. 
 ID70. Regional Cesar. Valledupar, Cesar. 
 ID137. Regional Santander. Bucaramanga, Santander. 
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Para estas 3 sedes, se realizó una revisión de todos los componentes energéticos 
utilizando un formato de CheckList
12
, para realizar los diagramas de Pareto para cada 
una de las sedes piloto, los cuales se muestran a las Figuras 11, 12 y 13.  
 ID30. Centro de Gestión Administrativa. Ciudad: Bogotá, Distrito Capital. 
Altitud: 2640 msnm. Dirección: Avenida Caracas No. 13 – 88.  
 
Figura 11. Equipos uso final energía – Sede Bogotá – Elaboración propia 
 ID70. Regional Cesar. Ciudad: Valledupar, Cesar. Altitud 168 msnm. 
Dirección: Carrera 19 entre calles 14 y 15. 
                                                 
12 Anexo 1 - Check_List_Tecnología_Gestión_Energetica.xlsx 
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Figura 12. Equipos uso final energía – Sede Valledupar - Elaboración propia 
 ID137. Regional Santander. Ciudad: Bucaramanga, Santander. Altitud: 959 
msnm. 
 
Figura 13. Equipos uso final energía – Sede Bucaramanga - Elaboración propia 
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1.2.8. Justificación del proyecto. 
La importancia del ahorro y uso eficiente de energía, agua y gas se manifiesta en la 
necesidad de reducir los costos ambientales asociados, restringir la dependencia 
energética, y por ende cumplir con las metas de ahorro en los consumos impartidas por 
el gobierno nacional. Teniendo en cuenta la situación actual del recurso energético es 
importante resaltar que ninguna entidad a nivel nacional ha desarrollado un plan de 
ahorro en los consumos de estos tres recursos. Es así que el presente proyecto tiene 
como fin promover el desarrollo sostenible dentro de las instalaciones de las tres sedes 
del SENA (Bogota, Bucaramanga y Valledupar) en términos de uso de energía eléctrica, 
acueducto y gas involucrando a toda la comunidad de esta entidad. Los beneficios del 
Proyecto Piloto de Eficiencia Energética, son el ahorro de energía, agua y gas, 
disminución de costos por los recursos, mejoría en las redes eléctricas mediante la 
implementación de tecnologías y equipos ahorradores, desarrollo de conciencia 
medioambiental entre otros. 
1.3 .Marco Metodológico 
Posteriormente se desarrolla el marco metodológico utilizado para la realización 
del presente proyecto, incluidas las principales fuentes de consulta y métodos de 
investigación. 
         1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 
         Para el desarrollo de la investigación de nuestro proyecto se utilizara el método 
inductivo/ deductivo.     
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         1.3.2. Herramientas para la recolección de la información.  
         Para el desarrollo del proyecto se realizaran talleres de sensibilización y encuestas 
de consumo en cada una de las sedes piloto, como se mencionó anteriormente, se 
utilizará un formato de checklist para recopilar la información necesaria y definir la 
mejor definición para implementar el SGEn que más se amolde a la necesidad de cada 
una de las sedes del piloto, teniendo como base el enfoque de la norma ISO 50001, 
como se muestra en la figura 14 
 
Figura 14. Arquitectura SGEn–ISO 50001 - Elaboración propia 
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 La norma ISO 50001 se basa en la medición y su premiso indica, “lo que no se 
mide no se controla”13, lo cual permite identificar oportunidades de ahorro con el fin de 
lograr mejoras en la gestión energética. La implantación de un Sistema de Gestión 
Energética basado en la norma ISO 50001 permite a las empresas y a las 
administraciones públicas y privadas, ahorrar energía, cualquier inversión tiene un 
retorno económico inmediato. 
También se hace necesario obtener las facturas de los servicios de los últimos 12 
meses, para realizar un comparativo de consumo durante este periodo y definir una línea 
base de consumo en cada una de las sedes piloto. 
     1.3.3. Fuentes de información. 
     Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una matriz de fuentes de información para 
tener estructurado el seguimiento al proyecto piloto.  
Tabla 6. Matriz de Fuentes de Información del Proyecto Piloto - Elaboración propia 
OBJETIVOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
METODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
HERRAMIENTAS 
PRIMARIAS SECUNDARIAS 
Inductivo / 
Deductivo 
Mejorar el consumo 
energético en las 
sedes del SENA a 
nivel nacional 
Entrevista a los 
Directores y 
Subdirectores de las 
sedes Piloto 
Análisis de datos 
estadísticos de los 
consumos 
energéticos por sede 
Método descriptivo  
(A partir de los datos 
de la investigación, las 
encuestas y las 
entrevistas, se dispone 
Análisis documental 
Observación Visitas a cada una de Encuestas 
                                                 
13
 Tomado de la página de la ISO – www.iso.org 
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Consulta PMBOK® 
las sedes Piloto a crear este producto) 
Entrevistas 
Talleres de 
Sensibilación 
Juicio de expertos 
 También se definieron los Stakeholders para cada uno de los involucrados del 
proyecto piloto.  
Tabla 7. Stakeholders del Proyecto Piloto - Elaboración propia 
Equipo por Sede Equipo ENLACE Equipo SENA DG 
Director / Subdirector Líder Técnico SGIE Alta Dirección 
Administrador del Edificio Jefe de Proyecto Gerentes de Proyecto 
Responsable de Mantenimiento Gestores Senior Interventoría 
Encargado Servicios Públicos Gestores Soporte Líder Sistemas de Gestión 
Líder SIGA Soportes Técnicos  
        1.3.3.1.  Hitos y entregables. 
        De acuerdo a la ejecución final del proyecto, se realizaran unos informes mensuales 
o semanales, según sea el caso; para el seguimiento de la eficiencia y el monitoreo de la 
plataforma instalada. Estos informes son:  
 Entrega Informe General y Plan de Acción. 
 Informe final de brecha documental frente a la ISO 50001. 
 Informe Sistema de Gestión Energético. 
 Acompañamiento en la Auditoria por Certificador ISO 50001 Internacional 
por Sede (ID30, ID70, ID137) SENA. 
 Instalación de máximo 10 equipos de medición por Sede. 
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 Configuración de la Plataforma de Gestión Energética. 
 Licencia y almacenamiento Cloud Plataforma Gestión Energética mensual 
hasta Junio de 2019. 
 Soporte y mantenimiento Plataforma de Gestión Energética mensual hasta 
Junio de 2019. 
            1.3.4.  Supuestos y restricciones. 
A continuación se exponen los supuestos y restricciones del Proyecto. 
             1.3.4.1. Supuestos. 
 Designación de un Líder de Proyecto por parte del SENA para coordinar 
todas las actividades referentes al contrato 1014 de 2014. 
 Entrega de la información de cada una de las sedes piloto, de forma rápida y 
completa. 
 Disponibilidad de tiempo a todos los involucrados en el proyecto piloto. 
 Disponibilidad de los equipos tecnológicos para su instalación en cada una de 
las sedes piloto. 
 Personal altamente capacitado y con el conocimiento suficiente en la 
implementación de Sistemas de Gestión Energética. 
 Acceso a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas en cada una de las 
sedes piloto. 
            1.3.4.2. Restricciones. 
 Información incompleta de las facturas de servicios públicos. 
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 Restricciones en el acceso a los equipos eléctricos, hidráulicos y de gas por 
los horarios de las sedes pilotos. 
 Poca disponibilidad de la información referente a los sistemas de gestión de 
calidad existentes en las sedes piloto. 
 Falta de compromiso por parte de los usuarios en la participación de los 
talleres de sensibilización. 
 Demora en los informes de gestión por parte de enlace. 
 Que las sedes Id 30, Id 70, Id 137 no cumplan a tiempo con el Plan de Acción 
diseñador por el equipo de Gestión Energética de ENLACE 
 No se logre importar a tiempo todos los equipos necesarios para la medición. 
 Inconvenientes con la integración de los equipos, SOFIA 2 y la plataforma 
energética. 
             1.3.5. Marco conceptual referencial 
            El uso Racional de Energía, acueducto y gas significa poder aprovechar al 
máximo y de manera eficiente estos recursos sin dejar de lado la calidad de vida y el 
desarrollo económico, reduciendo así gastos, preservando los recursos naturales y 
disminuyendo el consumo de combustibles. Esta se debe basar en la implementación de 
acciones en términos cambio de tecnologías, educación, comunicación y regulación para 
promover el uso racional y el ahorro. En cuanto al diseño de las instalaciones se debe 
considerar que el ahorro proviene de la implementación de tecnologías y equipos 
medidores y ahorradores de los consumos de los tres recursos energéticos. El término 
como tal hace referencia al consumo de manera equitativa del recurso energético. El uso 
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eficiente energético plantea varios desafíos en cuanto al seguimiento continuo y 
evaluación del desempeño del proyecto piloto. La medición del consumo energético es 
clave en el desarrollo del plan pues es de ahí de donde se plantearán las metodologías y 
sobre ese valor práctico se plantean las metas de ahorros. 
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2. Estudios y Evaluaciones 
        En el presente capítulo se desarrollarán los estudios que permitirán estructurar de 
manera clara el modelo de madurez para la gestión del cambio, así como determinar la 
viabilidad técnica y financiera del proyecto. 
2.1 Estudio de Mercado 
        En el panorama energético actual, con las recientes incertidumbres asociadas a los 
precios de la energía y las inestabilidades políticas en algunos países exportadores de 
hidrocarburos, reducir el consumo energético mediante tecnologías más eficientes es 
fundamental en la definición de nuevos usos de la energía en nuestra sociedad. Dada la 
actual coyuntura medioambiental, económica y social, hemos de encontrar un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible, incrementando la productividad de nuestra economía y 
el uso eficiente de los recursos. Este reto de encontrar un modelo de desarrollo 
sostenible, entendido éste como el conjunto de recursos económicos, materiales y 
humanos que intervienen en el abastecimiento energético, obliga a una reflexión 
profunda y a un cambio de paradigma en nuestro modelo energético.  
        2.1.1 Población. 
        La población a quien va dirigido este piloto está conformada por todos aquellos que 
hacen parte de la comunidad SENA a nivel nacional, la cual asciende a 130.000 usuarios 
entre Personal Administrativo y de Servicios, Personal Docente y Personal Aprendiz; 
para este piloto estará enfocada en la comunidad SENA de las sedes ID30-Distrito 
Capital, ID70-Valledupar y ID137-Bucaramanga; Las sedes a implementar fueron 
definidas con un criterio de pisos térmicos, los cuales son determinantes en la perfilación 
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de los consumos energéticos de las sedes. Para el desarrollo de esta primera Etapa se 
proponen las sedes identificadas en la Figura 15. 
 
Figura 15. Sedes Piloto – Elaboración propia 
        Para estas 3 sedes, se realizó una revisión de todos los componentes energéticos 
utilizando un formato de CheckList
14
, para realizar los diagramas de Pareto para cada 
una de las sedes piloto. 
 ID30. Centro de Gestión Administrativa. Ciudad: Bogotá, Distrito 
Capital. Altitud: 2640 msnm. Dirección: Avenida Caracas No. 13 – 88. 
Población a impactar: 1500 usuarios. 
                                                 
14 Anexo 1 - Check_List_Tecnología_Gestión_Energetica.xlsx 
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 ID70. Regional Cesar. Ciudad: Valledupar, Cesar. Altitud 168 msnm. 
Dirección: Carrera 19 entre calles 14 y 15. Población a impactar: 1000 
usuarios. 
 ID137. Regional Santander. Ciudad: Bucaramanga, Santander. Altitud: 
959 msnm. Población a impactar: 2000 usuarios. 
        Dentro de la comunidad SENA se tienen identificadas 3 poblaciones que 
interactúan mancomunadamente para cumplir con los objetivos y la misión del SENA, 
estos son: 
 Personal Administrativo: Está conformado  por todos aquellos agentes 
que intervienen en los procesos internos del SENA, está conformado por 
los Directores, Subdirectores, Contratistas, Empleados en Misión, 
personal de Planta, Secretarias(os), Personal de Oficios Varios y Personal 
de Apoyo. 
 Instructores: Los instructores del SENA son la fuerza laboral más 
importante de la misión de la Entidad, pues son ellos los encargados de 
transferir conocimiento a la fuerza laboral naciente y son la primera 
influencia para el desarrollo de nuevos emprendimientos en los 
aprendices. 
 Aprendices: Los Aprendices son la parte más importante dentro de la 
estructura SENA, pues  son ellos a quienes  están dirigidos todos los 
objetivos misionales del SENA, en cada una de sus sedes a nivel 
nacional. Es por ello que el SENA  busca día a día mejorar en la 
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consecución de la implementación y ejecución de los planes que 
promuevan el desarrollo integral su misión. 
       2.1.2 Dimensionamiento de la demanda. 
       Para el caso de este proyecto el dimensionamiento de la demanda está enfocado en 
una gran variedad de sedes que posee el SENA a nivel nacional, las cuales en la 
actualidad son 278 sedes, distribuidas en 34 regionales, cada una de las cuales presentan 
diferentes comportamientos energéticos, debido a su ubicación a nivel nacional. 
        Como se definió en el alcance del proyecto, los servicios a ser impactados son los 
de energía, agua y gas, aunque en algunas sedes no se cuenta con el servicio de gas, lo 
cual no representa un inconveniente para la implementación del sistema de gestión 
energética. 
        Al ser un proyecto de gran impacto y costo, es necesario realizar inicialmente un 
piloto, para definir el impacto en su ejecución y así dependiendo de las conclusiones del 
piloto hacer la extrapolación a las demás sedes del SENA, esto con el fin de optimizar 
los recursos de la implementación energética. 
        Para realizar el dimensionamiento de la demanda del proyecto piloto es importante 
tener en cuenta la caracterización de cada una de las sedes, en cuanto a las capacidades 
organizacionales de cada una de ellas, como se evidencia en la Figura 16. 
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Figura 16. Ejemplo Capacidades Organizacionales – Elaboración propia 
        Con esta información se pueden definir las fortalezas y debilidades de cada una de 
las sedes para la implementación de un sistema de gestión energética. 
        Basados en lo expuesto anteriormente, podemos concluir que hacer la 
implementación de un proyecto de gestión energética en todas las sedes del SENA, al 
mismo tiempo, es muy demorado y costoso, ya que los riesgos de que la información 
requerida y el compromiso de las sedes no sea el más óptimo, ya que al no existir un 
estudio inicial de referencia para este tipo de proyectos en el SENA, hace que las sedes 
sean renuentes a su implementación y no se alineen al compromiso general de la 
Dirección General del SENA. 
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        2.1.3. Dimensionamiento de la oferta. 
        Después de revisar el dimensionamiento de la demanda y teniendo en cuenta la 
conclusión dada, se presenta la oferta de servicios energéticos y potenciales 
demandantes de los mismos, para lo cual se definieron 3 sedes a nivel nacional, teniendo 
en cuenta su ubicación por pisos térmicos y que por lo menos una de las sedes cuente 
con los 3 servicios energéticos de estudio (agua. Energía y Gas); en este orden de ideas 
se escogieron las sedes de Bogotá – ID30 CENTRO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA, Bucaramanga – ID137 Regional Santander y Valledupar – ID70 
Regional Cesar. 
        2.1.4. Competencia – precios. 
        Para la revisión de la oferta, se buscó que empresas a nivel nacional prestaban el 
servicio de gestión energético para los tres servicios, pero ninguna de estas presta este 
tipo de operación dentro de su estructura, adicionalmente no hacen la gestión de la 
certificación ISO 50001 para cada una de las sedes, por lo cual se extendió la solicitud al 
proveedor de servicios TIC del SENA, enlace, para que dentro del contrato 1014 de 
2014 incluyera este proyecto, ya que uno de sus socios Indra, presta este tipo de 
servicios en España, con lo cual nos presentaron la oferta basados en su experiencia en 
este tipo de implementaciones. 
       Con lo descrito anteriormente, enlace, como proveedor de los servicios TIC del 
SENA, se dispuso a realizar los análisis de capacidades organizacionales en cada una de 
las sedes piloto del proyecto, obteniendo los siguientes resultados.  
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        2.1.4.1 Capacidades organizacionales para la implementación de un SGE. 
        A continuación se analizan las capacidades, fortalezas y debilidades actuales del 
centro para la implementación de un sistema de gestión de la energía basado en la 
normatividad internacional ISO 50001. El análisis consideró las entrevistas realizadas 
por el equipo de gestores energéticos, con la coordinación gestión administrativa 
educativa, coordinación del grupo de apoyo administrativo, coordinación académica y 
líder del SIGA, el ingeniero de sistemas, el líder grupo de apoyo SISO, líder grupo de 
grupo de apoyo gestión ambiental, administrador del edificio, oficial de mantenimiento y 
operario de mantenimiento. Las Figuras 17, 18 y 19, muestra los aspectos tenidos en 
cuenta en la evaluación y su calificación cualitativa. 
Figura 17. Capacidades organizacionales para la implementación de un SGE – Sede 
Bogotá 
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Figura 18. Capacidades organizacionales para la implementación de un SGE – Sede 
Bucaramanga 
 
Figura 19. Capacidades organizacionales para la implementación de un SGE – Sede 
Valledupar 
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             2.1.5. Punto de equilibrio-demanda.  
 De acuerdo a los análisis presentados y comparando el servicio que nos ofrece 
nuestro proveedor de servicios TIC, enlace, con los demás proveedores en el mercado 
obtenemos un favorable y positivo resultado dado que es el único proveedor que tiene la 
solución de ahorro en los tres recursos de energía, agua y luz mientras que los demás 
solo ofrecen el servicio de ahorro para uno o dos de estos recursos. 
 2.2 Estudio Técnico 
        En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería 
básica del producto y/o proceso que se desea implementar, en este caso es el “Piloto 
gestión energética (SGEn), alineado con la norma ISO 50001, para tres (3) sedes del 
SENA”,  para ello se realizó la descripción detallada del mismo con la finalidad de 
mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcional, el desarrollo de la 
implementación cubrirá los requerimientos de comunicación a distancia con el SENA. 
        2.2.1 Diseño conceptual del proceso. 
        Las tareas relacionadas con el suministro y consumo de energía, y en particular con 
la necesidad de realizar un uso eficiente de la energía, consumen recursos valiosos para 
una organización, debido a su creciente complejidad. 
           2.2.1.1 El entorno energético actual es dinámico. 
 Se suceden importantes cambios regulatorios en el ámbito energético, 
tanto nacionales como a partir de la transposición de directivas 
internacionales. 
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 Actualización de tarifas de precio. La administración realiza frecuentes 
actualizaciones de  precio que repercuten en los contratos energéticos 
vigentes, haciendo necesario un replanteo de las condiciones óptimas de 
contratación. 
 Irrupción de nuevas tecnologías más eficientes energéticamente. 
 Oportunidades de financiaciones tanto públicas como privadas. 
Al mismo tiempo las organizaciones necesitan dotarse de personal y soluciones 
de monitorización para 
 Disponer de una contabilidad de costes energéticos 
 Supervisar un correcto mantenimiento y rendimiento de las instalaciones 
 Alertar cuando se producen gastos anómalos 
 Verificar mejoras de ahorro implantadas 
 Minimizar los consumos fuera de horario y actividad 
 Promover la concientización y hábitos de uso 
En este orden de ideas nuestro proyecto piloto está basado en el ciclo de Deming 
o ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), como se muestra en la Figura 20. 
        En la figura 21 se muestra la desagregación de cada uno de los componentes del 
ciclo de Deming que se explicaran a continuación. 
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Figura 20. Ciclo de Deming. Fuente: http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-
planear-hacer-verificar-actuar/. 
        La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos 
permite mantener la competitividad de nuestro proyecto, mejorar la calidad, reducir los 
costos, mejorar la productividad y la eficiencia energética. 
 
Figura 21. Ciclo de Deming. Fuente: http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-
hacer-verificar-actuar. 
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PLANEAR 
       Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 
 Identificar servicios 
 Identificar clientes 
 Identificar requerimientos de los clientes  
 Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones  
 Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo) 
 Identificar y seleccionar los parámetros de medición  
 Determinar la capacidad del proceso  
 Identificar con quien compararse (benchmarks)  
        HACER 
 Implementación de los procesos. 
 Identificar oportunidades de mejora  
 Desarrollo del plan piloto 
 Implementar las mejoras 
        VERIFICAR 
        Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las políticas, 
los objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados y  evaluar la 
efectividad. 
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        ACTUAR 
        Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos, 
institucionalizar la mejora y/o volver al paso Hacer 
       2.2.2 Análisis y descripción del proceso que se desea obtener o mejorar con el 
desarrollo del proyecto. 
        Como parte de su direccionamiento para el mejoramiento continuo y mejor uso de 
los recursos, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tomó la decisión estratégica de 
implementar sistemas de gestión para toda la organización a nivel nacional; para lo cual, 
se determinó realizar una primera etapa tipo piloto en tres centros correspondientes a tres 
pisos térmicos representativos de la presencia de la entidad a lo largo del país.  
        El proyecto piloto con tres sedes categorizadas por piso térmico permite identificar 
los patrones de comportamiento en el uso y consumo de la energía; como también, los 
tipos de tecnologías de uso final de energía, los procesos, sistemas de gestión, las 
condiciones de operación y funcionamiento organizacional, administrativo y de 
formación, para cumplir con la misión de la entidad y las acciones de apoyo 
correspondientes.  
        Con los resultados del proyecto piloto, se espera disponer de conocimiento y 
entendimiento de la organización tanto a nivel central como por sedes y la información 
energética, organizacional, tecnológica, indicadores de desempeño energético y 
fundamentalmente tener los sistemas de gestión energética implementados en cada sede 
y la preparación para la certificación de la ISO 50001 en concordancia con las directivas 
y lineamientos a nivel central.  
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        A continuación se realiza el análisis del proceso a mejorar para cada una de las 
sedes piloto de nuestro proyecto. 
 ID30 – Sede Bogotá. En la Tabla 8 se muestra el análisis de ahorro. 
Tabla 8. Análisis de ahorro en el piloto – Elaboración propia 
Periodo de recuperación (años) PR 
  Ahorro Anual Años 
TOTAL 7.9 M$ 3,7% 0 
TOTAL 41.9 M$ 19,4% 3,6 
En la Tabla 9 se muestran los proyectos de baja inversión en la sede de Bogotá: 
Tabla 9. Proyectos de baja inversión en la sede de Bogotá – Elaboración propia 
Hallazgo Propuesta 
Impacto 
Ahorro 
kWh 
Impacto ahorro 
COP 
% 
Factura 
anual 
Retorno 
años 
Se encontró que los 
sistemas de iluminación 
están mal mantenidos. Esto 
hace necesario tener más 
luminarias encendidas que 
las que realmente se 
requieren. 
Implementación de 
procedimientos de 
mantenimiento a los 
sistemas de iluminación 
10.289  $     3.909.820  1,8% Inmediato 
Se encontró que la 
iluminación se deja 
encendida en horarios en 
que no se requiere, incluso 
en salones que ya no están 
ocupados 
Implementación de rutinas 
de verificación de 
ocupación de salones para 
controlar manualmente los 
usos de iluminación 
10.549  $     4.008.620  1,9% Inmediato 
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En la Tabla 10 se muestran los proyectos con inversión en la sede de Bogotá: 
Tabla 10. Proyectos con inversión en la sede de Bogotá – Elaboración propia 
Hallazgo Propuesta 
Impacto 
Ahorro 
kWh 
Impacto ahorro 
COP 
% 
Factura 
anual 
Inversión COP 
Retorno 
años 
Se encontró que los 
reflectores exteriores 
permanecen prendidos 
aun de día 
Implementación 
de control 
automático de  
reflectores 
1.260  $        478.800  0,2%  $           793.600  1.7 
Se encontró que los 
equipos de refrigeración 
de la cafetería (7) son de 
tecnología vieja poco 
eficiente y además 
algunos proveídos por 
embotelladores los cuales 
se conocen como de 
pésima eficiencia. 
Reposición 
equipos de 
refrigeración en la 
cafetería del 
tercer piso 
13.531  $     5.841.780  2,7%  $       24.640.000  4.2 
La mayoría de la 
iluminación es 
fluorescente lo que 
implica mayores costos de 
electricidad y mayores 
costos de disposición final 
Cambio de 
luminarias de 
tecnología tubular 
fluorescente T8 
por paneles de 
tecnología LED 
82.211  $   35.673.319  16,5%  $     127.982.800  3.6 
 Conclusiones de la oferta 
 La sede del SENA de Bogotá es un usuario regulado. 
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 Su consumo de potencia máxima es inferior a 100 kW y demanda de energía no 
supera los 55 MWh/mes. 
 Como regulado puede cambiar de comercializador y obtener beneficios de hasta 
un 5% de reducción en la tarifa. 
 ID137 – Sede Bucaramanga. En la Tabla 11 se muestra el análisis de 
ahorro. 
Tabla 11. Análisis de ahorro ofertado en el piloto – Elaboración propia 
Periodo de recuperación (años) PR 
  Ahorro Anual Años 
TOTAL 28.1 M$ 9,8% 0 
TOTAL 18.9 M$ 6,6% 3,6 
 En la Tabla 12 se presentan los proyectos de baja inversión en la sede de 
Bucaramanga: 
Tabla 12. Proyectos de baja inversión en la sede de Bucaramanga – Elaboración propia 
Hallazgo Propuesta 
Impacto 
Ahorro kWh 
Impacto 
ahorro 
COP 
% Factura 
anual 
Retorno 
años 
Se encontró que se puede 
aprovechar más la iluminación 
natural reduciendo la necesidad de 
mantener luminarias encendidas. 
Utilización 
Iluminación natural 
8.640 $3.093.120 1,1% Inmediato 
Se tiene un ajuste que lleva a que la 
temperatura  de las áreas sea muy 
baja. Los funcionarios abren las 
puertas para subir la temperatura. 
Operación adecuada 
del aire 
acondicionado 
25.952 $9.290.816 3,2% Inmediato 
     Continua 
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Viene 
Hallazgo Propuesta 
Impacto 
Ahorro kWh 
Impacto 
ahorro 
COP 
% Factura 
anual 
Retorno 
años 
Se encontró que es factible reducir 
las horas de uso de los A/A locales 
a mitad del tiempo. 
Utilización adecuada 
de aires locales 
43.881 
$15.709.39
8 
5,5% Inmediato 
En la Tabla 13 se presentan los proyectos con inversión en la sede de Bucaramanga: 
Tabla 13. Proyectos con inversión en la sede de Bucaramanga – Elaboración propia 
Hallazgo Propuesta 
Impacto Ahorro 
kWh 
Impacto 
ahorro COP 
% Factura 
anual 
Inversión COP 
Retorno 
años 
Se encontró que los 
reflectores exteriores 
permanecen prendidos 
aun de día 
Cambio de luminarias de 
tecnología tubular 
fluorescente por paneles 
de tecnología LED - 
Centro de formación 
Mantenimiento eléctrico 
47.100 
 $        
16.861.800 
5,9% 
 $           
66.000.000  
3.9 
Se encontró que los 
equipos de refrigeración 
de la cafetería (7) son de 
tecnología vieja poco 
eficiente y además 
algunos proveídos por 
embotelladores los 
cuales se conocen como 
de pésima eficiencia. 
Mantenimiento eléctrico 5.760 
 $          
2.062.080 
0,7% 
 $             
2.000.000  
1.0 
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Conclusiones de la oferta 
 Bucaramanga, al igual que Valledupar, es una sede que cumple las calidades de 
usuario no regulado del servicio de energía eléctrica accediendo a mejores 
tarifas. 
 Al SENA, para esta sede y las demás que son no reguladas, le conviene licitar la 
compra de energía en bloque. 
 ID70 – Sede Valledupar. En la Tabla 14 se muestra el análisis de ahorro. 
Tabla 54. Análisis de ahorro ofertado en el piloto – Elaboración propia 
Periodo de recuperación (años) PR 
  Ahorro Anual Años 
TOTAL 59.1 M$ 18,1% 0 
TOTAL 117.1 M$ 35,8% 1,3 
En la Tabla 15 se muestran los proyectos de baja inversión en la sede de Valledupar: 
Tabla 15. Proyectos de baja inversión en la sede de Valledupar – Elaboración propia 
Hallazgo Propuesta 
Impacto 
Ahorro kWh 
Impacto 
ahorro COP 
% 
Factura 
anual 
Retorno 
años 
Se encontró que los A/A mini 
splits se mantienen a 
temperaturas muy bajas, debajo 
de la temperatura de confort. 
Mantener termostatos de mini 
splits a las temperaturas 
necesarias para el confort 
térmico 
87.627 $29.390.188 9,0% Inmediato 
Se encontró que ventanas y 
puertas de áreas que tienen A/A 
no se cierran, haciendo muy 
ineficiente la operación de estos 
sistemas. 
Mantener cerrado los ambientes 
de formación y oficinas para 
mejorar el desempeño 
energético de la climatización 
44.118 $15.441.174 4,7% Inmediato 
     Continua 
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Viene 
Hallazgo Propuesta 
Impacto  
Ahorro kWh 
Impacto  
ahorro COP 
%  
Factura  
anual 
Retorno 
años 
Se encontró que usualmente se 
dejan los mini split prendidos 
en periodos de no ocupación 
como el almuerzo y en horas de 
la noche. 
Apagar los mini splits a la hora 
del almuerzo (12:30 pm a 2:00 
pm) y en la noche cuando no se 
requiera 
24.771 $8.669.892 2,7% Inmediato 
Se encontró que la iluminación 
se deja encendida en horarios 
en que no se requiere, incluso 
en salones que ya no están 
ocupados. 
Implementación de hábito de 
apagar luminarias en el horario 
de almuerzo (12:30 pm a 2:00 
pm) 
9.628 $3.369.828 1,0% Inmediato 
Ídem 
Implementación de rutinas de 
verificación de ocupación de 
salones para controlar 
manualmente los usos de 
iluminación 
6.127 $2.246.681 0,7% Inmediato 
Proyectos con inversión en la sede de Valledupar: 
Tabla 15. Proyectos con inversión en la sede de Valledupar – Elaboración propia 
Hallazgo Propuesta 
Impacto 
Ahorro 
kWh 
Impacto ahorro 
COP 
% Factura 
anual 
Inversión COP 
Retorno 
años 
Se encontró que  del 
chiller central sus 
evaporadoras están en 
pésimo estado. 
Cambio de sistema de 
climatización central por 
unidades individuales o mini 
splits de manera que se 
gestione mejor la energía 
165.382  $57.883.644 17,7% $54.000.000  0.9 
      
Continua 
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Viene 
Se encontró que los 
sistemas de A/A están 
en regular estado lo que 
hace que haya grandes 
ineficiencias que 
implican mayores 
consumos. 
Implementación de 
mantenimiento de los 
sistemas de climatización 
41.272  $15.133.076 4,6% 
 $             
12.000.000  
0.8 
Se encontró que hay 
áreas donde la luz del 
día es suficiente para  
iluminar las áreas  no 
obstante se encontró la 
iluminación artificial 
encendida. 
Implementación de control 
automático de iluminación 
para aprovechamiento de luz 
natural 
42.238 $14,783,153 4,5% 
 $             
18.000.000  
1.2 
La mayoría de la 
iluminación es 
fluorescente lo que 
implica mayores costos 
de electricidad y 
mayores costos de 
disposición final. 
Cambio de luminarias de 
tecnología tubular 
fluorescente por paneles de 
tecnología LED (Incluye 
impacto por mayor vida útil 
del LED) 
23.256 $29,314,731 9,0% 
 $             
64.911.600  
2.2 
Conclusiones de la oferta 
 Valledupar es una sede que cumple las calidades de usuario no regulado del 
servicio de energía eléctrica accediendo a mejores tarifas. 
 Al SENA, para esta sede y las demás que son no reguladas, le conviene licitar la 
compra de energía en bloque. 
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Conclusiones Generales de la Demanda y la Oferta 
 La norma ISO 50001 es una herramienta que permite reducir los consumos de la 
energía, por lo tanto sus costos financieros asociados y en consecuencia las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 La norma se basa en la medición (lo que no se mide no se controla), lo cual 
permite identificar oportunidades de ahorro con el fin de lograr mejoras en la 
gestión energética. 
 La implantación de un Sistema de Gestión Energética basado en la norma ISO 
50001 permite a las empresas y a las administraciones públicas y privadas, 
ahorrar energía, cualquier inversión tiene un retorno económico inmediato.  
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Huella de Carbono del Piloto. Fuente: XM, marzo de 2016 
- Ahorros del 10% en demanda equivalen  a reducción del 1% de GEI en 
Colombia. 
- 1 kWh ahorrado por el usuario final equivale a 4 kWh de energía generada 
- 1 kWh ahorrado por el usuario final equivale a 10 kWh de energía primaria  
Inventario Nacional de GEI (IDEAM, 2008) 
• Agricultura 38% 
• Energía 37% 
• Generación térmica 9% (*23.7 Mt CO
2
 Eq.) 
• Resto (Industria, Uso tierra, tratamiento de residuos) 25% 
Ahorros del 1% en demanda equivalen  a 237.3 miles de toneladas de CO
2
 eq. menos al año 
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- El SENA demuestra la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos por 
Colombia en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
v.gr. CO2. (30% reducción en 2050) 
 Periodo de recuperación de la inversión inmediato 
Tabla 16. Periodo de recuperación de la inversión inmediato– Elaboración propia 
Periodo de recuperación inmediato PR 
 
Ahorro Anual Años 
Valledupar 15.6 M$  4.7% 0 
Bogotá 7.9 M$ 3.7% 0 
Bucaramanga 28.1 M$ 9.8% 0 
TOTAL 52.6 M$ 6.3% 0 
 Periodo de recuperación de la inversión a 1,3 años 
Tabla 17. Periodo de recuperación de la inversión a 1,3 años– Elaboración propia 
Periodo de recuperación (años) PR 
 
Ahorro Anual Años 
Valledupar  117.1 M$  35.8% 1.3 
Bogotá 49.9 M$ 20.7% 3.0 
Bucaramanga 47.0 M$ 16.4% 1.4 
TOTAL 214.0 M$ 26.5% 1.7 
 
        2.2.3 Análisis ciclo de vida y componentes del servicio de tecnología. 
        La solución de tecnología incluye todos los dispositivos necesarios que permitan 
monitorizar las variables de electricidad, gas natural y agua en las sedes Id30, Id70 y 
Id137, mediante la instalación y configuración de la plataforma SOFIA 2 y la plataforma 
de Gestión Energética en las citadas sedes. A continuación en la tabla 25 se presenta la 
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tipología de los dispositivos. Los dispositivos de monitorización (sensores) han sido 
seleccionados de acuerdo al perfil de consumo de cada sede y el número por sede se 
detalla en la tabla 18. 
Tabla 18. Etapas Componentes Tecnológicos de un SGE – Elaboración propia 
 
         Tecnología: Equipos 
        Se han instalado por sede los dispositivos de monitorización de electricidad, gas 
natural y agua, de acuerdo a los puntos de consumo significativos identificados en las 
zonas administrativas, formación teórica y formación práctica. Los equipos se han 
comunicado con SOFIA 2 y la plataforma de Gestión Energética. Las siguientes tablas 
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presentan el grupo de dispositivos disponibles para la monitorización de las variables de 
electricidad, gas natural y agua, de acuerdo al perfil de cada sede, incluyendo así a los 
dispositivos necesarios y excluyendo a los dispositivos que no aplican para el perfil de 
cada Sede. En las Tablas 19, 20, 21 y 22 se describen los dispositivos que serán 
utilizados en las sedes para realizar las mediciones. 
Tabla 19. Dispositivo: Concentrador Datalogger – Elaboración propia 
 
Tabla  20. Dispositivo: Analizador de Red/ Medido Eléctrico – Elaboración propia 
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Tabla 21. Dispositivo: Lector de Pulsos – Elaboración propia 
 
Tabla 22. Dispositivo: Caudalímetro – Elaboración propia 
 
Tecnología: Plataformas 
        La plataforma SOFIA 2 es nuestra plataforma para medir en tiempo real aquellas 
variables que permiten hacer un uso eficiente de los insumos energéticos, recoge 
información de dispositivos de medida y/o sensores y almacena, procesa y toma 
decisiones de Gestión de los insumos. 
 
        Sofia2 es un middleware que permite la interoperabilidad de múltiples sistemas y 
dispositivos, ofreciendo una plataforma semántica que permite poner información del 
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mundo real a disposición de aplicaciones inteligentes (Internet of Things). En la Tabla 
23 se describen las características más importantes de la plataforma Sofia2. 
Tabla 23. Plataforma: Sofia 2 – Elaboración propia 
 
        La plataforma de Gestión Energética permite realizar el análisis del 
comportamiento de consumos energéticos, como se muestra en la Tabla 24. 
Tabla 24. Plataforma: gestión Energética – Elaboración propia 
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Esquemas de Instalación 
En la Figura 23 se describe gráficamente el esquema de instalación de los 
dispositivos de medición para Agua y Gas. 
 Agua y Gas 
 
Figura 23. Esquema de Instalación: Agua y Gas  – Elaboración propia 
 Electricidad 
En la Figura 24 se describe gráficamente el esquema de instalación de los 
dispositivos de medición para Electricidad. 
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Figura 24. Esquema de Instalación: Electricidad  – Elaboración propia 
Informes de Instalación – Sede ID30 – Bogotá 
 Electricidad 
Previo análisis de las principales cargas eléctricas y como comienzo a una 
Gestión Energética continua, se decide monitorear el interruptor principal del edificio 
(1250A) y el interruptor del segundo piso (250A) para tener una visión de submetering 
que nos permita empezar a ser conscientes del gasto por plantas, usos y demás variables. 
Para ello, se colocarán sondas de corriente flexibles en el barraje principal con el 
fin de obtener el consumo general del edifico y sondas rígidas en el cableado del 
interruptor correspondiente al segundo piso. Estas sondas se comunicarán directamente 
por cable con el datalogger situado en la pared posterior del cuarto mediante 
canalización correspondiente. El principio técnico de esta monitorización es el siguiente: 
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Las sondas abrazan el cableado o embarrado del circuito que queremos medir. Por 
inducción magnética, estas sondas registran la corriente circulante y junto con el voltaje 
obtenido de la conexión trifásica se calculan todos los parámetros eléctricos de ese 
circuito (energía, potencia, coseno phi, etc.) y son enviados a la Plataforma de Gestión 
Energética.  
El datalogger se presenta en un gabinete propio y va alimentado por una 
conexión trifásica sacada del panel principal. A su vez está conectado a la red por un 
punto de datos que se ha llevado hasta allí desde el centro de cableado existente en el 2º 
piso. El gabinete está anclado a la pared posterior y convenientemente señalizado. 
 Agua 
Para la monitorización de agua, se instalará un contador al efecto en la acometida 
principal antes de la derivación que distribuye agua al depósito y a una red secundaria.  
Este contador estará equipado con un lector de pulsos que se comunica con un 
concentrador de pulsos situado en un gabinete independiente conectado a la red eléctrica 
y que a su vez transmite los datos al datalogger mediante la red Ethernet y un punto de 
datos traído directamente del centro de cableado del 2º piso. 
 Gas 
Para la monitorización del Gas se instalará un contador en la acometida principal 
y mediante un lector de pulsos se extraerán esas medidas que serán comunicadas con un 
concentrador de pulsos que a su vez enviará la información al datalogger mediante la red 
Ethernet y un punto de datos traído directamente del centro de cableado del 2º piso.  
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Estos equipos, al igual que los de agua, se encuentran en un gabinete 
independiente y anclado a la pared del cuarto de instalaciones. 
 Listado de Equipos 
En la Tabla 25 se presenta un listado de los equipos a ser instalados en la sede 
ID30 Bogotá: 
Tabla 25. Equipos a instalar sede ID30 Bogotá – Elaboración propia 
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Informes de Instalación – Sede ID70 – Valledupar 
 Electricidad 
        Previo análisis de las principales cargas eléctricas y como comienzo a una Gestión 
Energética continua, se decide monitorear el interruptor principal del edificio (1250A) 
para más adelante y tras los análisis que se extraigan de la auditoría ISO 50001 y de la 
Plataforma de Gestión Energética poder realizar un submetering adecuado a las 
necesidades de la sede.  
        Para ello, se colocarán sondas de corriente flexibles en el barraje principal con el 
fin de obtener el consumo general del edifico. Estas sondas se comunican directamente 
por cable con el datalogger situado en la pared lateral del cuarto de la subestación 
mediante canalización correspondiente. El principio técnico de esta monitorización es el 
siguiente: Las sondas abrazan el cableado o embarrado del circuito que queremos medir. 
Por inducción magnética, estas sondas registran la corriente circulante y junto con el 
voltaje obtenido de la conexión trifásica se calculan todos los parámetros eléctricos de 
ese circuito (energía, potencia, coseno phi, etc.) y son enviados a la Plataforma de 
Gestión Energética.  
        El datalogger se presenta en un gabinete propio y va alimentado por una conexión 
trifásica sacada del panel principal con switch propio. A su vez está conectado a la red 
por un punto de datos que se ha llevado hasta allí desde el centro de cableado existente 
en el 2º piso. El gabinete está anclado a la pared lateral y convenientemente señalizado. 
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 Agua 
        Para la monitorización de agua, se instalarán un contador al efecto en la acometida 
principal antes de la derivación que distribuye agua a los depósitos y a una red 
secundaria.  
        Este contador está equipado con un lector de pulsos que se comunica con un 
concentrador de pulsos situado en un gabinete independiente conectado a la red eléctrica 
y que a su vez transmite los datos al datalogger mediante la red Ethernet y un punto de 
datos traído directamente del centro de cableado del 2º piso. 
 Gas 
En esta sede no existe servicio de Gas. 
 Listado de Equipos 
        En la Tabla 26 se presenta un listado de los equipos a ser instalados en la sede ID70 
Valledupar: 
Tabla 26. Equipos a instalar sede ID70 Valledupar – Elaboración propia 
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 Informes de Instalación – Sede ID137 – Bucaramanga 
 Electricidad 
        Previo análisis de las principales cargas eléctricas y como comienzo a una Gestión 
Energética continua, se decide monitorear el interruptor principal del edificio (1250A) y 
el interruptor del edifico A (400A) para tener una visión de submetering que nos permita 
empezar a ser conscientes del gasto por edificios, plantas, usos y demás variables.  
        Para ello, se colocarán sondas de corriente flexibles tanto en el barraje principal con 
el fin de obtener el consumo general del edifico como en el cableado del interruptor 
correspondiente al segundo piso. Estas sondas se comunican directamente por cable con 
el datalogger situado en la pared posterior del cuarto mediante canalización 
correspondiente. El principio técnico de esta monitorización es el siguiente: Las sondas 
abrazan el cableado o embarrado del circuito que queremos medir. Por inducción 
magnética, estas sondas registran la corriente circulante y junto con el voltaje obtenido 
de la conexión trifásica se calculan todos los parámetros eléctricos de ese circuito 
(energía, potencia, coseno phi, etc.) y son enviados a la Plataforma de Gestión 
Energética.  
          El datalogger se presenta en un gabinete propio y va alimentado por una conexión 
trifásica sacada del panel principal. A su vez está conectado a la red por un punto de 
datos que se ha llevado hasta allí desde el centro de cableado existente en el 2º piso. El 
gabinete está anclado a la pared lateral y convenientemente señalizado. 
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 Agua 
        Para la monitorización de agua, se instalará un contador al efecto en la acometida 
principal antes de la derivación que distribuye agua al depósito y a una red secundaria.  
        Este contador está equipado con un lector de pulsos que se comunica con un 
concentrador de pulsos situado en un gabinete independiente conectado a la red eléctrica 
y que a su vez transmite los datos al datalogger mediante la red Ethernet y un punto de 
datos traído directamente del centro de cableado del 2º piso.  
 Gas 
        Para la monitorización del Gas se instalará un contador en la acometida principal y 
mediante un lector de pulsos se extraerán esas medidas que serán comunicadas con un 
concentrador de pulsos que a su vez enviará la información al datalogger mediante la red 
Ethernet y un punto de datos traído directamente del centro de cableado del 2º piso.  
        Estos equipos, al igual que los de agua, se encuentran en un gabinete independiente 
y anclado a la pared del cuarto de instalaciones.  
 Listado de Equipos 
        En la Tabla 27 se presenta un listado de los equipos a ser instalados en la sede 
ID137 Bucaramanga: 
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Tabla 27. Equipos a instalar sede ID137 Bucaramanga – Elaboración propia 
 
        2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 
        Para estas 3 sedes, se realizó una revisión de todos los componentes energéticos 
utilizando un formato de CheckList15, para realizar los diagramas de Pareto para cada 
una de las sedes piloto 
 ID30. Centro de Gestión Administrativa. Ciudad: Bogotá, Distrito 
Capital. Altitud: 2640 msnm. Dirección: Avenida Caracas No. 13 – 88.  
 ID70. Regional Cesar. Ciudad: Valledupar, Cesar. Altitud 168 msnm. 
Dirección: Carrera 19 entre calles 14 y 15. 
                                                 
15 Anexo 1 - Check_List_Tecnología_Gestión_Energetica.xlsx 
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 ID137. Regional Santander. Ciudad: Bucaramanga, Santander. Altitud: 
959 msnm. 
        Dentro de la comunidad SENA se tienen identificadas 3  poblaciones que 
interactúan  mancomunadamente para cumplir con los objetivos y la misión del SENA, 
estos son: 
 Personal Administrativo: Está conformado  por todos aquellos agentes 
que intervienen en los procesos internos del SENA, está conformado por 
los Directores, Subdirectores, Contratistas, Empleados en Misión, 
personal de Planta, Secretarias(os), Personal de Oficios Varios y Personal 
de Apoyo. 
 Instructores: Los instructores del SENA son la fuerza laboral más 
importante de la misión de la Entidad, pues son ellos los encargados de 
transferir conocimiento a la fuerza laboral naciente y son la primera 
influencia para el desarrollo de nuevos emprendimientos en los 
aprendices. 
 Aprendices: Los Aprendices son la parte más importante dentro de la 
estructura SENA, pues  son ellos a quienes  están dirigidos todos los 
objetivos misionales del SENA, en cada una de sus sedes a nivel 
nacional. Es por ello que el SENA  busca día a día mejorar en la 
consecución de la implementación y ejecución de los planes que 
promuevan el desarrollo integral su misión. 
 
  
82  
              2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 
        Para dar cumplimiento a los objetivos de nuestro proyecto piloto es necesario 
definir los siguientes requerimientos: 
 Caracterización de la sede. 
 Compromiso de la alta Dirección. 
 Alineación. 
 Establecer los indicadores del SGEn. 
 Identificar las variables de control. 
 Identificar las acciones correctivas, de control de eventos, procedimientos 
operacionales y de gestión y proyectos potenciales de uso racional de la energía 
en procesos. 
 Definir los sistemas de monitoreo. 
 Diagnostico energético. 
 Identificar oportunidades, soluciones y medidas de uso eficiente de la energía. 
 Actualizar y validar la gestión organizacional del SGEn. 
 Preparar el personal. 
 Realizar auditoría interna al SGEn. 
 Implementar y hacer seguimiento al SGEn. 
 Documentar el SGEn. 
 Seguimiento y divulgación de indicadores. 
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 Seguimiento y evaluación de buenas prácticas de operación, mantenimiento y 
coordinación. 
 Implementar programas y proyectos de mejora. 
 Implementar el plan de entrenamiento y evaluación de personal. 
 Ajustes del SGEn. 
 Evaluación de resultados. 
        2.2.6.  Mapa de procesos de la organización. 
        Este procedimiento inicia con la asignación del responsable de la revisión 
energética y finaliza con el registro del informe de revisión energética de la sede. Este 
procedimiento aplica en las sedes de la institución que hagan parte del alcance del 
subsistema de gestión de la energía. 
        El procedimiento de la revisión energética del proyecto se adjunta como objeto a 
este documento, también se adjunta el formato que se debe diligenciar para la revisión 
de cada una de las sedes. 
          2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción del 
bien y oferta de servicios generados por el proyecto. 
 La técnica cualitativa del árbol de problemas – árbol de objetivos, fue utilizada 
para la toma de decisión del servicio a prestar en nuestro proyecto; esta es una 
herramienta participativa, que se usa para identificar los problemas principales con sus 
causas y efectos, permitiendo a los planificadores de proyectos definir objetivos claros y 
prácticos, así como también plantear estrategias para poder cumplirlos. Existen tres fases 
en el proceso de análisis: (1) identificar los aspectos negativos de la situación existente y 
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colocarlos en el árbol de problemas, incluyendo sus “causas y efectos”; (2) elaborar el 
árbol de objetivos, que es tan solo la inversión de los problemas en objetivos; y (3) 
determinar el alcance del proyecto en el análisis estratégico. Este tipo de evaluación 
tiene un mayor valor si se realiza un taller en donde puedan intervenir todos los actores 
involucrados; así tendrán la oportunidad de establecer su punto de vista sobre la 
situación existente, como se evidencio en el  numeral 1.2. 
 Como técnica cuantitativa se utilizó el método de análisis AHP, la cual permite 
mediante un análisis multicriterio para la toma de decisiones, este método esta explicado 
en el numeral 1.2.6. 
2.3 Estudio Económico-financiero 
        El estudio financiero se define como un conjunto de actividades que van desde la 
estimación de los costos de un proyecto, el presupuestar y el controlar todos los costos 
generados por las actividades a desarrollarse. Es de aplicación durante todo el ciclo de 
vida del Proyecto Piloto de Gestión Energética en 3 Sedes del SENA (ID30, ID70, 
ID137). Este estudio tendrá en cuenta el efecto de las decisiones del proyecto en los 
costos recurrentes subsecuentes de utilizar, mantener y apoyar el servicio o resultado del 
proyecto.        
        2.3.1 Estimación de los costos de inversión. 
        El estudio financiero establece los criterios de planificación, elaboración de 
presupuesto, estimación y control de los costes del Proyecto Piloto de Gestión 
Energética en 3 Sedes del SENA (ID30, ID70, ID137) durante todo el ciclo de vida del 
mismo: 
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 Forma de estimación de coste de actividades.  
 Relación de los costos con el desarrollo del alcance  
 Umbrales de control y medidas asociadas  
 Establecimiento de reglas de medida de rendimiento.  
 Descripción de actividades principales: estimación, preparación 
presupuesto y control de costes.  
La información generada por este plan es solo de uso interno de la UT SENA 
Digital. A continuación en la Tabla 28 se detallan los costos detallados por componente  
y fase: 
Tabla 28. Resumen de Costos Asociados al Proyecto Piloto por sede – Elaboración 
propia 
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En la Tabla 29 se muestra el consolidado de las 3 sedes piloto: 
Tabla 29. Costos Consolidados  Asociados al Proyecto Piloto - Elaboración propia 
ESCENARIOS # APROVISIONAMIENTO 
SERVICIO TOTAL 
DE 30 MESES 
TOTAL GENERAL 
 
Tres  Sedes Piloto 3 $                 734.541.430  $    475.858.333  $1.210.399.763  
 
        2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
        En la Figura 25 se definen los pasos para la definición de los costos de operación 
del proyecto piloto. 
 
Figura 25. Pasos para la planificación del calendario y presupuesto – Elaboración 
propia 
        Siempre se deben realizar las siguientes validaciones una vez establecida la EDT 
del proyecto: 
        Revisar la gestión de riesgos por si hay actividades o costes derivados de la misma 
que deban incorporarse a la EDT  
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 Asegurar que se han obtenido las estimaciones de duración y coste de las fuentes 
adecuadas  
 Conseguir la opinión de alguien más experto que pueda chequear la EDT, y 
especialmente las relaciones de dependencia entre paquetes  
 Preparar la EDT para una posible evolución futura, identificando las áreas que 
podrían necesitar una mayor descomposición  
 Después de su aprobación, la EDT no debería cambiarse a menos que se 
produjera un cambio de alcance justificado (p.e. ampliación o cancelaciones de 
alcance)  
        El objetivo en la ejecución del proyecto es llevarlo a cabo en concordancia con el 
plan aprobado hasta la entrega del producto final a SENA, a su satisfacción y 
cumpliendo todos los objetivos establecidos para ese proyecto específico, según se 
explica ampliamente en el método UT SENA Digital para la gestión de proyectos. 
Asignación de costes incurridos 
        El responsable del proyecto se asegurará de que se asignan todos los costes 
incurridos en el proyecto (compras, gastos de viaje,...) al elemento de la EDT al que 
correspondan. 
Estimación del grado de avance técnico 
        El responsable del proyecto deberá proporcionar mensualmente su mejor 
estimación del grado de avance técnico en términos de coste de los elementos abiertos 
de la EDT del proyecto al nivel último de desglose y se asegurará de que la asignación 
de costes incurridos, las dedicaciones de tiempo y las estimaciones de grado de avance 
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que se imputan son capturadas por los sistemas de información corporativos de gestión 
de proyectos. 
Elaboración del informe de gestión 
        Con el fin de documentar el seguimiento y control del proyecto, el jefe de proyecto 
elaborará y dará seguimiento a una plantilla de progreso de uso exclusivo de gestión 
interna para asegurar la identificación temprana de las desviaciones respecto al plan y la 
aplicación de medidas correctivas con relación a las mismas, para mantener informado al 
director de mercado correspondiente de la marcha del proyecto, control de gestión 
revisará periódicamente con el jefe de proyecto los informes de gestión, siempre que a 
su juicio lo considere necesario, o las desviaciones frente al presupuesto lo hagan 
oportuno. 
Gestión de riesgos 
        La Gestión de Riesgos comprende tanto el seguimiento y control de los riesgos que 
se identificaron en el Plan de Riesgos del Proyecto, como la identificación de los nuevos 
riesgos que van apareciendo a medida que el proyecto se va ejecutando. 
Facturación y cobro 
        El responsable del mercado dará la orden de facturación de acuerdo con los hitos 
especificados en el documento Plantilla Plan de Proyecto Piloto Servicios de Gestión 
Energética. El departamento de facturación, con independencia de lo anterior, verificará 
el cumplimiento de lo especificado en las ofertas aceptadas o contratos, evitando retrasos 
en la facturación del proyecto. 
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        Facturación emitirá la factura correspondiente, tras recibir del responsable del 
proyecto la solicitud de facturación a través de los sistemas internos con toda la 
documentación necesaria (actas de recepción del SENA, VoBo de Interventoría, notas de 
entrega, certificaciones, etc.), facilitándosela con las copias y documentación 
administrativa necesarias al jefe de proyecto para su envío al cliente. 
       La gestión de cobro y la producción no facturada, es responsabilidad del 
responsable del proyecto, resolviendo cualquier incidencia con el soporte del 
departamento de facturación y el de cobros, en caso de haberla. 
        Facturación y cobros aplicarán el cobro una vez identificadas las facturas cobradas, 
quedando reflejados en los sistemas contables de la compañía. 
Modificación de contratos 
        En el caso que se produzca una modificación de los términos del contrato el 
responsable del proyecto se pondrá en contacto con el departamento de Asesoría Jurídica 
para que este evalúe si es necesario hacer un addendum al contrato que deba de 
trabajarse en conjunto con el SENA y la Interventoría. 
Cierre del proyecto 
        Tras la entrega del producto y recibir la aceptación y VoBo del SENA e 
Interventoría, el jefe de proyecto procederá al cierre interno del mismo, que 
comprenderá las siguientes actividades: 
 Cierre financiero y técnico, verificando que ha facturado y cobrado la totalidad 
del contrato, incluyendo la recuperación de los avales, que no existen pedidos a 
proveedores pendientes de recepción y/o facturación, la liquidación de activos 
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excedentes si procede, así como la no existencia de provisiones pendientes de 
aplicación, y que se ha cumplido la garantía de funcionamiento estipulada con el 
cliente, en el caso de haberla, a realizar por los responsables de mercado y/o de 
negocio del proyecto. 
 Elaboración de la documentación necesaria para el archivo histórico del 
proyecto, a realizar por el jefe de proyecto. 
 Disolución del equipo del proyecto, evaluando las capacidades individuales y 
colectivas del equipo del proyecto. 
 Imputación al sistema de información de gestión de operaciones de los datos 
requeridos por dicho sistema en este hito de cierre del proyecto (cuestionario). 
 Tras la verificación de estos puntos, el departamento de control procederá al 
cierre del código de proyecto en los sistemas de la compañía. Toda la 
documentación del proyecto se remitirá a la dirección de mercado responsable 
del proyecto, la cual procederá a su adecuado archivo. 
        2.3.3 Flujo de caja del proyecto. 
        Para determinar el flujo de caja del proyecto se cargaron los valores estimados del 
piloto en el Project y se realizó el cálculo, dando como resultado las Figuras 26 y 27: 
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Figura 26. Flujo de caja del proyecto  – Elaboración propia 
 
Figura 27. Resumen del proyecto  – Elaboración propia 
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 
fondos. 
        La única fuente de financiación para este proyecto proviene directamente del 
SENA, dentro del contrato 1014 de 2014 de servicios TIC, como principal inversionista, 
y a la vez el principal beneficiado, por valor de $1.210.399.763, adicionando una reserva 
de contingencia de $121.039.976. 
        El uso de los fondos son netamente para los costos generados en la implementación 
del proyecto durante su ciclo de vida y no podrán ser destinados para otros costos 
diferentes a los definidos para el piloto. 
Fijos:  
        Operativos y administrativos son: Mantenimiento, Supervisor, Coordinadores, 
además de recursos de las áreas de apoyo que intervienen en las fases del proyecto, 
mediante el trabajo realizado en cada una de las actividades en las que invierten tiempo. 
        La inversión del proyecto está presupuestada para 30 meses, en un primer momento 
del proyecto, es necesario adquirir herramienta, hacer adecuaciones físicas y adquirir los 
equipos, y demás elementos necesarios para ejecutar las fases del proyecto. 
        2.3.5 Evaluación financiera del proyecto. 
        Para la evaluación financiera de nuestro proyecto piloto se tuvo en cuenta el cálculo 
del CAUE (Costo Anual Uniforme Equivalente), ya que este proyecto solo tiene costos, 
es decir es un proyecto de inversión. 
        La principal ventaja de este método sobre los otros es que no requiere que la 
comparación se lleve a cabo sobre el mínimo común múltiplo de años cuando las 
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alternativas tienen diferentes vidas útiles. Es decir, el CAUE de una alternativa debe 
calcularse para un ciclo de vida solamente. Porque, como su nombre lo indica, el CAUE 
es un costo anual equivalente para toda la vida del proyecto. Si el proyecto continuara 
durante más de un ciclo, el costo anual equivalente para el próximo ciclo y subsiguiente, 
será exactamente igual que para el primero, suponiendo que todos los flujos de caja 
fueran los mismos para cada ciclo. 
Para calcular el CAUE de nuestro proyecto piloto se tienen los siguientes datos: 
 Tasa Interna de Oportunidad – TIO: esta tasa está definida en 12%, tomando 
como información base la expedida por la Dirección Nacional de Planeación – 
DNP para los proyectos de inversión del estado. 
 Valor Presente Neto: El valor presente neto del proyecto piloto es de (-
$1.210.399.761=), teniendo en cuenta que los equipos tienen una depreciación de 
$5.157.042= mensuales a partir de la instalación y entrada en operación de los 
equipos de medición, que es en el mes 6. 
 Numero de periodos: Es la cantidad de periodos en los cuales estará activo el 
proyecto, para nuestro caso está definido en 5 periodos, cada uno de 6 meses de 
duración. 
        Con esta información se realizó el cálculo del CAUE para el flujo de caja del 
proyecto, como se observa en la Tabla 30 y en la Figura 28. 
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Tabla 30. Calculo del CAUE - Elaboración propia 
 
TIO/WACC/Costo Capital: 12%
TIR 0%
VPN 1.098.859.865$    
CAUE 304.834.421$        
GESTIÓN 475.858.332$        
TECNOLOGÍA 349.194.762$        
CERTIFICACIÓN 385.346.667$        
Indicadores Financieros
  
95  
 
Figura 28. Flujo de caja del proyecto  – Elaboración propia  
        2.3.6 Análisis de Sensibilidad. 
        A continuación se plantean los posibles escenarios de este proyecto, los cuales se 
clasifican en: 
        Pesimista: Es el peor panorama de la implementación para desarrollar el proyecto, 
es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto, en los proyectos del SENA 
se aplica este concepto cuando el proyecto tiene un costo mayor a la TIO que en es del 
12%, es decir un proyecto en el que el presupuesto aprobado este por encima del 12.1% 
entraría en una fase de revisión exhaustiva para decidir si se reevalúa o si se cancela. 
        Probable: Éste resultado sería el más probable de acuerdo a nuestro análisis de 
desarrollo e implementación del piloto, es el ambiente en el cual todo sale de acuerdo a lo 
presupuestado, es decir no se tienen que utilizar las contingencias estimadas para el 
proyecto. 
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        Optimista: Éste escenario contempla la posibilidad de lograr una sinergia entre la 
metodología y el equipo de trabajo para lograr no solo una correcta ejecución del 
presupuesto sino una disminución de dicho presupuesto, es decir cuando el presupuesto aprobado 
no se utiliza en su totalidad, pero es eficiente en la implementación. Para nuestro caso no es muy 
probable que esto suceda, pues este tipo de proyectos enmarcados dentro de un contrato de 
servicios, solo se puede ver favorecidos si se aplican ANS, definidos desde el inicio del piloto y 
están detallados en el acta de inicio. En el cuadro 39 se presenta el ANS definido para nuestro 
proyecto. 
        A continuación en la Tabla 31 presentamos los posibles comportamientos en la 
ejecución del presupuesto aprobado: 
        Inversión inicial: $1.210.399.761= 
Tabla 31. Análisis de escenarios - Elaboración propia 
  Presupuesto Aprobado Presupuesto Final Ejecutado 
Pesimista  $         1.210.399.761   $                 1.356.858.132  
Probable  $         1.210.399.761   $                 1.210.399.761  
Optimista  $         1.210.399.761   $                 1.210.082.522  
       Para el escenario optimista se tuvo en cuenta la aplicación del ANS por lo menos una 
vez, es decir se calculó bajo una aplicación del 2% de ANS en un mes. En la Tabla 32 se 
define el ANS que se aplicará al proyecto. 
 
  
 
97 
 
 
Tabla 32. ANS del proyecto - Elaboración propia 
SERVICIO INDICADOR DESCRIPCIÓN 
NIVELES 
DE 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
MONITOREO Y REPORTE PENALIZACIÓN 
Gestión 
Energética 
Suministro 
de reportes 
Cumplimiento 
en la entrega 
de informes y 
ejecución de 
actividades 
asociadas al 
desarrollo del 
servicio de 
gestión 
energética, en 
los plazos 
definidos en el 
contrato y las 
demás fechas 
acordadas en 
planes de 
trabajo. 
100% 
Informe 
General y Plan 
de Acción. 
Informe de 
Plataforma de 
Gestión 
Frecuencia del monitoreo: 
Mínimo una medición cada 
sesenta (60), minutos de los 
sistemas de gestión energética 
instalados en cada una de las 
sedes del SENA dispuestas 
para tal fin.  
Frecuencia del reporte: 
Mensual. 
El CONTRATISTA debe 
garantizar la información 
registrada en los sistemas de 
información y herramienta de 
gestión destinada para tal fin e 
información por 
desbordamiento de la 
memoria de dichos equipos. 
Frecuencia del reporte: en los 
plazos definidos en el contrato 
y las demás fechas acordadas 
en planes de trabajo. 
Por cada día 
calendario de 
incumplimiento 
en la entrega de 
cada resultado, 
se aplicará una 
penalización 
equivalente al 
0.2% del valor de 
los Servicios 
mensuales. 
 
La máxima 
penalización 
aplicable en un 
mes será el 2% 
del valor total de 
los Servicios del 
mes en el que se 
presenta el 
incumplimiento. 
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Conclusión: Entre más comprometido se encuentre el equipo de trabajo y los 
involucrados de las sedes con la implementación de la metodología de trabajo, mayor será 
la ejecución y puesta en marcha del proyecto piloto. 
2.4 Estudio Social y Ambiental 
  A continuación se describirá el estudio social ambiental. 
             2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 
En la responsabilidad social y sostenibilidad de un proyecto el aspecto 
medioambiental  es fundamental en la planeación y ejecución del mismo y no 
solo aquellos proyectos cuya actividad tiene una clara relación con el uso de 
recursos naturales. 
      De acuerdo al principal objetivo de nuestro proyecto el ahorro  en el consumo 
de servicios de gas, agua y energía, el consumo ineficiente de recursos conlleva un 
gasto innecesario para una empresa. Un uso más eficiente de recursos reportará 
por sí mismo un ahorro en los costes. Desde una perspectiva solidaria, el SENA es 
responsable de eliminar o minimizar su consumo de recursos, especialmente 
aquellos que actualmente son limitados o de los que, para el futuro se prevé una 
creciente escasez. Además, esto también resultará en un beneficio económico 
futuro para el SENA, porque a medida que se incremente la escasez de un 
determinado recurso, también aumentará su precio. En la medida que una 
organización pueda disminuir su dependencia de un determinado recurso también 
estará potenciando su propia sostenibilidad. 
        Aspectos negativos de impactos ambientales: 
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 Daños en los  equipos de medición en caso de materializarse algunos de 
los riesgos definidos en la matriz RAM ya sea en el transporte de los 
mismos o en la ejecución del proyecto. 
 La pérdida de los equipos. 
 Una indebida manipulación de los equipos de medición puede perjudicar la 
información que estos generan. 
        Aspectos positivos de impactos ambientales: 
 Reducción costes para el SENA con la disminución de la cantidad de 
recursos necesarios para desarrollar sus actividades. 
 Sensibilización y educación ambiental: La formación y sensibilización 
ambiental son elementos claves para que el SENA pueda mejorar 
continuamente su comportamiento ambiental. Es un tema transversal, es 
decir, que afectará en mayor o menor grado a todas las personas que 
forman parte de la entidad desde los instructores, alumnos y el personal 
administrativo, y por eso es recomendable elaborar un plan de formación a 
partir de la detección de las necesidades de formación de todo el personal, 
que debe estar relacionado, además, con aquellos aspectos que el SENA 
haya identificado como significativos y que pretenda mejorar. 
En la Tabla 33 se presenta la matriz de impactos ambientales que aplica al 
proyecto. 
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Tabla 33.Matriz de aspectos e impactos ambientales 
FASE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
TIPO POSITIVO O 
NEGATIVO 
Caracterización 
Consumo de energía, Generación de 
residuos, Consumo de recursos 
hídricos 
Agotamiento de los recursos 
naturales, Contaminación del recurso 
suelo. 
Negativo 
Implantación 
Consumo de energía, Generación de 
residuos. 
Agotamiento de los recursos 
naturales, Contaminación del recurso 
suelo. 
Negativo 
Certificación Bajos consumos de agua, energía y gas 
Disminución en los consumos de de 
los recursos naturales. 
Positivo 
Operación 
Generación de residuos, Consumo de 
recursos hídricos 
Agotamiento de los recursos 
naturales, Contaminación del recurso 
suelo. 
Negativo 
Cierre 
Terminación de alguno de los 
contratos. 
Desempleo Negativo 
 
Conclusiones.  El análisis de la matriz de impactos permite identificar todos 
los aspectos negativos y positivos durante la ejecución de las fases del proyecto con 
respecto a la sostenibilidad del mismo. Factores como son la generación de residuos, 
consumo de energía, consumo de recursos hídricos representan un impacto negativo 
en las fases del proyecto, sin embargo en la fase de certificación se resalta el impacto 
positivo dado que este momento se cumple el objetivo del ahorro energético y no 
habrá más desperdicios y desaprovechamiento de estos recursos. En la tabla anterior 
podemos evidencia el comportamiento mencionado. 
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  2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 
 Posteriormente se identificaron entradas y salidas de las diferentes etapas del 
proyecto, como se muestra en la Tabla 34: 
Tabla 34. Análisis de impactos. 
ENTRADAS  ETAPAS  SÁLIDAS 
Papel, tinta, Energía y agua, equipos de cómputo, 
equipos de comunicación, iluminación. 
CARACTERIZACIÓN Residuos sólidos, agua residual, emisiones al aire 
Papel, tinta, Energía y agua, equipos de cómputo, 
equipos de comunicación, iluminación, 
combustible, baterías de cámaras.. 
IMPLANTACIÓN  
Residuos sólidos, agua residual, emisiones al aire, 
emisiones, residuos peligrosos, residuos 
reutilizables 
Papel, tinta, Energía y agua, equipos de cómputo, 
equipos de comunicación, iluminación, 
combustible, baterías de cámaras 
CERTIFICACIÓN 
Residuos sólidos, agua residual, emisiones al aire, 
emisiones, residuos peligrosos, residuos 
reutilizables 
Papel, tinta, Energía y agua, equipos de cómputo, 
equipos de comunicación, iluminación, 
combustible, baterías de cámaras, comida. 
OPERACIÓN 
Residuos sólidos, agua residual, emisiones al aire, 
emisiones, residuos peligrosos, residuos 
reutilizables 
Papel, tinta, Energía y agua, equipos de cómputo, 
equipos de comunicación, iluminación, 
combustible, baterías de cámaras, comida, 
escombros, aceros, escombros eléctricos, plásticos. 
CIERRE 
Residuos sólidos, agua residual, emisiones al aire, 
emisiones, residuos peligrosos, residuos 
reutilizables 
 
            2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 
 El cálculo del impacto ambiental se basó en los criterios de la matriz P5, como se 
evidencia en la tabla 35.  
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Tabla  35. Matriz P5 
 
Continua 
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Viene 
Indicadores
Categorías de 
sostenibilidad
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación
Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto
Servicio posventa del 
Empleo -3 la ejecucion del Proyecto generará empleos, bajo las condiciones de la ley laboral de Colombia.
Proceso Impactos
Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad 
Relaciones laborales -3 El plan contempla las buenas relaciones laborales y e interpersonales.
Salud y seguridad -3
Se estableceran adecuadamente los sistemas de  seguridad y salud de los interesados,y según la legislación 
colombiana.
Educación y capacitación -3
este aspecto es el pilar de nuestro proyecto dado que es un componente fundamental capacitar, educar e 
inculcar la cultura del ahorro energetico en la comunidad del SENA.
Aprendizaje organizacional -3
Como  se expone en el punto anterior, este aspecto es primordial en el éxito de nuestro proyecto no solo se 
trata de medir consumos energeticos sino de emprender la cultura del ahorro desde la comunidad SENA y 
Diversidad e igualdad de oportunidades -3
el proyecto no  hace distinsión de ningún tipo. Se respeta la diversidad de cualquier tipo. Se respetan las 
diferencias y se  generan oportunidades iguales para los integrantes del proyecto que permitan su 
No discriminación -3
El presente proyecto no ejerce discriminacion alguna. Se respetan las diferencias y no se hace distinción 
negativa en términos de edad, sexo, religión, tendencias políticas o credos.
Libre asociación -1
El Proyecto se desarrolla con el apoyo del gobierno nacional por lo tanto debera ser consultado ante de 
establecer una nueva sociedad.
Trabajo infantil -1 No se utilizará trabajo infantil.
Trabajo forzoso y obligatorio -3
Se establecen medidad y  políticas claras referente a los horarios, roles y funciones con de evitar situaciones 
de confusión e incumplimientos.
Apoyo de la comunidad -3
Nuestro proyecto requiere del mayor apoyo de la comunidad dado que sin la colaboracion de ellos no seria 
posible implementar el mismo.
Politicas públicas/ cumplimiento -3
el SENA es una entidad que se rige de acuerdo a las politicas y leyes impartidas por el gobierno nacional, una 
vez con los objetivos cumplidos al eficaz ahorro energetico se certificara en la norma ISO 50001.
Salud y seguridad del consumidor -3
el proyecto tiene en cuenta todas aquellas mediadas de seguridad, tanto para los miembros del equipo de 
proyecto, como para las personas que pertenecen a la comunidad del SENA.
Etiquetas de productos y servicios -1
aunque el proyecto no requiere de etiqueta en algun producto, con el resultado optimo de ahorro 
energetico busca certificarse en cada una de las sedes SENA en la Norma ISO 50001.
Mercadeo y publicidad 1
Nuestro proyecto garantiza el buen uso de publicidad y mercadeo sin atentar de Derechos de Autor ni uso 
de licencias.
Privacidad del consumidor 1
El proyecto garantiza  el uso adecuado de la información de sus clientes de la forma indicada, rigiendose 
bajo la legislacion colombiana
Practicas de inversión y abastecimiento 3
de acuerdo al plan financiero y de Adquisiciones se establece la transparencia de los recursos economicos 
dado que  es capital proporcionado por el gobierno nacional, donde es clara la proveniencia evitando asi el 
Soborno y corrupción 3
EL proyecto garantiza ausencia del soborno y la corrupcion durante la vida del mismo, aunque siendo una 
entidad publica y que maneja alta cantidad de recursos se caracteriza por la transparencia y la adopcion de 
Comportamiento anti etico 2
El Proyecto imparte y establece los lineamientos de comportamientos que se contemplan como anti éticos 
con el fin de evitar los riesgos de toda tipologia  que puedan perjudicar el desarrollo del mismo.
TOTAL -44
Integradores del P5
Sostenibilidad social
Practicas laborales y 
trabajo decente
Derechos humanos
Sociedad y 
consumidores
Comportamiento 
etico
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Conclusiones. En la matriz p5 de nuestro proyecto se establecen los parámetros del 
mismo en términos de tiempo, costo política y ética,  y cuáles son los impactos ambientales 
y sociales. Aunque la mayoría de los  aspectos representan  impactos positivos, algunos de 
ellos  se encuentran en un nivel de impacto medio del análisis. Factores como el manejo de 
residuos, el transporte, viajes, son aspectos que influyen de forma negativa en el desarrollo 
del proyecto  y que deben ser tratados en el corto plazo para evitar mayor repercusión e 
impacto negativo. La recomendación es y fortalecer las políticas en las debilidades 
anteriormente mencionadas y en este sentido lograr que  el plan sea sostenible. También 
cabe resaltar que nuestro proyecto presenta fortalezas en aspectos de prácticas laborales, 
derechos humanos, y la parte ética. 
            2.4.4. Calculo de huella de carbono  
En la Tabla 36 se muestra el cálculo de la huella de carbono del proyecto. 
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Tabla 36. Huella de carbono  
CANT. HORAS DIAS
Computador 3 8 30 0,2 Kw/h 144 Kg CO2 eq/Kw.h 19,584
Equipos de 
medición y 
comunicació
n
9 8 30 0,04 86,4Kg CO2 eq/Kw.h11,7504
Iluminación 3 8 30 0,1 72 Kg CO2 eq/Kw.h 9,792
Computador 3 8 30 0,2 Kw/h 144 Kg CO2 eq/Kw.h 19,584
Equipos de 
medición y 
comunicació
n
9 8 30 0,04 86,4Kg CO2 eq/Kw.h11,7504
Iluminación 3 8 30 0,1 72 Kg CO2 eq/Kw.h 9,792
Computador 3 8 20 0,2 Kw/h 96 Kg CO2 eq/Kw.h 13,056
Equipos de 
medición y 
comunicació
n
9 8 20 0,04 57,6Kg CO2 eq/Kw.h 7,8336
Iluminación 3 8 20 0,1 48 Kg CO2 eq/Kw.h 6,528
Computador 3 8 90 0,2 Kw/h 432 Kg CO2 eq/Kw.h 58,752
Equipos de 
comunicació
n
9 8 90 0,04 259,2Kg CO2 eq/Kw.h35,2512
Iluminación 3 8 90 0,1 216 Kg CO2 eq/Kw.h 29,376
Computador 3 8 30 0,2 Kw/h 144 Kg CO2 eq/Kw.h 19,584
Equipos de 
medición y 
comunicació
n
9 8 30 0,04 86,4Kg CO2 eq/Kw.h11,7504
Iluminación 3 8 30 0,1 72 Kg CO2 eq/Kw.h 9,792
CONSUMO
FASE
FUENTES DE 
EMISIÓN DE 
GASES
SUBTOTAL UNIDAD
HUELLA DE 
CARBONOUNIDAD DE MEDIDA
Caracterizaci
òn
Implantación
Certificacion
Operación
cierre
FACTOR DE EMISIÓN
ENERGÍA
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Conclusiones. En la matriz de huella de carbono del proyecto se observa  la 
cantidad de energía y de combustible ocasionando efecto invernadero durante la 
ejecución del proyecto.  
Durante el desarrollo del proyecto se realizara el traslado de equipos y esto 
requiere el transporte el cual arroja emisiones para su cálculo determinamos un 
recorrido del vehículo  diariamente por 35 km, y su factor de emisión es de 8,15 Kg 
CO2 eq. En la ejecución de las diferentes fases del proyecto se evidencia una alta 
emisión de gases    igual al  523,928 Kg CO2 eq. en la fase de Operación es una de las 
más altas en comparación con las demás fases.  
        Por otra parte las emisiones indirectas producidas por los computadores, equipos 
de medición e iluminación que se encuentran en las tres sedes donde se desarrollara el 
proyecto. También podemos evidenciar que en la fase de operación se encuentra la 
más alta emisión con un equivalente de58,752 CO2 eq. en comparación con las demás 
fases. 
        Por todo lo anterior se concluye que se deben implementar políticas que minimicen el 
consumo de combustible, por ejemplo contratando personal de la zona, contratando a 
proveedores del sector para el tema del transporte, y así minimizar los traslados de 
maquinaria y demás. 
        2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
        De acuerdo con todos los análisis desarrollados para el proyecto (análisis PESTLE, 
Análisis de riesgos, Huella de carbono, Matriz P5) los cuales se han presentado 
previamente, se definen a continuación las estrategias que contribuirán a disminuir los 
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impactos negativos del proyecto y aumentar los beneficios sociales y ambientales del 
mismo.  
        En general se tendrán en cuenta factores como el uso del agua, gas, energía, y en  
transporte por el consumo de combustible que representa, el  manejo de residuos y 
finalmente el plan de comunicaciones y capacitaciones de la comunidad SENA dentro del 
proyecto, como se muestra en la Tabla 37. 
Tabla 37. Estrategias- objetivos - actividades - metas - indicadores. 
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO META INDICADOR TIPO DE INDICADOR
Desarrollar estudios hidrológicos que demuestren que 
en la fuente de agua escogida para el suministro al 
proyecto, se cuente con la disponibilidad adecuada 
del recurso (calidad y cantidad), de manera que no 
se vayan a afectar las actividades que desarrollan los 
agricultores de la población como medio de 
subsistencia.
Utilizar dispositivos ahorradores en los
sedes del SENA
-Desarrollar campañas de sensibilización con el 
personal del proyecto
Uso eficiente del 
consumo de Energia 
para el desarrollo del 
proyecto
Desarrollar estudios energéticos que demuestren que 
en la fuente de luz escogida para el suministro al 
proyecto, se cuente con la disponibilidad adecuada 
del recurso (calidad y cantidad), de manera que no 
se vayan a afectar las actividades que desarrollan los 
agricultores de la población como medio de 
subsistencia.   Utilizar dispositivos ahorradores en las 
sedes del SENA. Desarrollar campañas de 
sensibilización con el personal del proyecto
Reducir el consumo de 
Energía en el proyecto
Disminuir en 10% el 
consumo  en la factura 
mensual de energía.
(Consumo Promedio 
de energia – consumo 
de energia del mes) / 
Consumo Promedio de 
combustible
Efecto
Uso eficiente del 
consumo de gas para 
el desarrollo del 
proyecto
Desarrollar estudios de gases que demuestren que en 
la fuente de gas escogida para el suministro al 
proyecto, se cuente con la disponibilidad adecuada 
del recurso (calidad y cantidad), de manera que no 
se vayan a afectar las actividades que desarrollan los 
agricultores de la población como medio de 
subsistencia.   Utilizar dispositivos ahorradores en las 
sedes del SENA. Desarrollar campañas de 
sensibilización con el personal del proyecto
Reducir el consumo de 
Gas en el proyecto
Disminuir en 10% el 
consumo  en la factura 
mensual de Gas.
(Consumo Promedio 
de gas – consumo de 
gas del mes) / 
Consumo Promedio de 
combustible
Efecto
Uso eficiente del 
consumo de agua para 
el desarrollo delproyecto
Reducir el consumo de 
agua en el proyecto
Disminuir en 10% el 
consumo  en la factuara 
mensual de agua
(Consumo Promedio 
de agua – consumo 
de agua del mes) / 
Consumo Promedio de 
combustible
Efecto
 
Continua 
 
108 
 
 
Viene 
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO META INDICADOR TIPO DE INDICADOR
- Maximizar en la medida de lo posible la compra de 
insumos a proveedores locales
-Aprovechar los medios de transporte al máximo para 
los traslados del personal que viene de afuera, es 
decir procurar que no se movilice una sola persona 
por viaje.
-Optimizar el traslado de materias primas para reducir 
el número de viajes que deben realizarse.
establecer lugares adecuados en cada sede del SENA 
para la correcta manipulación de los residuos.
-Disponer instalaciones adecuadas para el acopio 
temporal de residuos especiales y o peligrosos
-La disposición final de residuos se realizará por medio 
de un gestor autorizado
-Desarrollar campaña de sensibilización con el 
personal del proyecto
Implementar un procedimiento de comunicación  a 
traves de correo electronico y medios audiovisuales.
-Realizar actividades de 
comunicación asertiva 
con las comunidades 
para el adecuado 
manejo de sus 
expectativas
Realizar el 100% de las 
actividades de 
capacitación y 
comunicación planeadas 
para el año
Actividades 
ejecutadas 
/Actividades 
planeadas *100
Gestión
Formular e implementar el plan de capacitaciones 
para el proyecto
Realizar semestralmente reuniones con las 
comunidades del ÁREA de influencia del proyecto y 
toda la comunidad SENA
Implementar programas desalud ocupacional y 
seguridad industrial
-Disminuir la generación 
de quejas y reclamos 
por parte de la 
comunidad
Plan de Gestión Integral 
de residuos sólidos
Aumentar la cantidad 
de residuos reutilizables 
y separados 
adecuadamente
Aumentar en un 10% los 
residuos sólidos 
reutilizables y separados 
adecuadamente cada 
mes
(Residuos sólidos 
reutilizables Promedio– 
Residuos sólidos 
reutilizables del mes )/ 
Residuos sólidos 
reutilizables Promedio
Efecto
Plan de comunicación y 
capacitaciones con la 
comunidad  SENA
Uso Eficiente del 
transporte
Reducir el consumo de 
combustible en el 
proyecto
Disminuir en 10% el 
consumo mensual de 
combustible
(Consumo Promedio 
de combustible – 
consumo de 
combustible del mes)/ 
Consumo Promedio de 
combustible
Efecto
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            3. Inicio y Planeación del Proyecto  
 De acuerdo a los estudios y análisis presentados anteriormente se dará inicio y 
planeación del proyecto como se evidenciara en los siguientes numerales. 
      3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter). 
 De acuerdo a la Tabla 38 se evidencia la información de primer nivel de nuestro 
proyecto piloto. En el anexo A se muestra en detalle el Project Charter del proyecto. 
Tabla  38. Project charter 
Título del proyecto: 
P R O J E C T  C H A R T E R  
 
Implementación de un Piloto de un sistema de gestión energética (SGEn), alineado con la norma 
ISO 50001, para tres (3) sedes del SENA 
     
Patrocinador de 
proyecto: 
 
Gobierno Nacional  Date Prepared: 01-05-2016 
     
Gerente de proyecto: 
Catalina Urrego y Oscar 
Guerra  Project Customer: SENA 
 
Propósito del proyecto o Justificación: 
Se evidencio la necesidad de establecer medidas que ahorren y reduzcan los niveles de consumo de agua, energía y gas. 
Para este fin el propósito de la implementación del piloto es lograr un eficiente consumo energético en las sedes del 
SENA y dar cumplimiento con las cruzadas de ahorro definidas por el Gobierno Nacional.  
 
Descripción del Proyecto: 
Implementar un Piloto de un Sistema de Gestión Integral de la Energía alineado con la ISO 50001 en 3 sedes del SENA, 
el acompañamiento para la certificación ISO 50001 y la instalación y configuración de los dispositivos que permitan 
monitorizar las variables de electricidad, gas natural y agua a través de la plataforma SOFIA 2 y la plataforma de Gestión 
Energética con el objetivo de identificar las oportunidades, las soluciones y las medidas o proyectos de ahorro energético 
en los equipos y proceso claves de la empresa. 
 
 
Proyecto y Requisitos del producto: 
 Piloto de un sistema de gestión energética que permita la eficiencia en el ahorro de servicios públicos en las sedes del 
Sena. 
 El piloto de implementación de gestión energética se realizara en las tres sedes del Sena ID30, ID70 y ID137. 
 El piloto de gestión energética se debe implementar en la plataforma SOFIA 2 y la plataforma de Gestión Energética, 
alineados al contrato 01014 de 2014. 
 El piloto debe contar con el acompañamiento para la certificación ISO 50001. 
 
Criterios de aceptación: 
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 El piloto de implementación de gestión energética debe cubrir el 100% de solución para las tres sedes del Sena ID30, 
ID70 y ID137. 
 El piloto debe generar eficiencia en el ahorro de los servicios públicos de  energía, acueducto y gas. 
 La instalación y configuración de los dispositivos  permitirán monitorizar las variables de electricidad, gas natural y 
agua a través de la plataforma SOFIA 2 y generara notificaciones instantáneas de alertas por superación de valores de 
consumo, configurables de manera horaria. 
 
Los riesgos iníciales: 
 Que las sedes Id 30, Id 70, Id 137 no cumplan a tiempo con el Plan de Acción diseñador por el equipo de Gestión 
Energética de ENLACE 
 No se logre importar a tiempo todos los equipos necesarios para la medición. 
 Inconvenientes con la integración de los equipos, SOFIA 2 y la plataforma energética. 
 Que el presupuesto se recorte por parte del Gobierno Nacional. 
 Que el sistema SOFIA arroje datos erróneos o incompletos de los consumos energéticos. 
 Que no se logre cohesionar los equipos y la plataforma en la fecha pactada para iniciación del proyecto piloto. 
 Poca disponibilidad de la información referente a los sistemas de gestión de calidad existentes en las sedes piloto. 
 Inconvenientes en el acceso a los equipos eléctricos, hidráulicos y de gas por los horarios de las sedes pilotos. 
 Falta de compromiso por parte de los usuarios en la participación de los talleres de sensibilización. 
 Demora en los informes de gestión por parte de enlace. 
 
Objetivos del proyecto Criterios de éxito persona que aprueba 
 
Alcance:   
Implementar un Piloto de  Sistema de 
Gestión Energética únicamente  para 
las tres Sedes del SENA Bogotá, 
Bucaramanga y Valledupar  alineado 
con la ISO 50001 
Sistema de Gestión Energética – ISO 
50001  
Tecnología – Energía, Gas y Agua 
Plataforma Gestión Energética  
 
 
Sponsor 
 
Tiempo:   
Estimar la duración de las actividades 
que se llevarán a cabo dentro del 
proyecto, identificar los hitos 
principales y los recursos necesarios. 
También define los mecanismos para 
el control de avance del cronograma, 
que permitan identificar 
oportunamente posibles desviaciones 
del cronograma base. 
Se toma fecha de iniciación 09 de 
octubre de 2016. 
Para gestionar el tiempo del proyecto 
se define un cronograma que servirá 
como línea base para controlar el 
avance del proyecto, se establecerán 
unas actividades, metodología y 
responsables del seguimiento; los 
mecanismos para la comunicación de 
hallazgos y la definición de planes de 
recuperación; así mismo, se 
establecerán las actividades e hitos que 
se constituyen en requisitos para otras 
y se establecerán los responsables de 
su ejecución y los mecanismos 
conjuntos de seguimiento, si fueran 
necesarios. 
Project management 
 
Costo:   
 
 
 
 
 
$1.210.399.763 
 Relación de los costos con el 
desarrollo del alcance  
 Umbrales de control y medidas 
asociadas  
 Establecimiento de reglas de medida 
de rendimiento.  
 Descripción de actividades 
principales: estimación, preparación 
presupuesto y control de costes. 
Project management 
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         3.2.  Identificación de interesados 
        A continuación se presentan los interesados más relevantes que se identificaron y que 
forman parte de la ejecución del proyecto de manera directa y/o indirecta.  
Interesados identificados  
 Interventoría (In): Responsabilidad de auditar la ejecución y cumplimiento del 
proyecto en todas sus fases (Externo).  
 SENA (Se): Beneficiario de la solución (Interno).  
 Sinapsys (Si): Administrador de los componentes del centro de cómputo, 
encargado de entregar los permisos del Firewall para el proyecto 
(direccionamiento red WAN). (Externo).  
 Enlace (En): Gestor de los servicios TIC del SENA (Externo).  
 Proveedores (Pr): Responsables de ejecutar fracción de las actividades 
asociadas al plan del proyecto generado por enlace y bajo el control de enlace. 
 Gobierno Nacional (GN):beneficiario indirecto de la solución, ya que es quien 
gira los recursos para el funcionamiento del SENA, adicionalmente, en caso de 
que este piloto funcione, el Gobierno Nacional podrá implementarlo en las 
demás entidades públicas.  
3.3. Plan de Gestión del Proyecto 
Para el desarrollo de nuestro proyecto piloto energético se realizaron planes de alcance, 
cronograma, gestión de costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones e interesados los cuales se desarrollaran a continuación. 
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3.3.1 Plan de gestión del alcance 
        En referencia a nuestro proyecto de ahorro energético se describe el plan de alcance. 
a. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance)  
        En la Tabla 39 se presenta el Project Scope Statement del proyecto. En el anexo B se 
muestra el detalle del Project Scope Statement. 
Tabla 39. Project Scope Statement. 
Project Purpose and Justification 
El proposito de nuestro proyecto piloto es lograr un eficiente ahorro en los consumos de  los servicios de electricidad, agua y 
gas en las sedes del sena. 
el  SENA  desde  su  Oficina  de Gestión  de  Calidad  encontró  los  graves inconvenientes  que  presentan  sus  sedes  a  nivel 
nacional, referente a la Gestión Energética; esto conllevo a realizar un estudio exhaustivo de  los  consumos  energéticos  de  
las  sedes  para  identificar  las  posibles  causas  de  los grandes  consumos  energéticos  y  el  descuido  por  parte  de  la  
comunidad  SENA  en  el cuidado y ahorro de los mismos. Para buscar una solución  
 y realizar la implementación de un SGEn efectivo, se solicitó el apoyo de la Oficina de Sistemas del SENA, en cabeza del 
Grupo TIC,  para  buscar  una  solución  a  esta  problemática  e  implementar  el  mejor  SGEn en las sedes. 
 
Scope Description 
El objeto del alcance en las Sedes del SENA ID30, ID70 y ID137, consiste en la instalación de un Sistema de Gestión Integral 
de la Energía alineado con la ISO 50001, el acompañamiento para la certificación ISO 50001 y la instalación y configuración 
de los dispositivos que permitan monitorizar las variables de electricidad, gas natural y agua a través de la plataforma SOFIA 2 
y la plataforma de Gestión Energética, alineados al contrato 01014 de 2014. 
 
Consta de los siguientes servicios: 
 Sistema de Gestión Energética Alineada a la ISO 50001 y Acompañamiento Certificación ISO 50001 
 Tecnología 
 Gestión 
 
High Level Requirements 
Para dar cumplimiento a los objetivos de nuestro proyecto piloto es necesario definir los siguientes requerimientos: 
 
 Caracterización de la sede. 
 Compromiso de la alta Dirección. 
 Alineación. 
 Establecer los indicadores del SGEn. 
 Identificar las variables de control. 
 Identificar las acciones correctivas, de control de eventos, procedimientos operacionales y de gestión y proyectos 
potenciales de uso racional de la energía en procesos. 
 Definir los sistemas de monitoreo. 
 Diagnostico energético. 
 Identificar oportunidades, soluciones y medidas de uso eficiente de la energía. 
 Actualizar y validar la gestión organizacional del SGEn. 
 Preparar el personal. 
 Realizar auditoria interna al SGEn. 
 Implementar y hacer seguimiento al SGEn. 
 Documentar el SGEn. 
 Seguimiento y divulgación de indicadores. 
 Seguimiento y evaluación de buenas prácticas de operación, mantenimiento y coordinación. 
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 Implementar programas y proyectos de mejora. 
 Implementar el plan de entrenamiento y evaluación de personal. 
 Ajustes del SGEn. 
 Evaluación de resultados. 
 
Boundaries 
Nuestro proyecto piloto se implementara únicamente para tres sedes del SENA las cuales son Bogota, Bucaramanga y Valledupar. 
No se implementara en las demás sedes 
 
Strategy 
Automatizar el SGEn, para que sea la misma aplicación la que active las acciones necesarias para cumplir con los estándares 
definidos en el SGEn y alerte al personal encargado del monitoreo de la herramienta en el caso de presentarse un inconveniente el 
sistema. 
Tener una herramienta que permita la parametrización del envío de alertas a un(os) correo electrónico o a un(os) celular por medio 
de sms, que permita tomar acciones inmediatas en caso de presentarse una anomalía o se esté infringiendo una o varias de las 
normas definidas en el aplicativo por el SGEn. 
Deliverables 
 Taller de sensibilización por sede y uno a nivel central  
 Plan de acción para el cierre de brechas frente a la ISO 50001  
 Informe General de Caracterización y Diagnostico  
 Informe final de brecha documental frente a la ISO 50001 
 Informe Sistema de Gestión Energético  
 Acompañamiento en la Auditoria por Certificador ISO 50001 Internacional por Sede SENA.  
 
Acceptance Criteria 
De acuerdo  a nuestro proyecto piloto establecimos los siguientes criterios de aceptacion:  
 Generar eficiencia energética. 
 Dar cumplimiento a la normatividad el  Gobierno en ahorro de los servicios públicos.  
 Incentivar las políticas de cultura de ahorro energético. 
 Contribuir a  mejorar la calidad de vida de los funcionarios y comunidad SENA. 
 
Constraint 
A continuación presentamos las restricciones de nuestro proyecto piloto: 
 Información incompleta de las facturas de servicios públicos. 
 Restricciones en el acceso a los equipos eléctricos, hidráulicos y de gas por los horarios de las sedes pilotos. 
 Poca disponibilidad de la información referente a los sistemas de gestión de calidad existentes en las sedes piloto. 
 Falta de compromiso por parte de los usuarios en la participación de los talleres de sensibilización. 
 Demora en los informes de gestión por parte de enlace. 
 Que las sedes Id 30, Id 70, Id 137 no cumplan a tiempo con el Plan de Acción diseñador por el equipo de Gestión 
Energética de ENLACE 
 No se logre importar a tiempo todos los equipos necesarios para la medición. 
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 Inconvenientes con la integración de los equipos, SOFIA 2 y la plataforma energética. 
Assumptions 
Durante el ciclo del proyecto piloto se tienen las siguientes hipótesis: 
 Todas las actividades se realizarán de forma continua durante la duración del contrato tanto por parte del contratista como 
por parte del SENA.  
 El SENA cumplirá con todas las actividades señaladas en el Informe General y el Plan de Acciones en los tiempos 
establecidos para estas, para garantizar el cumplimiento de los entregables.  
 Cada actividad que no se pueda realizar por incumplimiento del SENA, debe ser reajustada por parte del contratista con 
afectación a las fechas de las entregas.  
 Se debe contar con el completo apoyo y disponibilidad a tiempo de cada Sede para llevar a cabo cada una de las 
actividades que componen el servicio.  
Cost Estimate 
El presupuesto estimado para la implementación del piloto de sistema de gestión energética para las tres sedes SENA (Bogotá, 
Bucaramanga y Valledupar) es de $ 1.210.399.761 
 
 
Cost Benefit Analysis 
La plataforma  SOFIA  2 es  nuestra  plataforma  para  medir  en  tiempo  real  aquellas  variables que  permiten  hacer  un  uso  
eficiente  de  los insumos  energéticos, recoge  información  de dispositivos de medida y/o sensores y almacena, procesa y toma 
decisiones de Gestión de los insumos. 
 
La inversión que se realizará nos permitirá reducir los consumos mensuales de las tres sedes en las cuales se implementará el 
proyecto piloto y quienes presentan mayor consumo: 
 
 
Dirección General / 
Regional 
Dependencia / Centro Agua Mes Energía Mes Total Servicios Mes 
Bogota Centro de La Tecnología del 
Diseño y La Productividad 
Empresarial 
$3.172.387 $131.544.358 $134.716.745 
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b. Matriz de trazabilidad de requisitos  
        Se presenta plantilla matriz de trazabilidad en donde se especifica los requisitos del 
proyecto desde su origen hasta los entregables. Para ver el detalle de la matriz puede 
ingresar al anexo C. 
        c. Actas de cierre de proyecto o fase  
        Para nuestro proyecto se diseñó un formato como acta de cierre el cual se adjunta a 
continuación. Ver anexo D. 
Definición del Alcance. 
        El objeto del alcance en las Sedes del SENA ID30, ID70 y ID137, consiste en la 
instalación de un Sistema de Gestión Integral de la Energía alineado con la ISO 50001, el 
acompañamiento para la certificación ISO 50001 y la instalación y configuración de los 
dispositivos que permitan monitorizar las variables de electricidad, gas natural y agua a 
través de la plataforma SOFIA 2 y la plataforma de Gestión Energética, alineados al 
contrato 01014 de 2014. 
        Consta de los siguientes servicios: 
        Sistema de Gestión Energética Alineada a la ISO 50001 y Acompañamiento 
Certificación ISO 50001 
        La implementación del sistema de gestión energética alineado a la ISO 50001 y 
acompañamiento para la certificación ISO 50001 de las 3 Sedes seleccionadas ID30, ID70 
y ID137 está compuesta por 3 etapas, 1) caracterización y diagnostico energético-
productivos, 2) implantación y 3) auditoría interna y certificación, cuyo objetivo es instalar 
un sistema de gestión energético alineado a ISO 50001 para la auditoria de certificación 
ISO 50001. 
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        Tecnología 
        La solución de tecnología incluye todos los dispositivos necesarios que permitan 
monitorizar las variables de electricidad, gas natural y agua en las sedes ID30, ID70 y 
ID137, mediante la instalación y configuración de la plataforma SOFIA 2 y la plataforma 
de Gestión Energética en las Sedes del SENA ID30, ID70 y ID137. A continuación se 
presenta la tipología de los dispositivos. Los dispositivos de monitorización (sensores) 
serán seleccionados de acuerdo al perfil de consumo de cada sede y el número por sede es 
de máximo 10 dispositivos. 
        Gestión 
        El componente de Gestión consiste en la adquisición de la licencia, alojamiento en 
Cloud, mantenimiento y soporte de la plataforma de Gestión Energética durante un término 
de 30 meses. 
        d. Línea base de alcance EDT. 
De acuerdo a la Figura 29 se define la EDT del Proyecto Piloto, 
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PILOTO GESTIÓN
ENÉRGETICA SENA
Sistema de Gestión de la
Energía Alineado a la ISO
50001
Caracterización y
Diagnostico
Energético-Productivo 
Taller de 
Sensibilización
Etapa de 
Diagnostico
Informe General y 
Plan de Acción
Implantación
Acompañamiento 
para Cierre de 
Brechas
Informe Final de 
Brecha Documental 
Frente a la ISO 50001
Auditoría Interna y
Acompañamiento
Certificación ISO 50001
Auditoria Interna del 
Sistema
Informe Sistema de 
Gestión Energético 
Coordinación 
Certificador ISO 
50001 Internacional.
Acompañamiento en 
la Auditoria por 
Certificador ISO 50001
Tecnología
Verificación 
Documental y Física 
de las instalaciones 
Definición de 
Equipos 
Entrega de los 
Equipos 
Instalación física 
Encendido 
Hardware 
Instalación en Cloud 
de plataforma 
Energética 
Encendido y 
Pruebas Equipos - 
Plataforma 
Inicialización de la 
Plataforma 
Energética con 
Estado Actual de 
Desempeño 
Energético. 
Gestión
Gestión 
Almacenamiento 
Cloud 
Gestión en 
Implantación TOWER
y Configuración de la 
Plataforma en 
alojamiento Cloud 
Gestión de la 
Licencia 
Gestión del 
Mantenimiento de 
Plataforma 
Energética 
Gestión del Soporte 
Plataforma 
Cierre
 
Figura 29. EDT del Proyecto Piloto - Elaboración propia 
        e. Diccionario de la EDT 
Sistema de gestión de la energía alineado a la ISO  
 Las etapas clave del Sistema de Gestión se estructuran así:  
 ETAPA 1. Caracterización y Diagnostico Energético-Productivo  
Cronograma Piloto (3 sedes): Noviembre 2016 – Diciembre 2016  
        Esta etapa permite caracterizar y diagnosticar el estado energético de la sede y definir 
un plan de acción para cumplimiento de los requisitos de la certificación ISO 50001.  
Actividades.  
- Solicitud de documentación preliminar y descripción de plantas físicas.  
 Solicitud de Facturas de Electricidad, Agua y Gas del último año (12 meses).  
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 Solicitud de Inventario de equipos de uso final de energía.  
 Descripción de planta física  
 Solicitud Organigrama (estructura de la sedes por niveles jerárquicos y 
responsabilidades) por Sede SENA  
- Designación de responsables del SENA para coordinación y facilitación de 
actividades.  
- Diagnóstico de recorrido e identificación de la estructura energético – 
productivo.  
- Levantamiento de la matriz energética, Caracterización de la demanda de 
energía.  
- Entrevistas  
- Revisión documental  
- Evaluación sistema de gestión  
- Auditoría interna sistema de gestión  
Entregables.  
- Taller de sensibilización por sede y uno a nivel central  
- Plan de acción para el cierre de brechas frente a la ISO 50001  
- Informe General de Caracterización y Diagnostico  
 ETAPA 2. Implantación  
Cronograma Piloto (3 sedes): Enero 2017 – Febrero 2017  
Esta etapa permite la implantación del plan de acción definido en la Etapa 1 para el 
cierre de brechas frente a la ISO 50001.  
Actividades.  
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- Acompañamiento en la implementación del plan de acción para el cierre de 
brechas frente a la ISO 50001.  
Entregables.  
- Informe final de brecha documental frente a la ISO 50001  
 ETAPA 3. Auditoría Interna y Acompañamiento Certificación ISO 50001  
Cronograma Piloto (3 sedes): Enero 2017 – Febrero 2017  
Esta etapa permite la preparación y puesto a punto para la auditoria de certificación 
ISO 50001.  
Actividades.  
- Auditoría Interna del Sistema.  
- Coordinación Certificadora ISO 50001 Internacional.  
Entregables.  
- Informe Sistema de Gestión Energético  
- Acompañamiento en la Auditoria por Certificador ISO 50001 Internacional por 
Sede SENA. 
        Tecnología 
La solución de tecnología incluye todos los dispositivos necesarios que permitan 
monitorizar las variables de electricidad, gas natural y agua en las sedes ID30, ID70 y 
ID137, mediante la instalación y configuración de la plataforma SOFIA 2 y la plataforma 
de Gestión Energética en las Sedes del SENA ID30, ID70 y ID137. A continuación se 
presenta la tipología de los dispositivos. Los dispositivos de monitorización (sensores) 
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serán seleccionados de acuerdo al perfil de consumo de cada sede y el número por sede es 
de máximo 10 dispositivos. 
Cronograma Piloto (3 sedes): Noviembre 2016 – Diciembre 2016  
Tabla 41. Etapas Tecnología - Elaboración propia 
ETAPA  CONSIDERACIONES  
Verificación Documental y Física de las instalaciones  Identificar el nivel de preparación de la infraestructura física que permita 
la implementación de los sistemas de medición inteligentes y plataforma 
de gestión energética.  
Definición de Equipos  Definición de los medidores inteligentes y equipos/accesorios necesarios 
para la instalación y acoplamiento con la infraestructura instalada en cada 
sede SENA. 
Entrega de los Equipos  Entrega de los equipos en cada sede SENA  
Instalación física  Armado de equipos  
Instalación física del hardware  
Ensamble en sitio de componentes.  
Encendido Hardware  Encendido del hardware  
Validación estado del hardware.  
Instalación en Cloud de plataforma Energética  Instalación solución de monitorización en tiempo real.  
Encendido y Pruebas Equipos – Plataforma  Prueba de envío y recepción de paquetes de información entre los equipos 
y la plataforma Energética.  
Inicialización de la Plataforma Energética con Estado Actual 
de Desempeño Energético.  
Configuración de los parámetros de la Plataforma de Gestión Energética 
para instalar el estado actual del Desempeño Energético de cada Sede 
SENA seleccionada.  
Entregables.  
- Instalación de máximo 10 equipos de medición por Sede.  
- Configuración de la Plataforma de Gestión Energética. 
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Tecnología: Equipos 
        Se instalaran por sede máximo 10 dispositivos de monitorización de electricidad, gas 
natural y agua por Sede SENA, de acuerdo a los puntos de consumo significativos 
identificados en las zonas administrativas, formación teórica y formación práctica. Los 
equipos se comunicaran con SOFIA 2 y la plataforma de Gestión Energética. Las siguientes 
tablas presentan el grupo de dispositivos disponibles para la monitorización de las variables 
de electricidad, gas natural y agua, los cuales serán seleccionados de acuerdo al perfil de 
cada sede, incluyendo así a los dispositivos necesarios y excluyendo a los dispositivos que 
no aplican para el perfil de cada Sede. 
Tabla 42. Equipos – Tecnología - Elaboración propia 
Concentrador 
Función  Centro físico que recibe datos enviados por los dispositivos y los envía a 
la plataforma de gestión.  
Protocolo de Comunicación  MODBUS RTU y TCP, MBUS, DLMS/COSEM, IEC870-5-102, KNX, 
etc.  
Mecanismo de envío de información  Tecnologías por cable (Ethernet, RS485, Sensor óptico, etc.) o mediante 
GSM/GPRS, MBUS u otras tecnologías inalámbricas  
Analizador de red/Medidor eléctrico  
Función  Equipo de medición de parámetros eléctricos (corriente, voltaje, factor de 
potencia, armónicos, etc.)  
Protocolo de Comunicación  MODBUS RTU  
Mecanismo de envío de información  RS485, GPRS  
Lector de pulsos 
Función  Obtención de pulsos de diferentes aplicaciones  
Protocolo de Comunicación  Emisor de impulsos (electrónico), Sensor óptico, Sensor Namur, M-Bus, 
GSM, etc.  
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Mecanismo de envío de información  RS485, Sensor óptico, GPRS  
Caudalímetro 
Función  Obtención de medidas de flujos de agua (calientes o fríos) o gas (en 
atmósferas ATEX)  
Protocolo de Comunicación  Emisor de impulsos (electrónico), Sensor óptico, Sensor Namur, M-Bus, 
GSM, etc.  
Mecanismo de envío de información  RS485, Ethernet, GPRS, Impulsos  
        Tecnología: Plataformas  
        La plataforma SOFIA 2 es nuestra plataforma para medir en tiempo real aquellas 
variables que permiten hacer un uso eficiente de los insumos energéticos, recoge 
información de dispositivos de medida y/o sensores y almacena, procesa y toma decisiones 
de Gestión de los insumos. 
 
Tabla 43. Plataforma – Tecnología - Elaboración propia 
Sofia2 es un middleware que permite la interoperabilidad de múltiples sistemas y dispositivos, ofreciendo 
una plataforma semántica que permite poner información del mundo real a disposición de aplicaciones 
inteligentes (Internet of Things).  
SOFIA 2 
Multiprotocolo, permite interconexión de dispositivos heterogéneos  
Visión Semántica. Multilenguaje, agnóstica del contenido  
Ofrece diferentes mecanismos de conexión: REST, MQTT, Web Services, WebSockets, JMS, etc.  
Mecanismos de publicación y suscripción facilitando la orquestación de sensores  
Plataforma integrada (no acoplada). On Premise & On Cloud  
Seguridad Integrada  
Escalabilidad horizontal, Open Source  
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Web + API Gestión  
Integración de base de datos (En tiempo real e histórica)  
Soporta conexión de diversas redes: TCP, Bluetooth, ZigBee  
La plataforma de Gestión Energética permite realizar el análisis del comportamiento 
de consumos energéticos como se evidencia en la tabla 44. 
Tabla 44. Plataforma Gestión Energética – Tecnología - Elaboración propia 
Plataforma de Gestión Energética 
Home/Widgets  Vista rápida personalizable de los parámetros más importantes para la Gestión Energética, 
con widgets configurables. Agregación, Comparación, Gestión de Ahorro y Otros Widgets 
para vista rápida de variables y puntos de suministro (mapa geográfico).  
Monitorización  Visualización en detalle del consumo eléctrico para diferentes rangos temporales. 
Comparación de parámetros para distintos puntos de suministro  
Informes  Elaboración de informes en detalle sobre parámetros, puntos de suministro y rangos 
configurables. Gestión del Ahorro tras la puesta en marcha de medidas de Eficiencia.  
Alertas  Notificaciones instantáneas de alertas por superación de valores de consumo, 
configurables de manera horaria.  
Control  Visualización en tiempo real y telecontrol de los dispositivos asociados a cada datalogger. 
Programación de los mismos de acuerdo a eventos fijados por las alarmas o fijación de 
horarios de encendido/apagado automático.  
Facturas  Visualización de histórico de facturas.  
Recomendaciones  Notas relativas a la mejora de la eficiencia, generadas de manera automática en base a los 
patrones de consumo y sus valores, con el fin de llevar a cabo medidas de ahorro sin 
comprometer el desarrollo.  
Mi Organización  Gestión de puntos de suministro (CUPS) y su etiquetado dentro del árbol energético, 
Usuarios (rol de acceso a la plataforma y puntos visibles para ese perfil), Variables 
(Posibilidad de elaborar nuevas variables a partir de las ya existentes, mediante constantes 
y fórmulas. Incluye la creación de KPIs a partir de valores introducíos manualmente en 
.xls formateado).  
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Figura 30. Arquitectura Gestión Energética – Tecnología - Elaboración propia 
Gestión 
En la Tabla 45 se muestra el Cronograma Piloto (3 sedes): Mes 1 (Enero 2017) – 
Junio 2019  
Tabla 45. Etapas – Gestión - Elaboración propia 
ETAPA  DESCRIPCIÓN  CRONOGRAMA  
Almacenamiento Cloud  Emplazamiento de la solución en la 
nube. Incluye migración a nube propia.  
Mes 1 – Junio de 2019 
Implantación TOWER y Configuración 
de la Plataforma en alojamiento Cloud  
Configuración de la solución para su 
alojamiento en nube propia (Flex IT).  
Mes 1 – Mes 3 2016           
Licencia  Términos y costes de acceso y uso de la 
Plataforma y el middleware IoT.  
Mes 1 – Junio de 2019 
Mantenimiento de Plataforma Energética  Mantenimiento correctivo y preventivo. 
Operación de la Plataforma.  
Mes 1 – Junio de 2019  
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Soporte Plataforma  Gestión y resolución de incidencias. 
Seguimiento al uso de la Plataforma.  
Mes 1 – Junio de 2019  
Cierre Cierre de la Implementación del Piloto 
de Gestión Energética para las 3 sedes 
Mes 1 – Junio de 2019 
Entregables. 
- Licencia y almacenamiento Cloud Plataforma Gestión Energética mensual hasta 
Junio de 2019  
- Soporte y mantenimiento Plataforma de Gestión Energética mensual hasta Junio 
de 2019 
             3.3.2. Plan de gestión del cronograma. 
 A continuación se presentan las actividades que son necesarias  para cumplir con el 
alcance del proyecto. 
a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal.  
Es un proceso complicado para la ejecución y éxito del proyecto, por lo que para su 
estimación se desarrollara el proceso mediante la técnica de los tres valores (Optimista-Más 
Probable-Pesimista), y su fórmula es: ((to+4tmp+tp)/6), contando con el criterio profesional 
del equipo de proyecto que se relacionen con cada actividad. Para el desarrollo de la 
estimación de la duración de las actividades es importante mencionar que se ejecutaran en 
el horario y calendario designados por el Senior Manager de la organización. Para la 
asignación de los recursos humanos destinados al desarrollo del proyecto. Este proceso se 
documentara en un formato establecido así:  
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Tabla 46. Formato "tipo" para registro de duración de actividades - Fuente: PMBOK 
 
A continuación en la Tabla 47 se presenta el listado de actividades del proyecto y en 
la Tabla 48 se presentan con la estimación  de duración una vez aplicada la distribución 
PERT Beta-Normal, esta se calculó sobre las actividades padre.   
Tabla 47. Actividades Principales del Proyecto - Elaboración propia 
EDT Nombre de tarea 
Duración 
(Días) 
Comienzo Fin 
1 PILOTO GESTIÓN ENÉRGETICA SENA 836  lun 03/10/16 lun 12/08/19 
1.1    Inicio 1  lun 03/10/16  lun 03/10/16 
1.1.1       Formalización del Inicio 1 lun 03/10/16 lun 03/10/16 
1.2 
   Sistema de Gestión de la Energía Alineado a la 
ISO 50001 
104 jue 27/10/16 mar 21/03/17 
1.2.1 
      Caracterización y Diagnostico Energético-
Productivo  
45 jue 27/10/16 mié 28/12/16 
1.2.1.1          Taller de Sensibilización 24 jue 27/10/16 mar 29/11/16 
1.2.1.2          Etapa de Diagnostico 30 jue 27/10/16 mié 07/12/16 
1.2.1.3          Informe General y Plan de Acción 15 jue 08/12/16 mié 28/12/16 
 
 
   Continua 
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    Viene 
EDT Nombre de tarea 
Duración 
(Días) 
Comienzo Fin 
1.2.2       Implantación 31 jue 29/12/16 jue 09/02/17 
1.2.2.1          Acompañamiento para Cierre de Brechas 30 jue 29/12/16 mié 08/02/17 
1.2.2.2 
         Informe Final de Brecha Documental Frente a la 
ISO 50001 
1 jue 09/02/17 jue 09/02/17 
1.2.3 
      Auditoría Interna y Acompañamiento 
Certificación ISO 50001 
28 vie 10/02/17 mar 21/03/17 
1.2.3.1          Auditoria Interna del Sistema 13 vie 10/02/17 mar 28/02/17 
1.2.3.2          Informe Sistema de Gestión Energético  1 mié 01/03/17 mié 01/03/17 
1.2.3.3 
         Coordinación Certificador ISO 50001 
Internacional. 
14 mié 01/03/17 lun 20/03/17 
1.2.3.4 
         Acompañamiento en la Auditoria por Certificador 
ISO 50001 
1 mar 21/03/17 mar 21/03/17 
1.3    Tecnología 43 jue 27/10/16 lun 26/12/16 
1.3.1 
      Verificación Documental y Física de las 
instalaciones  
38 jue 27/10/16 lun 19/12/16 
1.3.2       Definición de Equipos  15 jue 27/10/16 mié 16/11/16 
1.3.3       Entrega de los Equipos  10 jue 17/11/16 mié 30/11/16 
1.3.4       Instalación física  10 jue 01/12/16 mié 14/12/16 
1.3.5       Encendido Hardware  1 jue 15/12/16 jue 15/12/16 
1.3.6       Instalación en Cloud de plataforma Energética  3 jue 15/12/16 lun 19/12/16 
1.3.7       Encendido y Pruebas Equipos - Plataforma  5 jue 15/12/16 mié 21/12/16 
1.3.8 
      Inicialización de la Plataforma Energética con 
Estado Actual de Desempeño Energético.  
3 jue 22/12/16 lun 26/12/16 
1.4    Gestión 658 jue 22/12/16 lun 01/07/19 
1.4.1       Gestión Almacenamiento Cloud  655 mar 27/12/16 lun 01/07/19 
1.4.2 
      Gestión en Implantación TOWER y Configuración 
de la Plataforma en alojamiento Cloud  
30 jue 22/12/16 mié 01/02/17 
1.4.3       Gestión de la Licencia  655 mar 27/12/16 lun 01/07/19 
1.4.4 
      Gestión del Mantenimiento de Plataforma 
Energética  
655 mar 27/12/16 lun 01/07/19 
1.4.5       Gestión del Soporte Plataforma  655 mar 27/12/16 lun 01/07/19 
1.5    Cierre 30 mar 02/07/19 lun 12/08/19 
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Tabla 48. Distribución PERT Beta-Normal Actividades Principales del Proyecto - 
Elaboración propia 
EDT Nombre de tarea 
Tiempo 
Esperado 
(Días) 
Tiempo 
Optimista 
(Días) 
Tiempo 
Pesimista 
(Días) 
1 PILOTO GESTIÓN ENÉRGETICA SENA 836 803 874 
1.1    Inicio 1 1 2 
1.2 
   Sistema de Gestión de la Energía Alineado a la 
ISO 50001 
104 89 119 
1.2.1 
      Caracterización y Diagnostico Energético-
Productivo  
45 40 50 
1.2.2       Implantación 31 26 36 
1.2.3 
      Auditoría Interna y Acompañamiento 
Certificación ISO 50001 
28 23 33 
1.3    Tecnología 43 38 48 
1.4    Gestión 658 650 670 
1.5    Cierre 30 25 35 
b. Línea base tiempo  
 En la Figura 31 se muestra la línea base del tiempo para el proyecto que ha sido 
aprobada formalmente por el comité de dirección del proyecto, y que define los objetivos 
de este en relación a los plazos. 
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Figura 31. Línea base del tiempo del Proyecto - Elaboración propia 
La curva S de tiempo representa el valor acumulado en horas de trabajo que tendrá 
el proyecto durante la ejecución del mismo el cual servirá como línea base para el control 
del calendario del proyecto. 
c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 
cerrado “Canónico”)  
 En la Figura 32 se muestra el diagrama de red del proyecto extraído de Ms Project. 
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Figura 32. Diagrama de red del Proyecto - Elaboración propia 
d. Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica  
 En la Figura 33 se muestra el diagrama de red del proyecto extraído de Ms Project 
con la ruta crítica. 
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Figura 33. Ruta crítica del Proyecto - Elaboración propia 
Continua 
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Viene 
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e. Nivelación de recursos y uso de recursos  
 Para la estimación de los recursos para la ejecución de cada actividad se contara con 
la evaluación y estimación de expertos que sean asignados por el gerente de Proyecto y que 
sean parte del Equipo de Proyecto para la definición final de los recursos necesarios. En la 
Figura 34 se muestra la hoja de recursos del proyecto. 
 
Figura 34. Hoja de recursos del proyecto – elaboración propia 
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 En la Figura 35 se presenta la nivelación de los recursos del proyecto 
 
Figura 35. Nivelación de recursos del proyecto – elaboración propia 
Indicador de Control de Cronograma - SPI 
De acuerdo a las políticas de calidad establecidas por el SENA para los proyectos de 
tecnología el indicador de SV y SPI durante todo el proyecto en cada uno de los puntos de 
control debe estar dentro de los siguientes rangos, los puntos de control se realizaran 
mensualmente. En la figura 36 se muestra la gráfica del indicador SPI. 
0,85 <= SPI <= 1.15 
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Figura 36. Indicador SPI del cronograma del proyecto – elaboración propia 
Estos indicadores son utilizados para el seguimiento al cumplimiento del cronograma y 
será responsabilidad de los comités de seguimiento definidos en el Plan de Comunicación; 
el Gerente del Proyecto preparará un informe semanal que presentará en reunión formal; en 
esta reunión se tratarán al menos los siguientes temas:  
 Estado de avance a la fecha con referencia a la línea base  
 Tareas atrasadas y consecuencias sobre el cronograma  
 Plan de recuperación de las tareas atrasadas  
 Actividades próximas a iniciar  
 Actividades próximas a vencer  
 Estado de cumplimiento y avance de los hitos  
De dicha reunión se presentará un informe con las conclusiones, compromisos y planes 
de acción detallados; de acuerdo al Plan de Gestión de Comunicaciones, se divulgaran los 
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resultados del seguimiento en los niveles que corresponde y de acuerdo con las 
responsabilidades del proyecto. 
 3.3.3. Plan de gestión del costo. 
 El Plan de Gestión de Costos se encarga del manejo de los costos del proyecto en 
toda su extensión. Este incluye los procesos requeridos para asegurar el cumplimiento de 
los costos del proyecto y el control de cambios al presupuesto acordado. Como todos los 
planes, este también debe hacerse con el equipo del proyecto.  
El costo del proyecto debe obtenerse del costo de cada entregable. Esto quiere decir 
que habrá que estimar en detalle los costos en que incurrirá cada entregable, sean costos 
fijos o variables, sean directos o indirectos. Además, el costo del proyecto incluye los 
costos debidos a su gestión administrativa y contingencias. 
a. Línea base de costos – línea base  
Para definir la línea base de costos del proyecto se establecieron los criterios de 
planificación, elaboración de presupuesto, estimación y control de los costes del Proyecto 
en las 3 Sedes piloto del SENA (ID30, ID70, ID137) durante todo el ciclo de vida del 
mismo:  
 Forma de estimación de coste de actividades.  
 Relación de los costos con el desarrollo del alcance  
 Umbrales de control y medidas asociadas  
 Establecimiento de reglas de medida de rendimiento.  
 Descripción de actividades principales: estimación, preparación presupuesto y 
control de costes.  
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En la figura 37 se puede observar la línea base de los costos del proyecto como 
resultado de la programación en Microsoft Project.  
 
Figura 37. Línea base de costos del proyecto – elaboración propia 
b. Presupuesto por actividades  
Para la definición del presupuesto de las actividades se tomaron como línea base los 
costos asociados a las actividades se muestra en la Tabla 49. 
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Tabla 48. Costos de las actividades gruesas del Proyecto - Elaboración propia 
EDT Nombre de tarea Costo 
1 PILOTO GESTIÓN ENÉRGETICA SENA $1.210.399.763,00 
1.1    Inicio $1.800.000,00 
1.1.1       Formalización del Inicio $1.800.000,00 
1.2    Sistema de Gestión de la Energía Alineado a la ISO 50001 $102.440.000,00 
1.2.1       Caracterización y Diagnostico Energético-Productivo  $34.146.666,67 
1.2.1.1          Taller de Sensibilización $11.382.222,22 
1.2.1.2          Etapa de Diagnostico $11.382.222,22 
1.2.1.3          Informe General y Plan de Acción $11.382.222,22 
1.2.2       Implantación $34.146.666,67 
1.2.2.1          Acompañamiento para Cierre de Brechas $17.073.333,33 
1.2.2.2          Informe Final de Brecha Documental Frente a la ISO 50001 $17.073.333,33 
1.2.3       Auditoría Interna y Acompañamiento Certificación ISO 50001 $34.146.666,67 
1.2.3.1          Auditoria Interna del Sistema $20.000.000,00 
1.2.3.2          Informe Sistema de Gestión Energético  $4.715.555,56 
1.2.3.3          Coordinación Certificador ISO 50001 Internacional. $4.715.555,56 
1.2.3.4          Acompañamiento en la Auditoria por Certificador ISO 50001 $4.715.555,56 
1.3    Tecnología $438.484.763,00 
1.3.1       Verificación Documental y Física de las instalaciones  $20.000.000,00 
1.3.2       Definición de Equipos  $5.000.000,00 
1.3.3       Entrega de los Equipos  $386.134.763,00 
1.3.4       Instalación física  $10.350.000,00 
1.3.5       Encendido Hardware  $5.000.000,00 
1.3.6       Instalación en Cloud de plataforma Energética  $5.000.000,00 
1.3.7       Encendido y Pruebas Equipos - Plataforma  $4.000.000,00 
1.3.8 
      Inicialización de la Plataforma Energética con Estado Actual de 
Desempeño Energético.  
$3.000.000,00 
1.4    Gestión $645.175.000,00 
1.4.1       Gestión Almacenamiento Cloud  $10.000.000,00 
1.4.2 
      Gestión en Implantación TOWER y Configuración de la Plataforma 
en alojamiento Cloud  
$10.000.000,00 
1.4.3       Gestión de la Licencia  $10.000.000,00 
1.4.4       Gestión del Mantenimiento de Plataforma Energética  $515.175.000,00 
1.4.5       Gestión del Soporte Plataforma  $100.000.000,00 
1.5    Cierre $22.500.000,00 
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c. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación 
de Costos CBS.  
En las Figura 38 y Figura 39 se muestran la estructura de recursos – ReBS y la 
estructura de costos – CBS del proyecto, tomando la información que arroja MS-
Project. 
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Informe de estado de 
los recursos
Leyenda
Porcentaje 
completado
0 a 0
0,01 a 0,49
0,5 a 0,99
1 a 1Costo
1.210.399.76
3 $
Trabajo 31537
Total
Costo 0 $
Trabajo 0
Sin asignar
17,462517,4625
Costo
114.000.000 
$
Trabajo 6080
Daniel Torres
Costo 31.500.000 $
Trabajo 840
Cesar Piñeros
Costo
196.800.000 
$
Trabajo 5248
Omar Prias
Costo 3.640.000 $
Trabajo 832
Equipo Omar 1
Costo 350.000 $
Trabajo 80
Equipo Omar 2
Costo 22.925.000 $
Trabajo 5240
Equipo Omar 3
Costo 7.750.000 $
Trabajo 248
Eduardo 
Carrasquilla
Costo 8.200.000 $
Trabajo 328
Henry Pichimata
Costo 20.800.000 $
Trabajo 832
Interlocutor SENA 
1
Costo 2.000.000 $
Trabajo 80
Interlocutor SENA 
2
Costo
131.000.000 
$
Trabajo 5240
Interlocutor SENA 
3
Costo 3.300.000 $
Trabajo 88
Responsable 
Edificaciones
Costo
240.000.000 
$
Trabajo 6400
Coordinador 
SENA Proyecto
Costo
428.134.763 
$
Trabajo 1
EQUIPOS
 Figura 38. RBS del proyecto – elaboración propia 
 
Figura 39. CBS del proyecto – elaboración propia 
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d. Indicadores de medición de desempeño  
Para el proyecto se tomó como indicador de desempeño para los costos el indicador 
SPI, que de acuerdo a las políticas de calidad establecidas por el SENA para los 
proyectos de tecnología el indicador de SV y CPI durante todo el proyecto en cada uno 
de los puntos de control debe estar dentro de los siguientes rangos, los puntos de control 
se realizaran mensualmente.  
0,9 <= CPI <= 1.1 
Estos indicadores son utilizados para que el responsable del mercado de la orden de 
facturación de acuerdo con los hitos especificados en el documento Plantilla Plan de 
Proyecto Piloto Servicios de Gestión Energética. El departamento de facturación, con 
independencia de lo anterior, verificará el cumplimiento de lo especificado en las 
ofertas aceptadas o contratos, evitando retrasos en la facturación del proyecto. En la 
Figura 40 se muestra el cálculo del indicador CPI para el proyecto. 
 
Figura 40. Indicador CPI del cronograma del proyecto – elaboración propia 
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e. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  
La metodología de valor ganado permite conocer cuánto trabajo se ha completado 
medido con el presupuesto planeado inicialmente, por el proyecto aún no encontrarse en 
fase de ejecución, se tendrá en cuenta el valor planeado inicialmente para realizar los 
respectivos cálculos necesarios para conocer el valor ganado y los costos actuales en cada 
una de los periodos de tiempo del proyecto, en la figura 41, se observa la curva S del costo 
acumulado para la ejecución del proyecto. 
 
Figura 41. Curva S del proyecto – elaboración propia 
3.3.4. Plan de gestión de Calidad. 
        El plan de calidad contiene todos los procesos necesarios a controlar durante la 
ejecución del proyecto. 
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a. Especificaciones técnicas de requerimientos. 
        Contratar la prestación, integración e interoperabilidad de servicios de Tecnologías de 
Información y comunicaciones -TIC, aquellos conexos y complementarios, así como los 
demás bienes y prestaciones requeridos para la operación y funcionamiento de unos y otros, 
en todas las sedes y lugares en los que el SENA cumpla las funciones a su cargo y 
desarrolle las actividades de educación y de formación que constituyen su objeto, como se 
muestra en la Figura 42. 
 
Figura 42. Etapas del contrato 1014 de 2014 
enlace es la marca de la UT Sena Digital, conformada por Indra Sistemas S.A. y 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Telefónica), dos empresas que han unido 
esfuerzos con el objetivo de apoyar al SENA en el cumplimiento de su meta 2020. 
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Responsabilidades de la Dirección 
Para asegurar la calidad del servicio se cuenta con un equipo de trabajo competente, 
revisión de la información de entrada del cliente al detalle y un sistema de gestión acorde al 
proyecto con el fin de prestar un servicio con excelente calidad. 
La UT SENA Digital cuenta con un representante por la dirección para el Sistema 
de Gestión quien es el encargado de: 
 Asegurar la calidad del servicio prestado, a través del seguimiento constante de los 
procesos operativos y a través de las encuestas de satisfacción al cliente. 
 Asegurar que el Sistema de Gestión se lleve a cabo teniendo en cuenta el ciclo 
planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). 
 Determinar la secuencia e interacción de los procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo. 
 Comunicar los requisitos del cliente y los requisitos legales que apliquen a la UT 
SENA Digital y a todo el personal involucrado según el área que aplique. 
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia a todo el equipo de trabajo de la 
UT SENA Digital sobre la importancia de la satisfacción del cliente. 
 Revisar el resultado de las auditorías realizadas en el proyecto y sus acciones 
correctivas y/o preventivas. 
Matriz de Responsabilidades 
En la matriz de responsabilidades de la tabla 49 se muestran los roles que participan en las 
diferentes instancias de seguimiento: 
 
145 
 
 
Tabla 49. Matriz de RACI de Instancias de Seguimiento. 
ROLES
ACTIVIDADES
Identificación de la 
problemática
R,A I I I,C I,C
Definición de entorno de 
trabajo y objetivos
R,A I I I,C I,C
Caracterización de la sede A R R I,C I,C
Identificación de requisitos 
funcionales
A R R I,C I
Definición de las fases para 
la ejecución del proyecto
A R R I,C I
Configuración de los 
equipos de medición
A C C I,C R I,C I
Configuración de la 
plataforma SOFIA2 
A I,C I,C I,C I R I
Capacitación y aplicación 
del manual de usuario
A I,C I,C I I
Auditoría y Certificación de 
la sede en la norma ISO 
50001
A I I I R I I I
Líder Soporte 
Plataforma
MATRIZ RACI DEL PROYECTO
STAKEHOLDERSJefe de Proyecto
Líder Técnico 
SGIE
Gestores Energéticos 
Senior
Gestores Energéticos 
Soporte
Auditor Energético / 
Auditor ISO 50001
Líder Soporte
 
 
b. Herramientas de Control de la calidad 
        Con el fin de llevar un control de la documentación que maneja la UT SENA Digital, 
se cuenta con los recursos y los profesionales que realizan el respectivo control, este se 
realiza mediante el diseño de diagramas de flujo. En la Tabla 50 se muestra el flujograma 
para el control documental del proyecto: 
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Tabla 50. Flujograma de control documental. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
1. Se evalúa si existe la necesidad de
crear un nuevo documento, o corregir un
documento ya elaborado.
N/A Personal interesado
2. Se analiza si la modificación o la
creación del documento es aplicable
para la organización.
N/A
Coordinación de Calidad 
Personal  interesado
3. Se recoge toda la información
necesaria y relevante para la elaboración 
del documento.
N/A
Coordinación de Calidad 
Personal  interesado
4. Elaborar el borrador del procedimiento
para revisión y mejoramiento del mismo.
N/A Coordinador de Calidad 
5. Se revisa que el documento cumpla
con los parámetros y requisitos
establecidos por el personal interesado
y con otros elementos del sistema,
como lo es el manual de Gestión
Integral y la norma ISO 9001; OHSAS
18001 e ISO 14001.
N/A
Coordinación de Calidad 
Personal  interesado
6. La aprobación de los documentos
elaborados por el Sistema de Gestión
Integral, serán aprobados por el Líder
Estratégico de la UT SENA Digital.
N/A
Coordinación de Calidad 
Líder Estratégico
8. Se da inicio a la implementación del
nuevo documento y se recogen los
documentos obsoletos. Estos se
identifican con una X o diagonal (/ \), y
se reutiliza.
Listado maestro de 
documentos
Coordinación de Calidad 
Documento aprobado
Listado maestro de 
documentos
7. El código se asigna siguiendo las
recomendaciones incluidas en la Guía
codificación de documentos.
Guía de codificación de la 
documentación
Coordinación HSEQ
9. Las copias controladas son
documentos que el Coordinador
CALIDAD tiene que entregar al personal
de la empresa, cada vez que se cree o
modifique un documento. Dichas copias
se identifican con el lema que dice
“COPIA CONTROLADA”, el cual se
aplica en las copias del documento
original.
Encargado de 
mantenimiento
INICIO
1. Generación o 
actualización de 
documentos
2. Evaluar la utilidad del 
documento o modificación 
3. Recolección de 
información
4. Elaborar/corregir  el 
documento
5.¿Cumple con los 
requisitos?
6. Aprobación de los 
documentos
SI
NO
7. Asignación de la 
codificación
8. Identificación de 
obsoletos
9. Entrega de copias 
controladas
FIN
 
En la Tabla 51 de presentan los documentos que serán utilizados durante la 
ejecución del proyecto: 
Tabla 51. Matriz de documentos del proyecto. 
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Nombre Documento Tipo de Documento
1 - Manual del Sub Sistema de Gestión de la Energía V1.27.06.2016 MANUAL
2 - Procedimiento Revisión Energetica V1.27.06.2016 PROCEDIMIENTO
3 - Formato Revisión Energética V1.27.06.2016 FORMATO
R2 - Formato Revisión Energética Sede ID30 FORMATO
R3 - Formato Revisión Energética - Sede ID70 FORMATO
R5 - Formato Revisión Energética - Sede ID137 FORMATO
4 - Formato Caracterización Usos Significativos de la Energía V1.27.06.2016 FORMATO
R5 - Formato Caracterización Usos Significativos de la Energía ID30 FORMATO
R6 - Formato Caracterización Usos Significativos de la Energía ID70 FORMATO
R7 - Formato Caracterización Usos Significativos de la Energía ID137 FORMATO
5 - Procedimiento Plan de Acción para la Mejora del Desempeño Energético 
V1.27.06.2016
PROCEDIMIENTO
6 - Formato Plan de Acción para la Mejora del Desempeño Energético FORMATO
R12 - Formato Plan de Acción para la Mejora del Desempeño Energético ID30 FORMATO
R13 - Formato Plan de Acción para la Mejora del Desempeño Energético ID70 FORMATO
R14 - Formato Plan de Acción para la Mejora del Desempeño Energético ID137 FORMATO
7 - Guía Línea Base, IDEs y Medición de Mejoras Desempeño Energético GUÍA
8 - Formato Seguimiento Desempeño Energético V1.27.06.2016 FORMATO
R08 - Formato Seguimiento Desempeño Energético ID70 30 FORMATO
R09 - Formato Seguimiento Desempeño Energético ID70 FORMATO
R10 - Formato Seguimiento Desempeño Energético ID137 FORMATO
9 - Guía Operación y Mantenimiento Aires Acondicionados V1.27.06.2016 GUÍA
11 - Guía Operación y Mantenimiento Luminarias V1.27.06.2016 GUÍA
10 - Formato Mantenimiento Aires Acondicionados V1.27.06.2016 FORMATO
12 - Formato Mantenimiento Luminarias V1.27.06.2016 FORMATO
13 - Formato Inventario Equipos USE V1.27.06.2016 FORMATO
14 - Formato Programa de Mantenimiento USE V1.27.06.2016 FORMATO
R1 - Identificación de Requisitos Legales SGE-SENA FORMATO  
Control de los Registros 
        Para la UT SENA Digital es indispensable contar con un control para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición final de los 
registros generados por el Sistema de Gestión y por los demás registros generados de los 
proyectos.   
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En la tabla 52 se muestra el flujograma para el control de los registros de generados 
por el proyecto: 
Tabla 52. Flujograma de control de los registros. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
3.    Almacenados los registros estos 
se mantienen en lugares limpios y en 
condiciones apropiadas que no 
permiten su deterioro, libre de polvo,  
humedad o cualquier elemento que 
afecte su legibilidad y conservación.
2.   Identificado el registro se procede a 
almacenarlos en: dropbox,  carpetas, 
folders y en medios magnéticos los 
cuales garantizan su conservación y su 
fácil recuperación.
1.  La identificación de los registros se 
realiza de acuerdo a la Guía de 
Codificación de la documentación,  
considerando que un formato se 
convierte en un registro cuando 
contiene datos que evidencian el trabajo 
realizado.
Una vez identificado el documento se 
registra en el listado maestro de 
registros.
Personal  Involucrado
Personal  Involucrado
Personal  Involucrado
Listado maestro de 
registros
Coordinador de Calidad
N/A Personal  Involucrado
N/A
N/A
Listado maestro de 
registros
5. El tiempo de retención y disposición 
final de los registros se define en el  
listado maestro de registros.
4.   Con la finalidad de asegurar su 
protección y recuperación, se cuenta 
con una copia de seguridad de los 
registros del Sistema de Gestión 
Integral.
INICIO
1. Identificacion de los 
registros
2. Almacenamiento
3. Proteccion
4. Recuperacion
5. Tiempo de 
retención y disposición 
final
FIN
 
Formatos a aplicar en el proyecto 
Debido a la naturaleza de Piloto del Proyecto, todos los formatos deberán ser 
elaborados en torno a las especificaciones propias de las Sedes ID 30, ID 70 e ID 137. 
149 
 
 
Formatos de Tecnología: El ANEXO “Check_List_Tecnología_Gestión_Energetica.xls” 
contiene los formatos establecidos para los componentes de Tecnología y Sistema Gestión 
Energética, formatos relacionados así: 
 Cuestionario 
 Características 
 Electricidad 
 Gas 
 Agua 
 Registro Fotográfico 
Check_List_Tecnolo
gía_Gestión_Energetica.xlsx
 
        El Sistema de Calidad de UT SENA Digital requiere una gestión adecuada de las no 
conformidades que aparezcan durante el desarrollo, mantenimiento y entrega de productos 
y servicios. Esta gestión supone realizar una serie de actividades que permitan: 
 Identificar y, en su caso, registrar las no conformidades y los productos que 
resulten no conformes.  
 Establecer los procedimientos a seguir para decidir la actuación que se adoptará 
en cada caso con las no conformidades.  
 Tratar las no conformidades de acuerdo con la estrategia adoptada.  
 Analizar la información sobre las no conformidades para facilitar el 
establecimiento de acciones de mejora y el aprendizaje que evite su repetición.  
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        Estas actividades están orientadas a asegurar el uso de productos cuyo desempeño esté 
perfectamente determinado. 
- No Conformidades generales del sistema 
        Se considerarán no conformidades generales del Sistema de gestión de la calidad a 
todas aquellas que afecten a incumplimientos relativos a manuales, procedimientos o 
instrucciones generales, así como a las referidas a incumplimientos de actividades generales 
relacionadas con dicho sistema. 
- No Conformidades de los proyectos / servicios 
        Se considerarán No Conformidades de proyectos / servicios, al menos, las siguientes: 
 No existir una Planificación de Calidad documentada (Plan de Calidad).  
 No existir una Planificación del Proyecto / Servicio documentada.  
 Las aparecidas durante la realización de las revisiones de los entregables.  
 No documentar los cambios/modificaciones.  
 Usar documentación obsoleta.  
 No existir registros de planes e informes de pruebas. (Identificación del 
Responsable de Pruebas y firma de resultados de las mismas).  
 Las aparecidas durante la realización de las pruebas.  
- Tratamiento de las No Conformidades 
Una vez completado el informe de no conformidad, éste se hará llegar al 
responsable de la función de calidad del servicio/proyecto para que proceda a analizar las 
no conformidades, junto con el personal afectado por las mismas, para determinar las 
acciones a tomar, que quedarán reflejadas en el citado informe.  
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Junto con la descripción de la acción a tomar deberá figurar el nombre de la persona 
responsable de la implantación de la misma, su firma, la fecha y el plazo de la 
implantación, tal como se recoge en el registro. 
Igualmente se identifica a la persona encargada de realizar el seguimiento y asegurar 
el cierre de la acción o acciones una vez implantadas. 
Estrategias de actuación  
El responsable del proyecto, u otra persona u organismo en quien se delegue esta 
responsabilidad, decidirán la estrategia a seguir respecto a los productos o elementos 
identificados no conformes.  
Esta estrategia puede consistir fundamentalmente en dos tipos de actuación: 
 Mantener el elemento en un entorno que asegure que no va a ser entregado a 
SENA hasta su corrección (segregación del elemento).  
 Entregar el producto no conforme con la autorización de SENA. Para ello habrá 
que acordar con SENA las condiciones en que se pondrá en uso dicho producto, 
lo que supondrá el conocimiento, por ambas partes, de las implicaciones de las 
no conformidades y las acciones para corregir en el futuro de las mismas.  
- Acciones Preventivas y/o Correctivas 
        Con el fin de eliminar las causas que generan las no conformidades reales y/o 
potenciales se definió el procedimiento de acciones preventivas y/o correctivas, descrito en 
el documento 5, (5 - Procedimiento Plan de Acción para la Mejora del Desempeño 
Energético V1.27.06.2016.xls) y se llevara un  registro de cada uno de los planes de acción 
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ejecutados durante todo el ciclo de vida del proyecto en el formato 6, (6 - Formato Plan de 
Acción para la  Mejora del Desempeño Energético V1.27.06.2016.xls). 
Seguimiento y Medición 
   Auditoría 
        La UT SENA Digital cuenta con un procedimiento para la realización de auditorías al 
Sistema de Gestión, y ha definido para el desarrollo de los proyectos, realizar una auditoria 
documental en la mitad del proyecto y finalizando con el fin de mejorar continuamente la 
prestación del servicio e implementar planes de acción con el fin de eliminar las causas de 
las no conformidades detectadas en el desarrollo de los proyectos y así no incurrir 
nuevamente en las mismas no conformidades. 
        Para las auditorias se contará con un auditor competente que desarrolle dichas 
auditorias. Finalizada la auditoria se retroalimentará a todo el personal sobre los resultados 
obtenidos. Las auditorías del sub sistema de gestión de la energía se llevan a cabo según el 
Procedimiento de auditoria interna del SGE V.1.15.06.2016. 
        Los auditores internos del SGE tienen el perfil que se muestra en la Tabla 53: 
Tabla 53. Perfil de los Auditores 
 AUDITOR AUDITOR LIDER 
EDUCACIÓN Profesional en cualquier disciplina Profesional en cualquier disciplina 
FORMACIÓN Formación como auditor interno de sistemas de 
gestión de la energía bajo lineamientos de la ISO 
50001. 
Formación como auditor interno de sistemas de 
gestión de la energía bajo lineamientos de la ISO 
50001. 
Formación como auditor líder en sistemas de 
gestión. 
  Continua 
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Viene 
 AUDITOR AUDITOR LIDER 
EXPERIENCIA  Experiencia de 1 año en  la entidad o experiencia 
de 2 años en auditorías internas de sistemas de 
gestión fuera de la entidad. 
Experiencia de 2 años en la entidad o experiencia de 
2 años en auditorías internas de sistemas de gestión 
fuera de la entidad. 
HABILIDADES Y 
ATRIBUTOS 
PERSONALES 
Conducta ética: Puntualidad, Confianza, Claridad, Integridad, confidencialidad, discreción, fiabilidad. 
Competencias técnicas y personales: Conocimientos técnicos básicos de los usos finales de energía del 
SENA, comunicación, formulación de preguntas, enfoque basado en la evidencia, objetividad y desarrollo 
del proceso. 
Presentación Ecuánime: Retroalimentación de la auditoría, presentación imparcial de reportes.  
 
c. Formato Inspecciones  
De acuerdo a la Tabla 54, podemos analizar que se requiere una previa inspección 
inicial y una inspección de seguimiento y control a las acciones correctivas que hemos 
establecidos como criterios de inspección al proyecto. 
Tabla 54. Formato de Inspección 
 
Formato    Inspección de Proyecto 
 
Proyecto: Piloto Eficiencia Energética 
Gerentes de Proyecto: 
 
Fase a inspeccionar: 
Fecha Inspección inicial: Fecha seguimiento: 
 
Criterios 
Estado Acciones 
correctivas 
Observación 
Bueno  Malo regular 
      
      
      
 
 
Responsable Inspección                                                       Firmas 
 
154 
 
 
d. Formato Auditorias  
         De acuerdo a la Tabla 55 se requiere realizar control al proyecto para lo cual se diseñó 
el formato de registro de auditorías del proyecto, en donde el auditor correspondiente al 
proyecto relaciona la fase y/o la actividad a la que realizará la auditoria, explicando de 
manera puntual los hallazgos encontrados y las de acciones de mejora para el hallazgo 
encontrado el cual se analizara por el equipo de proyecto. 
Tabla 55. Formato de  Auditorias 
 
Formato    de Auditorias del Proyecto 
 
Proyecto: Piloto Eficiencia Energética 
Gerentes de Proyecto: 
 
Fase a inspeccionar:                                                           Fechas: 
Responsable Auditoria: 
Hallazgos de Auditoria: 
Acciones de mejora: 
 
 
Aprobado por: 
 
 
Firma:                                                                     Firma:                                
Auditor:                                                                 Auditados: 
 
e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)  
 
        Las características clave del desempeño energético de las sedes se monitorean a través 
de los diferentes elementos del SGE como se muestra en la tabla 56: 
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Tabla 56. Elementos monitoreados en el SGE 
Elemento del SGE Aspectos monitoreados 
Medición de mejoras del desempeño energético (según 
la Guía Línea Base, IDEs y Medición de Mejoras 
Desempeño Energético V.1.15.06.2016) 
- Usos significativos de la energía.  
- Indicadores de Desempeño Energético. 
- Evaluación del consumo real contra el 
esperado. 
Registros de las principales variables operativas y de 
mantenimiento que impactan los usos significativos de 
la energía, según la Guía de Control, Operacional y 
Mantenimiento para el Desempeño Energético de la 
sede. 
- Variables pertinentes con impacto en el 
uso significativo de la energía. 
El seguimiento a los planes de acción realizado por el 
comité de gestión de la energía de cada sede. 
- Eficacia de los planes de acción para 
alcanzar mejoras en el desempeño 
energético en función de las metas y 
objetivo energético.  
        La verificación de los equipos necesarios para la medición del desempeño energético 
es coordinada por la oficina de sistemas. 
        Cada sede cuenta con un plan de medición energética que se evalúa anualmente en 
función de las necesidades de medición como parte de las actividades de revisión 
energética. 
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        3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 
        Posteriormente describiremos el plan de Recursos Humanos de nuestro proyecto. 
a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 
        Este plan aplica para todas las personas que hacen parte del equipo de proyecto y es 
gestionado internamente por el área de recursos humanos de la UTSD-enlace. 
        Los roles mencionados serán integrados temporalmente de acuerdo a las necesidades 
del proyecto y a los entregables definidos en el cronograma. 
        En la tabla 57 se definen los roles con responsabilidades, conocimiento y habilidades, 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 57. Catálogo de Roles, Responsabilidades, Habilidades y Conocimientos. 
ROL RESPONSABILIDADES HABILIDADES CONOCIMIENTOS 
Jefe de Proyecto 
Llevar a cabo la coordinación para el  buen 
desarrollo del trabajo, así como llevar a cabo las 
actividades en tiempo y forma 
- Capacidad de entender los retos del proyecto y 
trasladarlos a requerimientos. 
- Habilidades fuertes para el análisis de negocio 
y la resolución de problemas. 
Liderazgo 
Organización 
Detallista 
Posee los conocimientos técnicos necesarios 
Líder Técnico SGIE 
Planificar, Organizar, Ejecutar y Controlar el 
ámbito bajo su responsabilidad. Gestionar la 
implantación del Sistema de Gestión Integral de 
la Energía Alineado a la ISO 50001. 
Conducta ética: Puntualidad, Confianza, 
Claridad, Integridad, confidencialidad, 
discreción, fiabilidad. 
Competencias técnicas y personales: 
Conocimientos técnicos básicos de los usos 
finales de energía del SENA, comunicación, 
formulación de preguntas, enfoque basado en la 
evidencia, objetividad y desarrollo del proceso. 
Presentación Ecuánime: Retroalimentación de 
la auditoría, presentación imparcial de reportes.  
- Conocimiento general de los usos y consumos de la energía de la sede, 
incluyendo las tecnologías utilizadas y los responsables asociados a cada uno 
de los usos.  
- Conocimiento de los requisitos legales aplicables al desempeño energético 
para la sede respectiva.  
- Conocimiento del cálculo y función de los indicadores de desempeño 
energético y líneas de base energética de la sede. 
Gestores 
Energéticos Senior 
Planificar, Organizar, Ejecutar y Controlar el 
ámbito bajo su responsabilidad. Gestionar las 
actividades de diagnóstico y caracterización del 
Sistema de Gestión Integral de la Energía 
Alineado a la ISO 50001. 
Conducta ética: Puntualidad, Confianza, 
Claridad, Integridad, confidencialidad, 
discreción, fiabilidad. 
Competencias técnicas y personales: 
Conocimientos técnicos básicos de los usos 
finales de energía del SENA, comunicación, 
formulación de preguntas, enfoque basado en la 
evidencia, objetividad y desarrollo del proceso. 
- Formación como auditores internos de un Sistema de Gestión de la Energía 
según los requisitos de la ISO 50001, la cual puede ser realizada por entes 
externos o por el SENA en las sedes que cuenten con capacidades de 
formación en esta área. 
- Conocimiento general de los usos y consumos de la energía de la sede, 
incluyendo las tecnologías utilizadas y los responsables asociados a cada uno 
de los usos.  
- Conocimiento de los requisitos legales aplicables al desempeño energético 
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Presentación Ecuánime: Retroalimentación de 
la auditoría, presentación imparcial de reportes.  
para la sede respectiva.  
- Conocimiento del cálculo y función de los indicadores de desempeño 
energético y líneas de base energética de la sede. 
Gestores 
Energéticos Soporte 
Planificar, Organizar, Ejecutar y Controlar el 
ámbito bajo su responsabilidad. Gestionar las 
actividades de diagnóstico y caracterización del 
Sistema de Gestión Integral de la Energía 
Alineado a la ISO 50001. 
Conducta ética: Puntualidad, Confianza, 
Claridad, Integridad, confidencialidad, 
discreción, fiabilidad. 
Competencias técnicas y personales: 
Conocimientos técnicos básicos de los usos 
finales de energía del SENA, comunicación, 
formulación de preguntas, enfoque basado en la 
evidencia, objetividad y desarrollo del proceso. 
Presentación Ecuánime: Retroalimentación de 
la auditoría, presentación imparcial de reportes.  
- Formación como auditores internos de un Sistema de Gestión de la Energía 
según los requisitos de la ISO 50001, la cual puede ser realizada por entes 
externos o por el SENA en las sedes que cuenten con capacidades de 
formación en esta área. 
- Conocimiento general de los usos y consumos de la energía de la sede, 
incluyendo las tecnologías utilizadas y los responsables asociados a cada uno 
de los usos.  
- Conocimiento de los requisitos legales aplicables al desempeño energético 
para la sede respectiva.  
- Conocimiento del cálculo y función de los indicadores de desempeño 
energético y líneas de base energética de la sede. 
Auditor Energético /  
Auditor ISO 50001 
Planificar, Organizar, Ejecutar y Controlar el 
ámbito bajo su responsabilidad. Gestionar la 
auditoria interna para identificar el estado actual 
del sistema de gestión y el estado actual 
energético. 
Conducta ética: Puntualidad, Confianza, 
Claridad, Integridad, confidencialidad, 
discreción, fiabilidad. 
Competencias técnicas y personales: 
Conocimientos técnicos básicos de los usos 
finales de energía del SENA, comunicación, 
formulación de preguntas, enfoque basado en la 
evidencia, objetividad y desarrollo del proceso. 
Presentación Ecuánime: Retroalimentación de 
- Formación como auditores internos de un Sistema de Gestión de la Energía 
según los requisitos de la norma ISO 50001, la cual puede ser realizada por 
entes externos o por el SENA en las sedes que cuenten con capacidades de 
formación en esta área. 
- Formación como auditores de sistemas de gestión bajo los requisitos de la 
norma ISO 19011. 
- Conocimiento general de los usos significativos de la energía encontrados en 
los distintos tipos de sedes y centros de formación del SENA. 
- Conocimiento general de los requisitos legales aplicables al desempeño 
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la auditoría, presentación imparcial de reportes.  energético del SENA.  
Líder Soporte 
Planificar, Organizar, Ejecutar y Controlar el 
ámbito bajo su responsabilidad. 
- Habilidades en integración de los recursos 
tecnológicos necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 
- Habilidades de comunicación tanto verbal 
como escrita. 
- Cinco (5) años en roles de liderazgo de servicios de tecnología 
- Resultados orientados a equipos. 
- Capacidad de entender los retos de negocio y trasladarlos a requerimientos. 
- Habilidades fuertes para el análisis de negocio y la resolución de problemas. 
Líder Soporte 
Plataforma 
Planificar, Organizar, Ejecutar y Controlar el 
ámbito bajo su responsabilidad. 
Gestionar la instalación y funcionamiento de la 
Plataforma de Gestión Energética 
- Experiencia en administración de sistemas 
operativos. 
- Experiencia en plataforma de virtualización. 
- Cinco (5) años en roles de liderazgo de servicios de tecnología 
- Resultados orientados a equipos. 
- Capacidad de entender los retos de negocio y trasladarlos a requerimientos. 
- Habilidades fuertes para el análisis de negocio y la resolución de problemas. 
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b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 
trabajo.  
        En la Tabla 58 se presenta la matriz de responsabilidades RACI del proyecto, la cual 
tiene como utilidad, fundamentalmente, clarificar las responsabilidades de los diferentes 
miembros del proyecto sobre las distintas actividades del mismo. De esta forma, se asegura 
que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o equipo de 
trabajo. 
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Tabla 58. Matriz de Responsabilidades – RACI. 
MATRIZ RACI DEL PROYECTO 
ROLES 
Jefe de 
Proyecto 
Líder 
Técnico 
SGIE 
Gestores 
Energéticos 
Senior 
Gestores Energéticos 
Soporte 
Auditor 
Energético /  
Auditor ISO 
50001 
Líder 
Soporte 
Líder Soporte 
Plataforma 
STAKEHOLDERS 
ACTIVIDADES 
Identificación de la problemática R,A I I I,C       I,C 
Definición de entorno de trabajo y 
objetivos 
R,A I I I,C       I,C 
Caracterización de la sede A R R I,C       I,C 
Identificación de requisitos funcionales A R R I,C       I 
Definición de las fases para la ejecución 
del proyecto 
A R R I,C       I 
Configuración de los equipos de 
medición 
A C C I,C   R I,C I 
Configuración de la plataforma SOFIA2  A I,C I,C I,C   I R I 
Capacitación y aplicación del manual de 
usuario 
A I,C I,C I        I 
Auditoría y Certificación de la sede en la 
norma ISO 50001 
A I I I R I I  I 
RESPONSABLE R APROBADOR A CONSULTADO C INFORMADO I 
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c. Histograma y horario de recursos. 
        En la figura 43 se evidencia las horas de trabajo de los profesionales asignados al 
proyecto. 
 
Figura 43. Histograma de recursos. 
d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
        La estrategia definida para nuestro proyecto está enfocada en estimular la 
proactividad  más que la conducta reactiva,   comunicar explícitamente los objetivos del 
proyecto, generar pensamiento crítico y examinar regularmente los supuestos, identificar 
las lagunas entre la situación actual y situación proyectada, fomenta la participación  y 
los  planes de capacitación del equipo, ofreciendo cursos acordes a su área de desempeño 
como son cursos de redacción, cursos de comunicación efectiva y concientización del 
ahorro en diferentes contextos. 
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        En este orden de ideas y dando cumplimiento con la planeación estratégica del 
Talento Humano, uno de los componentes centrales es la Gestión del Recurso Humano se 
desarrolla, a través de los subsistemas que se muestran en la Figura 44. 
 
Figura 44. Subsistemas de la Gestión del Recursos Humanos 
e. Esquema de contratación y liberación del personal. 
La Unión Temporal Sena Digital dispone de una metodología propia de gestión de 
recursos para la contratación y gestión de personal para sus servicios:  
Dicha metodología consta de tres fases secuenciales en el tiempo:  
 Selección de Personal: tanto Interna como Externa  
 Adecuación Persona – Servicio  
 Mecanismos de Retención  
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 Gestión de Desempeño  
El proceso de selección identifica y obtiene los mejores perfiles a nivel nacional 
en Gestión Energética, incluyendo al Líder Nacional en Sistemas de Gestión 
Integrada de Energía. 
Según las tareas a realizar en el proyecto, se dota a los recursos de la formación 
necesaria facilitando su adaptación al nuevo puesto, teniendo siempre presente la 
consistencia y estabilidad en los niveles de servicio pactados con el cliente. De esa 
manera se garantiza un nivel de calidad visible en el servicio.  
Es importante tener una comprensión de la solución de negocio del cliente antes 
de iniciar la prestación del servicio técnico. Las personas reciben cierta información 
acerca de lo que representa el cliente desde el punto de vista de solución de negocio. 
f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 
de incentivos y recompensas.  
En términos generales, la gestión de desempeño tiene las siguientes tres fases que 
se muestran en la Figura 45. 
 
Figura 25. Gestión de Desempeño. 
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        El proceso comienza en la fase de Concertación, con la fijación de los objetivos 
anuales y la definición del plan de desarrollo individual.  
        Los objetivos adecuados en la concertación deben ser para cada persona, 
específicos, retadores pero alcanzables, que permitan guiar de forma clara la dirección del 
esfuerzo, relevantes y que posibiliten comprobar el resultado en el plazo previsto.  
        La segunda fase del proceso, Seguimiento, tiene como finalidad revisar lo 
conseguido hasta el momento, tanto en los objetivos como en el plan de desarrollo 
definido en la fase de concertación.  
Se tienen en cuenta las siguientes etapas: 
 ¿Autovaloración del profesional: Cómo lo estoy haciendo, estoy cumpliendo?  
 ¿Seguimiento del responsable o líder: Qué ha logrado, qué falta? 
        En la última fase del proceso se evalúan los resultados alcanzados por el profesional 
y la realización del plan de desarrollo. 
Se tienen en cuenta las siguientes etapas:  
 Autovaloración del profesional: ¿Qué he logrado de mis objetivos?, ¿He mejorado 
en las capacidades y conocimientos previstos?  
 Seguimiento del responsable o líder: ¿Qué grado de consecución ha logrado?, 
¿Qué otras evaluaciones tiene? 
3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones. 
A continuación se describe el plan de gestión de comunicaciones para nuestro 
proyecto. 
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a. Sistema de información de comunicaciones. 
        La organización  hará uso de sus activos, empleara formatos y plantillas ya 
establecidas dentro de la misma para las comunicaciones en general, ya que la naturaleza 
del Proyecto es interna en la organización. 
Medios de Comunicación 
        Los medios de comunicación del piloto de gestión energética cuenta con la siguiente 
clasificación de documentos, definida en la Figura 46. 
 
Figura 46. Documentación del Proyecto 
- Actas: Este tipo de documentos son utilizados para documentar los temas tratados 
en la reuniones de seguimiento, en esta se deben plasmar todos los compromisos 
adquiridos por cada uno de los involucrados, así como la fecha de entrega de 
dichos compromisos y el medio por el cual deben ser enviados, adicionalmente se 
deben incluir todos los participantes en la reunión, incluyendo su rol y el equipo 
al cual pertenece, en la Figura 47 se muestra un ejemplo de las actas que se 
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utilizaran en el proyecto, después de firmada, debe ser escaneada y enviada a cada 
uno de los participantes en la reunión. 
 
Figura 47. Ejemplo de Acta del Proyecto 
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- Comunicados: Este tipo de documento es utilizado para radicar información 
relevante del proyecto, la cual debe estar sustentada con los documentos, tablas, 
archivos, etc, que apoyan la presentación de lo contenido en dicho comunicado, 
esta información debe estar adjunta en un CD, DVD, Memoria USB o debe estar 
disponible en un repositorio virtual, (Sharepoint, Drive, Dropbox, OneDrive). 
Este tipo de comunicaciones deben ser radicadas en cada una de las oficinas de 
los interesados, ya que deben llevar un sello de recibido con la hora y fecha de 
recepción del documento y deben estar dirigidas a todos los interesados del 
proyecto, por lo general estos comunicados están sujetos a correcciones o 
aclaraciones, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la radicación, las cuales 
deben ser resueltas por el emisor de la comunicación entre los 5 o 10 días hábiles 
a la solicitud de dichos requerimientos. En la figura 48 se muestra un ejemplo de 
sello de recibido de un comunicado. 
 
Figura 48. Ejemplo de Sello de Recibido de un Comunicado 
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- Informes: Este tipo de documento es solicitado para presentar información 
periódica referente al proyecto y que no necesita tener un sello de recibido; este 
tipo de comunicado puede ser enviado por correo electrónico, publicado en un 
repositorio documental o entregado en físico a cada uno de los receptores 
involucrados. Estos informes deben venir con el membrete del equipo que lo 
envía, (SENA, enlace, Interventoría), en caso de que vengo por correo electrónico 
este debe traer la firma del remitente del mismo. En la figura 49 se muestra un 
ejemplo del encabezado de un informe presentado por la interventoría. 
 
 
Figura 49. Ejemplo de encabezado de un informe 
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- Correo Electrónico: Este tipo de comunicaciones es utilizado para informar sobre 
temas varios del proyecto que no requieren la formalidad de un comunicado y que 
normalmente solicitan información de manera ágil e inmediata.  
        También se cuentan con reuniones semanales de seguimiento del proyecto con los 
gerentes del proyecto por parte de SENA, enlace e interventoría, los cuales tendrán como 
control de comunicación y seguimiento la elaboración de un acta, donde se plasmen todos 
los temas tratados y los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas, 
incluyendo las fechas de los compromisos. 
Procesos de escalamiento de las comunicaciones 
        Por decisión del equipo de proyecto y las directivas de la Organización se define que 
todas las comunicaciones se definen en dos:  
 Comunicaciones No Urgentes: No serán tramitadas mediante escalamiento de 
la información, estas tendrán emisarios y receptores directos. 
 Comunicaciones Urgentes: Es necesario que se escalen por intermedio del 
gerente de Proyecto y de ser necesario por el Patrocinador del mismo.  
b. Matriz de responsabilidades en comunicaciones  
        En la matriz de responsabilidades de la Tabla 59 se muestran los roles que participan 
en las diferentes instancias de seguimiento: 
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Tabla 59. Matriz de RACI de Instancias de Seguimiento. 
 
 
        Adicionalmente se tiene definida una matriz para identificar las comunicaciones, la 
frecuencia, los tipos de comunicación y a quienes deben ir dirigidas, para tener un mejor 
control de las mismas, estas están definidas en la Tabla 60. 
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Tabla 60. Matriz de Comunicaciones del proyecto 
Rol ¿Qué comunicar? Frecuencia de la Comunicación 
Tipo de 
Comunicación 
¿A quién comunicar? 
Jefe de 
Proyecto 
Política energética del SGE 
- Divulgación general anual, iniciando 
con la implementación del SGE. 
- Comunicación a cada nuevo 
colaborador que inicié actividades 
para las sedes dentro del alcance del 
SGE. 
- Debe estar disponible para consulta 
permanente por parte del personal del 
SENA. 
- Comunicados 
- Correo 
Electrónico 
Personal del SENA 
Director 
Técnico 
Política energética del SGE 
- Divulgación general anual, iniciando 
con la implementación del SGE. 
- Comunicación a cada nuevo 
colaborador que inicié actividades 
para las sedes dentro del alcance del 
SGE. 
- Debe estar disponible para consulta 
permanente por parte del personal del 
SENA. 
- Comunicados 
- Correo 
Electrónico 
Personal del SENA 
Gestores 
Energéticos 
Senior 
Objetivos y metas energéticas del SGE - Semestral 
- Informes 
- Correo 
Electrónico 
Colaboradores en cada 
una de las sedes 
dentro del alcance del 
SGE. 
Auditor 
Mejoras alcanzadas en el desempeño 
energético, expresadas a través de la 
comparación de los IDE y las líneas de 
base energética 
- Mensual 
- Informes 
- Correo 
Electrónico 
Personal relacionado 
con los usos 
significativos de la 
energía de la sede.  
    Continua 
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Viene 
Rol ¿Qué comunicar? Frecuencia de la Comunicación 
Tipo de 
Comunicación 
¿A quién comunicar? 
Soporte 
Técnico 
Inconvenientes presentados en la 
instalación y configuración de los equipos 
de monitoreo 
- Semanal 
- Informes 
- Correo 
Electrónico 
SENA y enlace 
Gestión de la Información 
        La información y documentación generada durante la ejecución del contrato será 
tratada según el sistema de gestión de seguridad de la información del SENA, bajo el 
estándar ISO 27001:2013. 
        A continuación podemos evidenciar la matriz de comunicaciones en la Tabla 61: 
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Tabla 61. Roles y Responsabilidades de los Interesados Internos del proyecto 
Rol Responsabilidades Dedicación Mínima al Proyecto ¿Qué comunicar? Frecuencia de la Comunicación 
¿A quién 
comunicar? 
Equipo 
SENA Enlace 
Jefe de Proyecto 
- Concientización sobre las 
características e importancia del SGE. 
- Conocimiento del desempeño 
energético de la sede y de los 
indicadores de desempeño energético. 
Tiempo completo y dedicación 
exclusiva al servicio 
Política 
energética del 
SGE 
- Divulgación general anual, iniciando 
con la implementación del SGE. 
- Comunicación a cada nuevo 
colaborador que inicié actividades para 
las sedes dentro del alcance del SGE. 
- Debe estar disponible para consulta 
permanente por parte del personal del 
SENA. 
Personal del 
SENA 
X X 
Director Técnico 
- Concientización sobre las 
características e importancia del SGE. 
- Conocimiento del desempeño 
energético de la sede y de los 
indicadores de desempeño energético. 
Tiempo Parcial sin dedicación 
exclusiva 
Política 
energética del 
SGE 
- Divulgación general anual, iniciando 
con la implementación del SGE. 
- Comunicación a cada nuevo 
colaborador que inicié actividades para 
las sedes dentro del alcance del SGE. 
- Debe estar disponible para consulta 
permanente por parte del personal del 
SENA. 
Personal del 
SENA 
X X 
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Gestores Energéticos Senior 
- Formación como auditores internos de 
un Sistema de Gestión de la Energía 
según los requisitos de la ISO 50001, la 
cual puede ser realizada por entes 
externos o por el SENA en las sedes que 
cuenten con capacidades de formación 
en esta área. 
- Conocimiento general de los usos y 
consumos de la energía de la sede, 
incluyendo las tecnologías utilizadas y 
los responsables asociados a cada uno 
de los usos.  
- Conocimiento de los requisitos legales 
aplicables al desempeño energético para 
la sede respectiva.  
- Conocimiento del cálculo y función de 
los indicadores de desempeño 
energético y líneas de base energética 
de la sede.  
Tiempo completo y dedicación 
exclusiva al servicio 
Objetivos y 
metas 
energéticas del 
SGE 
- Semestral 
Colaboradores en 
cada una de las 
sedes dentro del 
alcance del SGE. 
X X 
Gestores Energéticos 
Soporte 
  
Tiempo completo y dedicación 
exclusiva al servicio 
      X X 
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Auditor 
- Formación como auditores internos de 
un Sistema de Gestión de la Energía 
según los requisitos de la norma ISO 
50001, la cual puede ser realizada por 
entes externos o por el SENA en las 
sedes que cuenten con capacidades de 
formación en esta área. 
- Formación como auditores de sistemas 
de gestión bajo los requisitos de la 
norma ISO 19011. 
- Conocimiento general de los usos 
significativos de la energía encontrados 
en los distintos tipos de sedes y centros 
de formación del SENA. 
- Conocimiento general de los requisitos 
legales aplicables al desempeño 
energético del SENA.  
Tiempo completo y dedicación 
exclusiva al servicio 
Mejoras 
alcanzadas en el 
desempeño 
energético, 
expresadas a 
través de la 
comparación de 
los IDE y las 
líneas de base 
energética 
- Mensual 
Personal 
relacionado con 
los usos 
significativos de 
la energía de la 
sede.  
  X 
Certificador ISO 50001 
- Formación como auditores internos de 
un Sistema de Gestión de la Energía 
según los requisitos de la norma ISO 
50001, la cual puede ser realizada por 
Tiempo completo y dedicación 
exclusiva al servicio 
Mejoras 
alcanzadas en el 
desempeño 
energético, 
- Mensual 
Personal 
relacionado con 
los usos 
significativos de 
  X 
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entes externos o por el SENA en las 
sedes que cuenten con capacidades de 
formación en esta área. 
- Formación como auditores de sistemas 
de gestión bajo los requisitos de la 
norma ISO 19011. 
- Conocimiento general de los usos 
significativos de la energía encontrados 
en los distintos tipos de sedes y centros 
de formación del SENA. 
- Conocimiento general de los requisitos 
legales aplicables al desempeño 
energético del SENA.  
expresadas a 
través de la 
comparación de 
los IDE y las 
líneas de base 
energética 
la energía de la 
sede.  
Soporte Técnico 
- Instalación de los equipos de medición 
y control en cada una de las sedes piloto. 
Tiempo completo y dedicación 
exclusiva al servicio 
Inconvenientes 
presentados en 
la instalación y 
configuración de 
los equipos de 
monitoreo 
- Semanal SENA y enlace   X 
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        3.3.7. Plan de gestión del riesgo 
        Se procede a describir el plan de riesgos referente a nuestro proyecto. 
a. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 
        Las categorías de los riesgos del proyecto fueron definidas tomando como base las 
actividades de la WBS; estas categorías se presentan en la Tabla 61: 
Tabla 61. Categorías de los Riesgos 
Categoría Tipo de Riesgo Descripción Causa del Riesgo. Otros Comentarios 
Tecnológicos / 
Técnicos 
Equipos 
Baja confiabilidad sobre la 
información suministrada por los 
equipos 
La información suministrada por los equipos puede 
presentar inconsistencias que afecten la calidad de la 
información suministrada por la plataforma 
Certificación  
El certificador no otorga el certificado ISO 50001 a la 
sede. 
No se logre importar a tiempo 
todos los equipos necesarios para 
la medición. 
Los proveedores de equipos en el exterior no cumplen 
con los pedidos. 
Instalación equipos 
Mala calidad de la información 
suministrada por las sedes del 
SENA 
La información suministrada para el 
dimensionamiento de los equipos de medición puede 
ser deficiente y de mala calidad. 
Plataforma 
No se logre la adecuada 
recepción de datos a tiempo, 
perdida de la información, 
inconsistencias con la calidad de 
la información 
Inconvenientes con la integración de los equipos, 
SOFIA 2 y la plataforma energética. 
Sistema de 
Gestión 
Implantación 
Que las sedes ID 30, ID 70, ID 
137 no cumplan a tiempo con el 
Plan de Acción diseñado por el 
equipo de Gestión Energética de 
Falta de compromiso de las sedes para cumplir con el 
Plan de Acción, falta de recursos y apropiado 
direccionamiento de la Alta Dirección del SENA 
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ENLACE 
Certificación 
En el proceso de Auditoria 
llevado a cabo por el ente 
Evaluador no se logre la 
certificación 
El certificador no otorga el certificado ISO 50001 a la 
sede. 
Recursos 
Humanos 
Contratación del equipo de 
trabajo 
Si no son entregadas a tiempo las hojas de vida o se 
presenten demoras en la aprobación de la interventoría 
o el cliente. 
Que no se logre la contratación de los recursos 
Financieros Riesgo Cambiario 
Alguno de los equipos especializados en 
monitorización deben ser importados, si la volatilidad 
de la tasa es alta puede afectar el presupuesto para la 
compra de equipos. 
Requisitos/ 
Entregables 
Documentación 
Las sedes ID 30, ID 70, ID 137 
no entreguen la información 
básica solicitada por el equipo de 
ENLACE en 10 días hábiles 
luego de la solicitud. 
Las Sedes Id 30, Id 70, Id 137 puede que no tengan la 
información registrada o no respondan a tiempo los 
correos. 
Los encargados de entregar la 
información en las sedes ID 30, 
ID 70, ID 137 no tengan la 
capacidad técnica de reconocer la 
información solicitada por el 
equipo de ENLACE y envían 
información equivocada o 
deficiente. 
Las especialidades de los encargados de entregar la 
información en las sedes Id 30, Id 70, Id 137 difieren 
de las capacidades técnicas de la información 
solicitada por ENLACE 
Divulgación 
No se informe a las Sedes ID 30, 
ID 70, ID 137 sobre el proyecto 
de Gestión Energética  
No se envía a tiempo la información sobre el proyecto 
a cada Sede 
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b. Risk Breakdown Structure –RiBS 
En la Figura 50 se puede observar la estructura de desglose de riegos definida para el 
proyecto donde se tuvieron en cuenta las categorías de riesgo técnico, de gestión, de 
recursos y de requisitos. 
 
Figura 50. Risk Breakdown Structure-RIBS 
c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  
Definiciones de Probabilidad 
Inicialmente se definen los cinco niveles cualitativos de probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos que va desde el nivel VH el valor dado a la muy alta 
probabilidad de que un riesgo se presente hasta el nivel N siendo este el valor que 
identifica a la probabilidad pequeña de ocurrencia del riesgo. A cada nivel se le otorga un 
valor numérico entre 0,1 y 0,9 que corresponde a la probabilidad numérica de cada una 
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de las probabilidades cualitativas. En la Tabla 62 se muestran las medidas cualitativas de 
la probabilidad. 
Tabla 62. Medidas Cualitativas de la Probabilidad de los Riesgos 
 
Definiciones de Impacto 
Ahora se definen los cinco niveles cualitativos del impacto de los riesgos en 
tiempo, costo y valores corporativos del proyecto, que va desde el nivel VH el valor dado 
al muy alto impacto hasta el nivel N siendo este el valor que identifica el impacto más 
bajo. A cada nivel se le otorga un valor numérico entre 0,1 al 0,9 que corresponde al 
impacto numérico de cada una de los impactos cualitativos. En la Tabla 63 se muestran 
las medidas cualitativas del impacto. 
Tabla 64. Medidas Cualitativas del Impacto de los Riesgos 
Personas Instalaciones Ambiente
VH Muy Alta 0,9 >10% >5%
Una o mas
fatalidades
Daño Total
Contaminación
Irreparable
H Alta 0,7 6 - 10% 1 - 3%
Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Daño Mayor
Contaminación
Mayor
M Media 0,5 2 - 6% 0,5 - 1%
Incapacidad
temporal (>1 día)
Daño
Localizado
Contaminación
Localizada
L Baja 0,3 1 - 2% 0,1 - 0,5%
Lesión menor
(sin incapacidad)
Daño Menor Efecto Menor
N Muy Baja 0,1 < 1% < 0,1%
Lesión leve
(primeros auxilios)
Daño leve Efecto Leve
Código Impacto Valor Tiempo Costo
Valores Corporativos
MEDIDAS CUALITATIVAS DEL IMPACTO
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La condición de tiempo se definió con base en la afectación del tiempo del 
proyecto, para el costo se basó en la afectación porcentual del costo total del proyecto y 
en la parte de valores corporativos se toma como base los resultados de los estudios 
realizados por el área de HSEQ y el área de Gestión de Calidad del proyecto. 
Matriz de Probabilidad e Impacto 
        La generación de la matriz de probabilidad e impacto se realiza teniendo en cuenta 
el rango establecido en la matriz de riesgos, por lo tanto se colocan las probabilidades en 
el eje vertical con sus valores numéricos y códigos, y en el eje horizontal los valores del 
impacto y el código correspondiente, cada intersección de estos valores se calcula como 
la multiplicación algebraica de los valores interceptados, obteniéndose así un valor en 
cada celda. Para el cálculo se determinó la siguiente escala:  
 Muy Alto (VH) >= 0,50 
 Alto (H) 0,30 <= rango < 0,50  
 Medio (M)  0,15 < rango < 0,30 
 Bajo (L) 0,05 < rango < 0,20 
 Muy Bajo (N) <= 0,05 
        Finalmente se obtiene una matriz con los valores dados por este rango, los cuales se 
muestran en las Tabla 64 y 65. 
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Tabla 64. Matriz Numérica de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
Muy Alta 0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81
Alta 0,7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63
Media 0,5 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45
Baja 0,3 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27
Muy Baja 0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09
Alto Muy Alto
Impacto
Probabilidad
Muy Bajo Bajo Medio
 
Tabla 65. Matriz Cualitativa de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
Muy Alta 0,9 L M H VH VH
Alta 0,7 L M H H VH
Media 0,5 N L M H H
Baja 0,3 N L L M M 
Muy Baja 0,1 N N N L L
Impacto
Muy Bajo
Probabilidad
Bajo Medio Alto Muy Alto
 
d. Matriz de riesgos  
        Para los informes de los riesgos se tiene definido la  siguiente matriz, en el cual se 
consignará las actividades, las fechas de inicio y fin, la categoría del riesgo, el estado del 
riesgo, entre otras; este formato se puede ver en el anexo C. 
e. Plan de respuesta a riesgo.  
        Para el seguimiento de los riesgos se tiene el formato SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LOS RIESGOS, en el cual se lleva un registro histórico de cada uno de 
los riesgos identificados y adicionalmente se pueden agregar los nuevos riesgos, ya sean 
secundarios o residuales; este formato se puede ver en el anexo E. 
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Resumen del Proyecto 
        En la Figura 51 se presenta el resumen del proyecto desde la herramienta Risky 
Project. 
 
Figura 51. Resumen del Proyecto dese herramienta Risky Project. 
3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones. 
En seguida se describe el plan de adquisiciones referente a  nuestro proyecto. 
a. Definición y criterios de valoración de proveedores  
La selección de proveedores y adjudicación de proveedores se darán bajo los criterios 
que se relacionan en la Tabla 66. 
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Tabla 66. Definición de las Adquisiciones 
ADQUISICIÓN SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 
CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 
DOCUMENTOS DE LA 
ADQUISICIÓN 
PLAZO 
SERVICIO 
El Servicio ofertado, consiste en la 
instalación de un Sistema de 
Gestión Integral de la Energía 
alineado con la ISO 50001, el 
acompañamiento para la 
certificación ISO 50001 y la 
instalación y configuración de los 
dispositivos que permitan 
monitorizar las variables de 
electricidad, gas natural y agua a 
través de la plataforma SOFIA 2 y 
la plataforma de Gestión 
Energética, alineados al contrato 
01014 de 2014. Lo anterior 
siempre que se cuente con la 
disponibilidad de los respectivos 
servicios públicos habilitados en la 
sede. 
El diseño del servicio ofertado incluye las 
actividades que conlleven a implementar el 
sistema de Gestión Energética alineado con 
la ISO 50001 para la auditoria de 
Certificación ISO 50001; la instalación y 
configuración de máximo 10 dispositivos 
por sede que permitan monitorizar las 
variables de electricidad, gas natural y 
agua, mediante configuración de la 
plataforma SOFIA 2 y de la plataforma de 
Gestión Energética; la gestión y análisis 
básico de la información suministrada a la 
plataforma de Gestión Energética. 
Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
$385.346.667 
• Ordenes de compra 
• Facturas de proveedores 
• Contrato de proveedores 
• Términos de referencia (TR) 
• Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares 
(SDC) 
• Solicitud de presentar 
propuesta definitiva (SDP) 
30 meses 
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EQUIPOS 
Se instalaran por sede máximo 10 
dispositivos de adquisición de 
consumos de acuerdo a los puntos 
de consumo significativos 
identificados en cada Sede 
seleccionada. Los equipos se 
comunicaran con SOFIA2 y la 
plataforma de Gestión Energética. 
Se instalaran por sede máximo 10 
dispositivos de monitorización de 
electricidad, gas y agua por Sede SENA, de 
acuerdo a los puntos de consumo 
significativos identificando zonas 
administrativas, formación teórica y 
formación práctica. Los equipos se 
comunican con SOFIA 2 y la plataforma de 
Gestión Energética. Las siguientes tablas 
presentan e de dispositivos disponibles para 
la monitorización de las variables de 
electricidad, gas y agua, los cuales serán 
seleccionados de acuerdo al perfil de cada 
sede, incluyendo a dispositivos necesarios y 
excluyendo a los dispositivos que no 
aplican para el perfil Sede. 
Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
$349.194.762 
• Ordenes de compra 
• Facturas de proveedores 
• Contrato de proveedores 
• Términos de referencia (TR) 
• Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares 
(SDC) 
• Solicitud de presentar 
propuesta definitiva (SDP) 
30 meses 
  
TOTAL ADQUISIONES $734.541.429 61% 
 
  
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES $475.858.332 39% 
 
       
  
TOTAL PROYECTO $1.210.399.761 100% 
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        A continuación se presentan los procesos para la aprobación de los contratos de 
servicios y compra de equipos y materiales, definidos para el proyecto, así como el 
procedimiento de cierre de las compras o contrataciones. 
 Procedimiento de Contratación de Servicios 
        Se seguirá el siguiente procedimiento, tanto para compras nacionales como 
internacionales:  
 Estructurar las características del servicio  
 Solicitar al menos tres cotizaciones  
 Realizar la evaluación costo-beneficio  
 Adjudicar  
 Entregar al solicitante  
 Recepcionar el servicio.  
 Procedimiento para la Compra de Equipos o Materiales  
Se seguirá el siguiente procedimiento:  
 Estructurar las características de los equipos o materiales  
 Solicitar al menos tres cotizaciones  
 Realizar la evaluación costo-beneficio  
 Adjudicar  
 Entregar al solicitante  
 Recepcionar el bien.  
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El anterior procedimiento aplica inclusive para las compras internacionales 
(importaciones) teniendo en cuenta los tiempos asociados a las mismas para entregar 
oportunamente dichos bienes.  
Criterios de Decisión 
Los criterios de selección se incluyen a menudo como parte de los documentos de 
solicitud de adquisiciones. Dichos criterios se desarrollan y utilizan para calificar o 
evaluar las propuestas de los vendedores, y pueden ser objetivos o subjetivos. 
Lo primero, como se mencionó en el punto Definición de las Adquisiciones, es identificar 
qué se adquirirá a proveedores/contratistas ajenos al proyecto. Después de tener definido 
esto, se procede a verificar cada una de las ofertas presentadas por los proveedores 
teniendo en cuenta los criterios que se muestra en la Tabla 67. 
Tabla 67. Matriz  Criterios de decisión.  
Criterios Descripción Escala de Calificación Ponderación 
1. Precio 
La determinación de un buen precio. La oferta 
deberá ser  coherente con el plazo de ejecución. 
En orden descendente se colocaran las notas 
del resto de la oferta. 
Precio mínimo ofertado 100 puntos. 
40% 
Segundo precio mínimo ofertado 80 puntos 
Resto de precios mínimos ofertados 20 puntos 
2. Experiencia en el sector 
Ofertas que certifiquen haber trabajo en 
proyectos energéticos. 
Entre 01 y hasta 05 años 35 puntos 
30% 
Entre 06 y 10 años  50 puntos 
Entre 11 y hasta 15 años 70 puntos 
Más de 15 años 100 puntos 
No informa 0 puntos 
3. Profesionales 
certificados en Gestión 
de Abastecimiento 
El porcentaje de profesionales que cuenten con 
diplomado en Gestión de Abastecimiento 
Entre 80% y 100% 100 puntos 
30% 
Entre 50% y 79% 80 puntos 
Entre 20% y 49% 40 puntos 
Entre 0% y 19% 10 puntos 
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 Comprensión de la necesidad 
 Costo total 
 Capacidad técnica 
 Riesgo 
 Garantía 
 Capacidad financiera 
 Capacidad de producción 
 Tamaño y tipo de negocio 
 Desempeño pasado de los proveedores 
 Referencias 
 Derechos de propiedad intelectual 
 Derechos de propiedad exclusiva 
 Tener mucho cuidado con las propuestas que se ven bien en el papel 
 Evaluar ciertos factores, tales como el rendimiento en el pasado y el enfoque de la 
gestión 
 Pedir/Exigir una presentación técnica, como parte de una propuesta 
        También es Importante establecer los criterios de evaluación, y las preferencias, 
antes de hacer una solicitud formal de Solicitud de propuesta o Solicitud de presupuesto 
(RFP o RFQ).  
        Los criterios de selección pueden limitarse al precio de compra si el artículo que se 
va a adquirir está fácilmente disponible a través de un cierto número aceptable de 
vendedores.  
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        En este contexto, el precio de compra incluye tanto el costo del artículo como 
cualquier gasto accesorio, como por ejemplo los gastos de entrega. 
b. Selección y tipificación de contratos.  
        Las métricas de desempeño en los contratos de adquisiciones hacen referencia a los 
indicadores de desempeño del vendedor o proveedor, los cuales deben estar alineados al  
proyecto y fueron definidos durante el inicio del proyecto. 
        La Tabla 68 ilustra las métricas de desempeño del proyecto. Cada indicador puede 
estar en una escala de 1 a 10 donde: 
1 a 3  Insatisfactorio 
4 a 7 Aceptable 
8 a 10  Excepcional 
Tabla 68. Ponderación de proveedores.  
Proponente 
Alcance 
del 
producto 
Entrega a 
tiempo 
Documentación 
definida 
Costos 
comprometidos 
Normatividad Calificación 
Proveedor 1 8 9 10 10 10 90% 
Proveedor 2 6 5 7 5 7 60% 
Proveedor 3 5 3 4 3 4 40% 
        Además de calificar a cada proponente, los valores reales se tendrán en cuenta  para 
desarrollar una base de datos de desempeño dirigida hacia la selección de futuros 
proveedores. 
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       Las métricas para nuestro proyecto contemplan la evaluación de desempeño del 
proveedor basado en la matiz de desempeño que se muestra en la Tabla 69. 
Tabla 69. Matriz de desempeño. 
  
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 
Criterio Peso Evaluación Puntaje Evaluación Puntaje Evaluación Puntaje 
Enfoque 
Técnico 
30%  ALTA 0%-30%  MEDIA 0%-30%  BAJA 0%-30% 
Enfoque a la 
Gestión 
30%  MEDIA 0%-30%  BAJA 0%-30%  MEDIA 0%-30% 
Rendimiento 
Pasado 
20%  BAJA 0%-20%  ALTA 0%-20%  MEDIA 0%-20% 
Precio 20%  ALTA 0%-20%  BAJA 0%-20% BAJA 0%-20% 
TOTAL 100% ALTA 0%-100% MEDIA 0%-100% BAJA 0%-100% 
Evaluación 
Ponderación - Puntaje 
30% 
Ponderación - Puntaje 
20% 
TOTAL 
 ALTA 25% < 15% < 85% < 
 MEDIA 10% < Eva <= 25% 5% < Eva <= 15% 40% < Total <= 85% 
 BAJA <= 5% <= 5% <= 40% 
c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
 Enfoque Técnico: Hace referencia a las metodologías, técnicas, soluciones y 
servicios técnicos propuestos por el vendedor que cumplen con los requisitos de 
192 
 
 
los documentos de las adquisiciones, o es probable que proporcionen más o 
menos que los resultados esperados. 
 Enfoque a la Gestión: Este enfoque hace parte a que el vendedor cuenta con los 
procesos y procedimientos de gestión necesarios para asegurar el éxito del 
proyecto, o puede esperarse razonablemente que los desarrolle. 
 Rendimiento Pasado: Se revisa cual ha sido la experiencia pasada del vendedor 
en proyectos similares en cuanto a cumplimiento, responsabilidad, garantía, entre 
otros. Para esto el vendedor puede proporcionar referencias de clientes anteriores 
que verifiquen la experiencia laboral y el cumplimiento de los requisitos 
contractuales por parte del vendedor 
 Precio: Este criterio evalúa si el vendedor seleccionado producirá el menor costo 
total de propiedad, (costo de compra + costo de operación), teniendo en cuenta la 
calidad de las adquisiciones, ya que puede suceder que un costo menor signifique 
una calidad menor. 
Seguimiento a las Adquisiciones 
        Administrar las adquisiciones incluye la aplicación de los procesos de dirección de 
Proyectos apropiados a las relaciones contractuales, y la integración de las salidas de 
estos procesos en la gestión general del Proyecto. Esta integración se produce a menudo a 
múltiples niveles cuando hay múltiples vendedores y múltiples productos, servicios o 
resultados involucrados. Los procesos de dirección de Proyectos que se aplican incluyen, 
entre otros: 
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 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto: Para autorizar el trabajo del 
contratista en el momento oportuno. Este trabajo será llevado a cabo por el Director 
del Proyecto junto con su Equipo, llevando a cabo, entre otras, las siguientes tareas: 
 Llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del 
Proyecto 
 Crear los entregables del Proyecto 
 Reunir, capacitar y dirigir a los miembros del equipo del proyecto. 
 Obtener, gestionar y utilizar los recursos necesarios para la ejecución del 
Proyecto. 
 Implementar los métodos y normas planificados. 
 Establecer y gestionar los canales de comunicación del Proyecto 
 Generar datos como costo, cronograma, avance técnico y de calidad, 
estado, etc. 
 Emitir solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance 
 Gestionar los riegos 
 Gestionar a los proveedores y vendedores 
 Recopilar y documentar las lecciones aprendidas 
 Realizar Control de Calidad: Para inspeccionar y verificar la conformidad del 
producto del contratista. 
        El proceso de Realizar el Control de Calidad implica supervisar los resultados 
específicos del Proyecto, para determinar si cumplen con las normas de Calidad e 
identificar los modos de eliminar las causas de resultados insatisfactorios. 
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        Debería ser realizado durante todo el ciclo de vida del Proyecto. Las normas de 
Calidad incluyen objetivos para los procesos y los productos del Proyecto. Los 
resultados del Proyecto incluyen tanto a los productos entregables como a los propios 
de la Dirección del Proyecto, tales como un mejor rendimiento del costo y del 
cronograma. El Control de Calidad a menudo se lleva a cabo por un departamento de 
control de Calidad o una unidad, interna ó externa a la organización, con una 
denominación similar. El Control de Calidad implica el llevar a cabo acciones para 
eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio del Proyecto y/o sus resultados. 
       El equipo de Proyecto debe tener un conocimiento práctico del control de calidad 
estadístico, de manera que se puedan evaluar las salidas del proceso .Realizar el 
control de calidad. Entre otros, sería interesante conocer los términos que se definen 
en la Figura 52.  
 
Figura 52. Ejemplo de control de calidad 
 Realizar el Control Integrado de Cambios: Para asegurar que los cambios estén 
correctamente aprobados y que todas las personas que necesiten conocerlos estén 
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enteradas de esos cambios. Consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, 
aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, a los activos de los 
procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección 
del proyecto. Comprende las siguientes actividades de gestión de cambios, cuyo nivel 
de detalle difiere en función del estado de avance del proyecto: 
 Influir en los factores que eluden el control de cambios, de forma que se 
implementen únicamente cambios aprobados 
 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida 
 Gestionar los cambios aprobados 
 Mantener la integridad de las líneas base 
 Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas 
recomendadas 
 Coordinar los cambios a través de todo el proyecto 
 Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio 
 Controlar los Riesgos: Para asegurar la mitigación de los mismos. 
        Durante el control de riesgos podemos tener que elegir estrategias alternativas, 
ejecutar un plan para contingencias o de reserva, adoptar acciones correctivas y 
modificar el Plan para la Dirección del Proyecto. El propietario de la respuesta a los 
riesgos debe informar periódicamente al director del Proyecto acerca de la efectividad 
del plan, de cualquier efecto no anticipado y cualquier corrección sobre la marcha que 
sea necesaria para gestionar el riesgo correctamente. El proceso de seguimiento y 
control de riesgos también incluye la actualización de los activos de los procesos de la 
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organización, incluidas las bases de datos de las lecciones aprendidas del Proyecto y 
las plantillas de gestión de riesgos para beneficio de Proyectos futuros. 
 Cierre: Internamente para las compañías que conforman la UT SENA Digital, se 
debe actuar de la siguiente manera: Una vez recibido el bien o servicio por la persona 
solicitante de la adquisición, debe proceder a generar el código de recepción con el 
acta de recibido, entregarlos al proveedor para que éste proceda con la radicación de 
la factura en las fechas establecidas para ello. 
        El equipo del proyecto debe:  
- Determinar si todo el trabajo se cumplió correctamente y en forma 
satisfactoria  
- Actualizar los registros de los resultados finales  
- Archivar la información para uso futuro  
- El contrato siempre debe incluir los requisitos para la aceptación formal y 
cierre  
        Algunas herramientas para ayudar al cierre de las Adquisiciones son: 
 Auditorías de adquisiciones 
 Lecciones aprendidas en el proceso de adquisiciones  
 Sistema de gestión de documentos relacionados con las adquisiciones 
- Documentos organizados 
- Localización fácil y sencilla de los documentos 
                  -     Archivo adecuado de los documentos 
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d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  
Después de la entrega de la factura por parte del vendedor (proveedor), el gerente del 
proyecto verificara que lo contenido en el documento concuerde con lo entregado y 
registrado en la orden de compra anexa, si todo está bien, se procede a la aprobación y 
autorización del pago, teniendo en cuenta los rangos de autoridad definidos para  el tipo 
de adquisición del proyecto como se define en las Tablas 70 y 71. 
Tabla 70. Cronograma de compras. Servicios.  
 
Tabla 71. Cronograma de compras. Inversiones. 
 
         3.3.9. Plan de gestión de interesados 
         A continuación se describe el plan de gestión de interesados de nuestro proyecto. 
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a. Identificación y categorización de interesados.  
        Se presentan los interesados más relevantes que se identificaron y que forman parte 
de la ejecución del proyecto de manera directa y/o indirecta.  
Interesados identificados  
 Interventoría (In): Responsabilidad de auditar la ejecución y cumplimiento 
del proyecto en todas sus fases (Externo).  
 SENA (Se): Beneficiario de la solución (Interno).  
 Sinapsys (Si): Administrador de los componentes del centro de cómputo, 
encargado de entregar los permisos del Firewall para el proyecto 
(direccionamiento red WAN). (Externo).  
 Enlace (En): Gestor de los servicios TIC del SENA (Externo).  
 Proveedores (Pr): Responsables de ejecutar fracción de las actividades 
asociadas al plan del proyecto generado por enlace y bajo el control de enlace. 
 Gobierno Nacional (GN):beneficiario indirecto de la solución, ya que es 
quien gira los recursos para el funcionamiento del SENA, adicionalmente, en 
caso de que este piloto funcione, el Gobierno Nacional podrá implementarlo 
en las demás entidades públicas.  
 en las demás entidades públicas.  
b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  
        La información del proyecto será entregada a los responsables líder del proyecto, 
según matriz expuesta Tabla 72. 
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Tabla 72. Matriz de Participación de los Interesados – Elaboración propia 
Interesado Neutral Partidario 
Interventoría  X 
SENA  X 
Proveedores  X 
Sinapsys X  
Enlace  X 
Gobierno Nacional  X 
 Neutral: Conocedor del proyecto, aunque no lo apoya ni es reticente.  
 Partidario: Conocedor del Proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya la 
mejora. 
c. Matriz dependencia influencia  
En la Figura 53 se presenta la matriz de poder Vs interés de  los interesados del 
proyecto. 
 
Figura 53. Matriz de Poder Vs Interés – Elaboración propia  
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 En la Figura 54 se presenta la matriz de poder Vs influencia del proyecto. 
 
Figura 54. Matriz de Poder Vs Influencia – Elaboración propia 
d. Matriz de temas y respuestas. 
En la Figura 55 se presenta la matriz de temas y respuestas respecto a nuestro 
proyecto.  
 
Figura 55. Matriz de temas y respuestas – Elaboración propia 
e. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
El conflicto es una situación que se genera a partir de una inconformidad presentada 
por alguna de las partes interesadas del proyecto, en la Figura 56 se muestra el formato 
que se utilizará en el proyecto para la resolución de conflictos. 
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Asignación de Responsable
Nombre
Pregunta
Respuesta (Causa)
Descripción
Responsable
Fecha de finalización
Estado actual
Responsable de 
seguimiento
Concepto Responsable 
de seguimiento
Calificado por:
Eficaz
    3. Evaluación de cumplimiento
Indique si el resultado obtenido es eficaz, es decir, permite que no se vuelva a presentar la No conformidad Real, o que se tomaron las acciones 
requeridas para prevenir la materialización de la No Conformidad Potencial. 
Inserte tantas acciones como sea necesario para eliminar las causas, según lo especificado en el 'Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas 
SGE'
A
cc
ió
n
 1
No Eficaz
Justificación de la Calificación
1
FORMATO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS   V1  27.06.2016
    1. Identificación del problema
Título del problema
Auditorías Internas SGE
Auditorías Externas SGE
Origen del problema (marque con una X, puede seleccionar más de una acción)
NOTA: Siempre que requiera del uso de este documento descárguelo directamente del espacio virtual de almacenamiento definido por la Oficina de Sistemas.
Acción Correctiva
Fecha de 
identificación
Tipo de acción (marque con x)
Cerrado
Abierto
dd/mm/aaaa
Descripción del problema
Estado del  
problema
Resultados de la revisión Energética
Cargo
Calificación (marque con una X)
    2. Identificación de causas y establecimiento de acciones
Fecha estimada para la solución
Descripción de la 
Corrección
2 3 4 5 (Raíz)
Comité de Gestión de la Energía
Comité Nacional del SGE
Acción Preventiva
Oportunidad de MejoraSugerencias de Colaboradores
Nombre
Fecha
Cargo
dd/mm/aaa
 
Figura 56. Formato de resolución de conflictos – Elaboración propia 
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Conclusiones 
 El SENA es la primera Entidad pública en incorporar un Sistema de Gestión 
de Energética. 
 La plataforma de gestión energética, brinda las herramientas necesarias para el 
desarrollo del Sistema de Gestión de Energética  ISO 50001 y el Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001. 
 Con la implementación del Sistema de Gestión de Energética y la información 
reportada por la plataforma SOFÍA 2, el SENA puede implementar planes de 
acción que reduzcan su factura energética. 
 Con la selección de sedes por piso térmicos, se determinó una relación directa 
entre el consumo de energía y el piso térmico, resultando en las evidencias 
necesarias para también plantear recomendaciones en base a estos perfiles. 
 Con el resultado del Sistema de Gestión Energética y la información reportada 
por la plataforma SOFÍA 2, se tendrá un plan de recomendaciones con 
potenciales de ahorros significativos. 
 El análisis de riesgos es importante en todo los proyectos, ya sean de inversión 
o de servicios, ya que nos permite determinar la viabilidad del proyecto y de 
las tareas asignadas a las actividades de ejecución del proyecto. 
 La definición de un porcentaje o de un límite de tiempo para la reserva 
presupuestal o del cronograma, nos ayuda a la mitigación o aceptación de los 
riesgos y nos dan un espacio de movilidad en la ejecución del proyecto. 
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Anexos 
Anexo A. Project Charter. 
2.2_Project_Charter-
1 V2.doc
 
Anexo B. Project Scope Statement 
PROJECT SCOPE 
STATEMENT AND PRODUCT SCOPE STATEMENT.doc
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Anexo C. matriz de Trazabilidad de Requisitos 
ID REQ
ID REQ EDT Descripción del Requerimiento FASE PRIORIDAD ESTADO EDT
RQ1 1.2.1 Caracterización de la sede. Planeación Alta Aprobado FASE
RQ2 1.1 Compromiso de la alta Dirección. Planeación Alta Aprobado PRIORIDAD
RQ3 1.1 Alineación. Planeación Alta Aprobado ESTADO
RQ4 1.3 Establecer los indicadores del SGEn. Planeación Alta Aprobado
RQ5 1.2 Identificar las variables de control. Planeación Alta Aprobado
RQ6 1.3.1
Identificar las acciones correctivas, de control de eventos, 
procedimientos operacionales y de gestión y proyectos 
potenciales de uso racional de la energía en procesos.
Implementación Alta En Proceso
RQ7 1.3.2 Definir los sistemas de monitoreo. Implementación Media En Proceso
RQ8 1.2.1 Diagnostico energético. Planeación Alta Aprobado
RQ9 1.3.8
Identificar oportunidades, soluciones y medidas de uso 
eficiente de la energía.
Implementación Baja En Proceso
RQ10 1.2.2 Actualizar y validar la gestión organizacional del SGEn. Planeación Media Aprobado
RQ11 1.2 Preparar el personal. Implementación Media En Proceso
RQ12 1.2.3 Realizar auditoría interna al SGEn. Implementación Alta En Proceso
RQ13 1.2.2 Implementar y hacer seguimiento al SGEn. Implementación Alta En Proceso
RQ14 1.2 Documentar el SGEn. Implementación Alta En Proceso
RQ15 1.4 Seguimiento y divulgación de indicadores. Gestión Alta En Proceso
RQ16 1.4
Seguimiento y evaluación de buenas prácticas de 
operación, mantenimiento y coordinación.
Gestión Alta En Proceso
RQ17 1.4 Implementar programas y proyectos de mejora. Gestión Alta En Proceso
RQ18 1.2
Implementar el plan de entrenamiento y evaluación de 
personal.
Implementación Alta En Proceso
RQ19 1.3 Ajustes del SGEn. Gestión Alta En Proceso
RQ20 1.5 Evaluación de resultados. Gestión Alta En Proceso
Corresponde al estado del requerimiento durante el ciclo 
de vida del proyecto: Aprobado, Rechazado, En 
proceoso, Finalizado
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
Identificador del paquete de trabajo de la EDT del 
proyecto
Identificador unico del requerimiento
CONVENCIONES DE LA TABLA
Corresponde a la prioridad del requeriminento para el 
negocio: Alta, Media, Baja
Referencia a la fase del proyecto: Planeación, Tecnologia, 
Implementación, Gestión
 
Matriz_Requerimien
tos.xlsx
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Anexo D. Acta de Cierre del proyecto. 
 A continuacion se establece cuales entregables han sido aceptados
Entregable Aceptacion (SI o NO) Observaciones
Aprobado:
Proyecto: Piloto Gestión Energetica
fecha:
participantes:
 
ACTA DE CIERRE.xls
 
Anexo E. Seguimiento y Control de Riesgos 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LOS RIESGOS.xlsx
 
Anexo F. MS-Project del Proyecto 
Proyecto1.mpp
 
